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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TRES 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL PROYECTO: READECUACIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA DEL ÁREA DE SAN SALVADOR, 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y TÉCNICO 
APLICABLE A SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; Y 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN; INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLE, REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE 
ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. 

SAN SALVADOR, 17 DE DICIEMBRE DE 2021 
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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C A. 

Señor 
Director General de Migración y Extranjería 
Presente. 

De conformidad a lo establecido en el Art. 195 inciso 4°.de la Constitución de la 
República y a los Arts. 5, 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la 
República, hemos realizado Examen Especial al Proyecto: Readecuación y 
Equipamiento de la Oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería del 
Area de San Salvador, para Verificar el Cumplimiento Legal y Técnico Aplicable a 
sus Procesos de Contratación; y Ejecución y Liquidación; Incluyendo la 
Adquisición de Inmueble, realizados durante el periodo del 01 de enero del 2016 al 
31 de agosto del 2019. 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

1.1 Objetivo General 

Verificar el cumplimiento legal y técnico aplicable a los procesos de 
contratación, ejecución y liquidación del proyecto readecuación y equipamiento 
de la oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería del área de San 
Salvador incluyendo la adquisición del inmueble 

1.2 Objetivos Específicos. 

a) Comprobar que los procesos de contratación, ejecución y liquidación del 
proyecto se hubieran realizado conforme a lo dispuesto en la normativa 
legal y técnica aplicable. 

b) Verificar que la compra del inmueble del Hotel Alameda se hubiera 
realizado tomando en cuenta los parámetros técnicos y económicos más 
convenientes a los intereses institucionales. 

c) Confirmar o desvirtuar los hechos denunciados sobre la compra del 
inmueble. 

1.3 Alcance del Examen 

Nuestro examen incluyó la revisión de expediente de compra, informes de 
Auditoría Interna, partidas contables, detalle de activos adquiridos, valuó 
efectuado por el Ministerio de Hacienda y demás documentación, legal, 
administrativa y financiera generada en la adquisición del inmueble durante el 
periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019. 
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Limitantes al alcance 

Conocimos de un detalle de bienes muebles que eran utilizados para la prestación 
del servicio del hotel y que físicamente quedaron en las instalaciones a disposición 
de la administración; sin embargo, no se dejó constancia de la recepción de los 
mismo, el documento de compraventa no señaló que formaron parte de la compra 
ni estableció en que calidad quedaron a disposición del comprador, finalmente no 
logramos constar su existencia física o la ubicación dentro de las instalaciones de 
la entidad. 

2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

Entre los principales procedimientos de auditoria aplicados para el desarrollo del 
Examen Especial, mencionamos los siguientes: 

• Solicitamos el expediente de la adquisición del Hotel Alameda, a fin de revisar 
que incluyera toda la documentación que demuestre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas en las diferentes fases del proceso de compra; 

• Obtuvimos los registros contables correspondientes a los pagos efectuados por 
la compra del inmueble y verificamos que estuvieran respaldados con toda la 
documentación que los justifique, demuestre y valide; 

• Solicitamos el detalle de los bienes muebles adquiridos por la compra del Hotel 
Alameda e indagamos sobre su ubicación flsica y sobre los controles 
implementados para su custodia y conservación; 

• Realizamos inspección física del Hotel Alameda a fin de verificar aspectos 
estructurales, hidráulicos, eléctricos y mecánicos de esa infraestructura; 

• Obtuvimos el valuó del inmueble efectuado por el Ministerio de Hacienda, 
revisamos sus datos a fin de determinar su razonabilidad y respaldo en la 
decisión tornada por la administración. 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE EXAMEN ESPECIAL 

Como resultado de la aplicación de procedimientos de auditoria, identificamos las 
siguientes observación u hallazgos: 

3.1 PROCESOS DE CONSULTORÍAS Y DESMONTAJES RELACIONADAS 
CON EL INMUEBLE ADQUIRIDO NO SE INCLUYERON EN EL PLAN 
ANUAL DE COMPRAS DEL PERÍODO 2018 NI EN SUS 
MODIFICACIONES 

Revisamos el Plan Anual de Compras y sus modificaciones de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, correspondientes al 2018 y no encontramos 
los siguientes procesos: 
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1. Consultoría del Estudio Estructural del Hotel Alameda por un monto de $ 
67,054.20 

2. Desmontaje de sistema eléctrico y conexión de subestación y tableros, 
realizado por Proyectos y Diseños Electromecánicos, S.A. de C.V. por un 
monto de $ 24,880.34; 

La Ley de adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en su Art. 
16 Programación Anual de Adquisición y Contrataciones, en sus literales e) y f) 
establece: "Todas las instituciones deberán hacer su programación anual de 
adquisiciones y contrataciones de bienes, construcción de obras y contratación de 
servicios no personales, de acuerdo a su plan de trabajo y a su Presupuesto 
Institucional, la cual será de carácter público. 
A tal fin se deberá tener en cuenta, por lo menos: 

e) Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecución, incluyendo las 
obras principales, complementaria y accesorias, asi como aquellas que 
sirvan para ponerlas en servicio, definiendo metas a corto y mediano plazo; 
y, 

f) La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, los gastos de operación, y los resultados previsibles, las 
unidades responsables de su ejecución, las fechas previstas de iniciación y 
terminación de cada obra, las investigaciones, los planos, los proyectos, 
especificaciones técnicas, asesorías, consultorlas y estudios que se 
requieran, incluyendo los proyectos técnicos económicos que sean 
necesarios. 

EL Art. 20- Bis, de la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración 
Pública. Responsabilidad de los solicitantes Dice: "Para efectos de esta Ley se 
entenderá por solicitante, las Unidades o Dependencias Internas de la Institución 
que requieran a la UACI la Adquisición de obras, Bienes o Servicios, estos 
deberán realizar loa actos preparatorios de conformidad a las responsabllidades 
siguientes: 

a) Garantizar que las necesidades de Obras Bienes y Servicios, estén 
incorporadas en la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones; 

b) Elaborar la solicitud de la Adquisiciones y Contrataciones de Obras Bienes 
o Servicios, la cual deberá acompañarse de las especificaciones o 
características Técnicas de la misma, así como toda aquella información 
que especifique el objeto Contractual y que facilite la formulación de las 
Bases de Licitación; 

c) Determinar las necesidades de Obras Bienes y Servicios; Asimismo realizar 
investigaciones del Mercado que le permitan hacer los análisis y estudios 
necesarios para verificar la viabilidad Técnica Económica, Financiera Social 
o Ambiental, necesaria para que la adquisición pueda realizarse; 

d) Enviar a la UACI, las solicitudes de las Adquisiciones y Contrataciones, de 
acuerdo a la Programación Anual de Adquisiciones y Contracciones; 
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e) Adecuar conjuntamente con la UACI, las Bases de Licitación o de 
Concurso, tomando en cuenta lo dispuestos en la presente Ley, según el 
tipo de contracción a realizar 

f) Dar repuesta oportuna a las consultas sobre las especificaciones Técnicas 
o Administrativa que realice la UACI; 

g) Integrar y Mantener actualizado el Expediente Administrativo de la solicitud 
de tal manera que este conformado o la recopilación del conjunto de 
documentos necesarios que generen por las realizaciones realizadas desde 
Identificación de las necesidades hasta la solicitud de la adquisición; 

h) Cualquier otra responsabilidad que establezca la Ley. 

El Art, 14. del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, Elaboración de la Programación Anual establece: "la 
elaboración de la programación anual de adquisiciones y contrataciones 
institucionales, estará a cargo del jefe UACI y en coordinación con la Unidad 
Financiera Institucional tomando como base el proyecto de presupuesto de la 
Institución para el ejercicio siguiente con que se cuente a la fecha de la 
elaboración del programa. Al ser aprobado el presupuesto, se realizarán los 
ajustes que correspondan a la programación anual. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 16 de la Ley, para la elaboración de la 
Programación Anual, las instituciones deberán tomar en cuenta los aspectos 
siguientes: 

a) Los lineamientos emitidos por la UNAC para facilitar el manejo de la 
programación respecto al presupuesto; 

b) las necesidades de obras, bienes o servicios requeridos en programas 
especiales, de apoyo administrativo y de inversiones de cada institución; 

c) Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que 
por su naturaleza asi lo exijan; 

d) El costo estimado de las obras y de los bienes o servicios relacionados con las 
mismas, cuando se tengan elementos para determinarlos 

e) Los permisos autorizaciones y licencias que se requieran para la realización de 
las diversas obras, cuando su tramitación y obtención corresponda a la 
Institución contratante; 

f) Las potenciales prórrogas en los contratos que por su naturaleza puedan 
requerirlas, en la medida que las mismas sean previsibles; y, 

g) Las características de la reg ión donde deba realizarse la obra pública, 
incluyendo-condiciones ambientales, climáticas y geográficas, a efecto de 
definir el momento oportuno para su ejecución." 

El Art, 15. del mismo Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Pública, Contenido de la Programación Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones establece: "En la programación anual de adquisiciones y 
contrataciones, las instituciones incluirán, por lo menos, los siguientes datos, para 
cada adquisición: 
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a) Tipo o clase de obra, bien o servicio por adquirir o contratar, según el caso; 
b) El valor estimado de los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o 

contratar; 
c) El mes estimado de adquisición o contratación, en el cual se prevé formalizar la 

misma; 
d) La fuente de financiamiento: y, 
e) Cualquier otro requisito o especificación establecida o requerida por la UNAC 

en los formatos que se remitan para tal efecto, en los términos de la Ley y el 
presente Reglamento. 

El Art. 41 . del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, Inicio del Proceso de Adquisición o Contratación Pública 
establece: "El proceso de la adquisición o contratación dará inicio con la solicitud o 
requerimiento de la unidad solicitante. 

La solicitud deberá contener por lo menos, los requisitos establecidos en este 
Reglamento. El proceso estará fundamentado en la Programación Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones, salvo que se trate de contrataciones no previstas 
a la fecha de elaborar el mencionado Programa. 

Cuando se tratare de adquisición por contratación directa, la autorización de la 
solicitud o requerimiento deberá constar en la resolución razonada que emitirá el 
titular de la Institución, Junta Directiva, Consejo Directivo o Concejo Municipal, por 
medio de la cual opta por esta fom1a de contratar, en la que se hará referencia a 
las razones que la motivan, tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley. 
Posteriormente, se emitirá resolución razonada de adjudicación. 

Sin perjuicio de lo anterior, si se tratase de estados de emergencia o calificativos 
de urgencia y cuando las condiciones de la adquisición así lo exijan, la 
autorización de la solicitud y la justificación de optar por esta forma de 
contratación, podrán consignarse en la misma resolución que adjudica la 
contratación de la obra, bien o servicio." 

Manual de Descripción de Puestos de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, 5.111 Jefe de Sección de Adquisiciones y Contrataciones, 2. 
Funciones/Actividades Básicas, dice; "Elaborar en coordinación con la Unidad 
Financiera Institucional, el Plan Anual de Compras de bienes y servicios de 
conformidad a la disponibilidad según fuente de financiamiento. 

La deficiencia la origino la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales al no incorporar los procesos señalados en el Plan Anual de 
Compras ni en las modificaciones a este. 

La falta de incorporación de procesos de adquisiciones o contratación en los 
planes y sus modificaciones limita a la administración de la recepción de ofertas a 
mejores precios y de mayor calidad de bienes o servicios. 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION 

En nota de fecha, 12 de noviembre de 2020, suscrita por la Jefa de la Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones, expone lo siguiente: SOBRE LA NO 
INCORPORACION EN EL PLAN DE COMPRAS: Tal y como lo establece el 
Artículo 20-Bis de la LACAP, los solicitantes; es decir las Unidades o 
dependencias internas de la institución que requieren a las UACIS la adquisición 
de obras, bienes o servicios, son los responsables de: a) Garantizar que las 
necesidades de obras, bienes y servicios, estén incorporadas en la Programación 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

Sobre este punto, adjunto evidencia de las gestiones realizadas; a fin de que los 
solicitantes de la DGME hicieran llegar a la UACI, las necesidades que se 
incorporarlan en el Programa Anual de Compras del año 2018. 

No obstante, a lo anterior, para el caso de las Unidades de Proyectos de 
Infraestructura y Seguridad Institucional que son los solicitantes de los procesos 
observados, les evidencio con el Anexo No. 2, que se les emitió Segunda 
Convocatoria para garantizar la incorporación de sus necesidades al Plan de 
Compras, teniendo respuesta de dichas unidades. 

En dichas respuestas se puede verificar que la Unidad de Proyectos de 
Infraestructura informó como únicas necesidades para el año 2018, consumibles 
para el plotter, y la Unidad. 

Con lo anterior demuestro que el Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el 
período 2018 se elaboró como lo establece la LACAP y el Manual de Descripción 
de Puestos; es decir, con la información que me fue proporcionada por las 
diferentes Unidades Solicitantes. 

SOBRE LA NO INCORPORACION EN LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE 
COMPRAS: 
Sobre el proceso No. 1 y 2, es decir la consultoría para Evaluación Estructural y 
Desmontajes eléctricos; respectivamente, les informo que por error no se incluyó 
el específico 61604 en los cuadros de modificaciones por lo que no evidencian los 
procesos en las cifras. 

No obstante, a lo anterior, es importante hacer la aclaración que ambos procesos 
contaban con la asignación presupuestaria que establece el Artículo 10, literal e) 
de la LACAP, por estar incluidas en las actividades a realizar bajo el Proyecto de 
Inversión No. 6877 "Recaudación y Equipamiento de la Oficina Central de la 
Dirección General de Migración y Extranjería del Area de San Salvador" lo cual 
evidencio de la siguiente manera: 
Para el proceso No. 1 realizado por la modalidad de Libre Gestión, se adjunta el 
requerimiento con el sello de verificación presupuestaria correspondiente. 
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Para el proceso No. 2 realizado a través del Mercado Bursátil (BOLPROS), 
adjunto copia del Programa de Ejecución Presupuestaria 2018 que destinaba en 
el especifico 61604, Tres millones de dólares para el proyecto en mención. 
(Remito en este caso dicha copia ya que la documentación que se maneja con 
BOLPROS es diferente a la que se tiene con las modalidades de Libre Gestión y/o 
Licitación Concurso). 

En relación a su nota REF-DA3-1215-2021, de fecha 07 de diciembre del 
presente año, en la que remite parte del Borrador sobre el "Informe Especial 
al Proyecto: Readecuación y Equipamiento de la Oficina de la Dirección 
General de Migración y Extranjería del Área de San Salvador", 
especificamente el hallazgo "3.1, atentamente le expongo: 
"Que sobre el hallazgo 3. 1, reitero lo manifestado en mi nota de fecha 12 de 
noviembre de 2020, en donde probé fehacientemente que hice las gestiones 
necesarias, a fin que los solicitantes de esta Institución, me remitieran las 
necesidades a incorporarse al Programa Anual de Compras del año 2018, en lo 
sucesivo mencionado como PAC, ya que es responsabilidad de ellos garantizar 
que las necesidades de obras, bienes, y servicios, estén incorporadas dentro de 
dicho Programa, tal como lo establece el art, 20 Bis lit. a) LACAP. En tal sentido, 
el Departamento de Proyectos e Infraestructura en segunda convocatoria 
únicamente informo como necesidad a incorporar al PAC, consumibles para 
Plotter, y la Unidad, siendo las que fueron consignadas en el mismo, 
Por otra parte, manifesté que por error no se incluyó el específico 61604 en los 
cuadros de modificaciones; sin embargo, dicha aceptación no determina una 
deficiencia como erradamente se establece en los comentarios; más bien, dicha 
afirmación contraviene lo estipulado en el art. 52 de la Ley de la Corte de Cuentas 
de la República, puesto que dicha omisión constituye un error de hecho y no de 
derecho, siendo el primero un vicio al consentimiento; es decir que el sujeto 
desconoce ciertas consecuencias del acto que celebra y cree que su 
representación de la realidad es acertada, como el caso que nos ocupa, pues el 
PAC y sus modificaciones fueron realizadas de buena fe suponiendo que su 
elaboración se encontraba correcta, invocando de tal forma, el principio 
establecido en art. 3 núm. 9 de la LPA. También es importante mencionar que 
dicha omisión se produjo, al hacer uso de la facultad que me otorga el art. 10 inc., 
final de la LACAP". 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Respectos a los comentarios presentados por la Jefa de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, es importante mencionar que entre sus principales argumentos 
señalados en su defensa, está el que contaba la verificación presupuestaria y que 
en su momento realizó las gestiones ante la unidad organizativa pertinente para 
obtener información e insumos, la cual según manifiesta no obtuvo; además, 
reconoce expresamente que por error no se incluyó el especifico 61604 en los 
cuadros de modificaciones, confirmando la deficiencia, En razón de lo anterior la 
observación se mantiene. 
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En relación a los comentarios presentados a la comunicación del borrador de 
informe, debemos mencionar que reitera los ya mencionados a la comunicación 
preliminar y no agregó otros elementos que deberíamos considerar en su 
defensa; razón por la cual esta observación se mantiene. 

3.2. FALTA DOCUMENTACIÓN EN EXPEDIENTE 

Determinamos que el expediente que respalda la compra del Hotel Alameda no 
incluye la siguiente documentación: 

• Oferta o propuesta de venta del Hotel Alameda 
• Evaluación que incluya el análisis a las ofertas (propuestas) de inmuebles: 

DIDEA, Darfo y Torre Argoz; contenidas en el expediente, 
• Nombramiento de comisión técnica responsable de evaluación las ofertas o 

propuestas presentadas. 

Ley de Adquis iciones y Contrataciones de la Administración Pública 
establece lo siguiente: 

Art. 19 .-
EI titular de la institución o la persona designada por éste, está en la obligación de 

dar seguimiento a la actuación de los subalternos y será responsable por la 
negligencia en que incurriere en la observancia de esta obligación. Si hubiere 
indicio de la comisión de algún delito por parte de los subalternos en el 
cumplimiento de sus funciones, deberá comunicarse de inmediato a la autoridad 
competente para no incurrir en responsabilidad por la omisión del aviso 
correspondiente. El Titular será responsable solidariamente por la actuación de 
sus subalternos en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley: 
asimismo, en su caso deberá iniciar los procedimientos e imponer las sanciones 
que la misma establece, sin perjuicio de deducir la responsabilidad penal si la 
hubiere. 

Los subalternos que tuvieren a su cargo los actos preparatorios de las 
adquisiciones y contrataciones, así como lo relacionado con la vigilancia de su 
ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos 
que ellos cometieren, en ocasión de los actos regulados en esta Ley. 

Asimismo, los subalternos estarán obligados a denunciar pronta y oportunamente 
ante la Fiscalía General de la República, las infracciones o delitos de que tuvieren 
conocimiento, Inclusive los cometidos por cualquiera de sus superiores en 
cumplimiento de esta Ley. 

Para lo cual se le garantizará estabilidad en su empleo, no pudiendo por esta 
causa ser destituido o trasladado ni suprimida su plaza en la partida 
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presupuestaria correspondiente; la Corte de Cuentas de la República verificará el 
cumplimiento de lo anterior. 

Art. 20- Bis.-
PARA EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTENDERÁ POR SOLICITANTES, LAS 
UNIDADES O DEPENDENCIAS INTERNAS DE LA INSTITUCIÓN QUE 
REQUIERAN A LA UACI LA ADQUISICIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS. 
ESTOS DEBERÁN REALIZAR LOS ACTOS PREPARATORIOS DE 
CONFORMIDAD A LAS RESPONSABILIDADES SIGUIENTES: 

Uteral b) 
ELABORAR LA SOLICITUD DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS, LA CUAL DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE 
LAS ESPECIFICACIONES O CARACTERfSTICAS TÉCNICAS DE LAS MISMAS, 
ASÍ COMO TODA AQUELLA INFORMACIÓN QUE ESPECIFIQUE EL OBJETO 
CONTRACTUAL Y QUE FACILITE LA FORMULACIÓN DE LAS BASES DE 
LICITACIÓN; 

Art. 24. 
Fuera de los contratos mencionados en este capítulo, las instituciones podrán 
contratar de acuerdo a las normas de Derecho Común, pero se observará, todo lo 
dispuesto en esta Ley en cuanto a su preparación, adjudicación y cumplimiento, 
en cuanto les fuere aplicable. 

El artículo. 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, 
establece: "Las unidades financieras institucionales conservarán, en forma 
debidamente ordenada, todos los documentos, registros, comunicaciones y 
cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde 
las rendiciones de cuentas e información contable, para los efectos de revisión por 
las unidades de auditoria interna respectivas y para el cumplimiento de las 
funciones fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República. Todos los 
documentos relativos a una transacción específica serán archivados juntos o 
correctamente referenciados. La documentación deberá permanecer archivada 
como mínimo por un período de cinco años y los registros contables durante diez 
años. 

Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada entidad o 
institución y no podrán ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con 
orden escrita de la autoridad competente. 

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de 
Justicia y Seguridad Pública (NTCIE), en cuanto a la documentación de 
respaldo, determina lo siguiente: 

Art.22 ''Todas las operaciones realizadas, cualquiera sea su naturaleza, deberán 
contar con la documentación de respaldo que justifique e identifique la naturaleza, 
finalidad y resultado de la operación, según corresponda". 
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Asimismo, sobre el Sistema de Registro, el Artículo 55, e) expresa: "Las unidades 
financieras de la Secretaría de Estado y sus las operaciones dentro del período 
en que ocurran, a efecto de que la información contable sea oportuna y útil para la 
toma de decisiones. Para tal efecto, las unidades organizativas, deberán remitir 
oportunamente, la documentación de respaldo de las operaciones financieras. La 
documentación contable que justifique el registro de una operación, contendrá los 
documentos probatorios que dieron origen al registro, de conformidad a la 
Normativa vigente". 

La deficiencia fue ocasionada por: 

a) Director General de Migración y Extranjería por no dar seguimiento a las 
actuaciones del Jefe de la Unidad de Proyectos y por no asegurar que el 
expediente de la compra del inmueble contuviera toda la documentación 
pertinente y se mantuviera resguardo para efectos de rendición de cuentas. 

b) Jefe de la Unidad de Proyectos por ser el responsable de la unidad 
solicitante y de realizar visitas a los inmuebles de los cuales fue 
seleccionado el Hotel Alameda y por no mantener en su custodia 
documentación técnica pertinente sobre la adquisición del inmueble. 

La falta de documentos en el expediente del proyecto que demuestren las 
actuaciones del proceso, no contribuye a la transparencia ni favorece a la 
rendición de cuentas. 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION 

En nota de fecha, 22 de noviembre de 2021 suscrita por el Jefe de la Unidad 
de Proyectos, comenta o siguiente "R/1.La Unidad de Proyectos de 
Infraestructura de la DGME, nunca tuvo copia de la propuesta de compra-venta 
del Hotel Alameda, ni antes ni después del hoy Ex Hotel Alameda, pero si sé que 
la Dirección General, Dirección Financiera Administrativa, Sub Dirección, el 
Departamento de Planificación o el archivo de la Dirección General deben de tener 
copia, nosotros solo supimos el monto de la compra que era igual al monto hecho 
por la oficina de Dirección General de Presupuesto y Avalúes de la Nación, 
además informarles que la Unidad de Proyectos de Infraestructura forma. o 
formaba parte, de la Dirección Administrativa Financiera, al igual que la UACI y 
Tesoreria, pero con funciones y asignaciones diferentes, pues nosotros éramos, 
en ese momento, una unidad de apoyo. 
R/2- Estas Evaluaciones se deben de solicita~ mento de Planificación 
que en ese momento la jefatura la tenía la - y su segundo el -
- en sus expedientes deben de tener, pues ellos lideraban la Comisión 
Técnica nombrada por la 
R/3.- Supe que la Sub Directora General formo la Comisión Técnica 
Responsable de la Evaluación de las ofertas o propuestas para la compra o 
adquisición de un inmueble para readecuarlo y ponerlo en funcionamiento la 
DGME, ya que Gobernación es el actual dueño o administrador del edificio que 
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ocupa la DGME, solicitan la devolución del inmuebl~ por el 
Director Financiero Administrativo de ese entonces, el----. que la 
UPI deberla de estar en esa comisión, Quien fue la unidad o departamento que 
solícito la adquisición o compra de un inmueble, la UACI debe de tener la nota, 
nosotros nunca tuvimos esa información. 
El documento de respaldo que la U.P.I. mantiene como respaldo lo solicito primero 
Auditoria Interna del MJSP y se les presto, luego fueron Uds. los de la Corte de 
Cuentas de la Republica, en ese respaldo del expediente se encuentra todo lo que 
nos informaban o informábamos en relación al caso que se sigue. 

En nota. REF- DAJ-1216, de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrita por el 
Jefe de la Unidad de Proyectos, comenta o siguiente. 
RI 1.- "La Unidad de Proyectos de Infraestructura de la DGME no fue la 
responsable de solicitar la compra del inmueble, como lo afirma. 
2. Si acompañamos a la comisión evaluadora de los inmuebles visitados, pero 
como apoyo no como responsables de las visitas, el Departamento de 
Planif icación era el que llevaba el liderazgo de la Comisión Técnica Evaluadora, el 
Hotel Alameda no fue seleccionado por la Comisión Técnica Evaluadora, mi 
persona hizo un informe donde se comparaba con los lugares visitados (~ 
Comisión Evaluadora) a solicitud de la Directora Financiera Administrativa -
- y presentárselo al Director General 
3) Como puede la Unidad de Proyectos de Infraestructura mantener 
documentos que nunca tuvo en su poder? , esa documentación se le debe pedir a 
la Ex Directora Financiera Administrativa pues ella era la jefa de la UACI, 
Finanzas, U.P.I., Seguridad, Logística y Mantenimiento, si la U.P.I. no tuvo la 
oferta inicial ni final de la compra venta del ex hotel es porque nunca nos la 
entregaron, pues la íefatura nuestra (Directora Financiera Administrativa) era la 
responsable y nunca nos entregó copia de la oferta inicial ni final." 

El Director General de Migración y Extranjería, comenta lo siguiente, me 
refiero a su nota REF-DAJ-1214 de fecha 7 de diciembre de 2021 y sobre io 
cual expongo a usted sobre el hallazgo 3. 2: 

"Como ustedes lo habrán notado en su examen financiero, nuestra administración 
tenla una política de austeridad y ahorro con el objetivo de adquirir nuestro propio 
edificio. Al haber adquirido el edificio del Ex Hotel Alameda estábamos consientes 
de las reparaciones y modificaciones que había que hacerle, las cuales sumadas 
al precio de adquisición no sobrepasaban los ahorros con que contábamos por lo 
que nuestro plan era entregar un edificio adecuado con parqueo y buena 
ubicación antes que el quinquenio de esa administración terminara y sin que se 
adquiriera ninguna clase de empréstitos, por eso la decisión desde el principio fue 
adquirir un inmueble que no sobrepasara la disponibilidad con la que 
contábamos." 
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COMENTARIO DE LOS AUDITORES 

Los comentarios presentados por el Arquitecto. 
, Jefe de la Unidad de Proyectos, en nota de fecha 22 de noviembre de 

2021 , se responde lo siguiente: según se establece en el literal g), Art. 20 Bis., 
Responsabilidades de los solicitantes, se tiene: ºPara efectos de esta Ley se 
entenderá por solicitantes, las unidades o dependencias internas de la institución 
que requieran a la UACI la adquisición de obras, bienes o servicios. Estos deberán 
realizar los actos preparatorios de conformidad a las responsabilidades siguientes: 
g) Integrar y mantener actualizado el expediente administrativo de la solicitud, de 
tal manera que esté conformado por la recopilación del conjunto de documentos 
necesarios que se generen por las acciones realizadas desde la identificación de 
la necesidad hasta la solicitud de la adquisición;" Es decir, era responsabilidad del 
Jefe de Proyectos, contar con toda la información necesaria, sin excepción alguna. 
Es más, el mismo comenta que él sabia que existía información en 
otras unidades que no poseía, por lo que se confirma la observación y, por ende, 
se mantiene tal y como fue comunicada. 

En lo ue res ecta a la nota de fecha 12 de diciembre de 2021, firmada por el 
Arq. Jefe de la Unidad de Proyectos, se 
tiene lo siguiente: Como Unidad de Proyectos de Infraestructura, que formó parte 
del equipo que recomendó cuál de las opciones era la más adecuada a los 
intereses de la Dirección, se tiene que debieron tener la documentación a la vista, 
para poder evaluar todos los aspectos técnicos que se deberían de haber tomado 
en cuenta, puesto que la cantidad de dinero era considerable, por lo que no se 
comprende cómo se puede estar en capacidad de emitir una opinión técnica 
adecuada, si no se tuvieron a la vista todos los documentos concernientes. En 
vista de lo anterior, se puede concluir que tomando en cuenta los comentarios 
dados por la Administración, estos no aportan ningún elemento nuevo que permita 
desvanecer y/o modificar la observación, por lo que esta se mantiene tal y como 
fue comunicada. 

En nota de fecha, 22 de noviembre de 2021 , se le comunico, la observación al 
Director General de la Dirección 

General de Migración y Extranjería, quien no presentó comentarios ni 
documentación de descargo. Por lo que la observación se mantiene 

En cuanto a la nota de fecha 15 de diciembre de 2021 , firmada por el Lic. 
Ex Director de Migración y Extranjería, 

se tienen los siguientes comentarios: Se ha revisado los comentarios 
presentados por el los cuales luego de su análisis determinamos 
que no aporta elementos que debiéramos considerar en su defensa, en 
consecuencia, la observación se mantiene en los términos que le fue comunicada. 
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3.3. NO SE ESTABLECIERON CRITERIOS TÉCNICOS A EVALUAR PARA LA 
ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE 

No se estableció por escrito criterios técnicos para evaluar aspectos 
arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, mecamcos, de funcionamiento y 
económicos de las ofertas de inmuebles con los cuales se debió determinar la 
mejor opción para los intereses institucionales. 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
establece lo siguiente: 

Art. 19.-
EI titular de la institución o la persona designada por éste, está en la obligación de 

dar seguimiento a la actuación de los subalternos y será responsable por la 
negligencia en que incurriere en la observancia de esta obligación. Si hubiere 
indicio de la comisión de algún delito por parte de los subalternos en el 
cumplimiento de sus funciones, deberá comunicarse de inmediato a la autoridad 
competente para no incurrir en responsabilidad por la omisión del aviso 
correspondiente. El Titular será responsable solidariamente por la actuación de 
sus subalternos en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley; 
asimismo, en su caso deberá iniciar los procedimientos e imponer las sanciones 
que la misma establece, sin perjuicio de deducir la responsabilidad penal si la 
hubiere. 

Los subalternos que tuvieren a su cargo los actos preparatorios de las 
adquisiciones y contrataciones, asi como lo relacionado con la vigilancia de su 
ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos 
que ellos cometieren, en ocasión de los actos regulados en esta Ley. 

Asimismo, los subalternos estarán obligados a denunciar pronta y oportunamente 
ante la Fiscalia General de la República, las infracciones o delitos de que tuvieren 
conocimiento, inclusive los cometidos por cualquiera de sus superiores en 
cumplimiento de esta Ley. 

Para lo cual se le garantizará estabilidad en su empleo, no pudiendo por esta 
causa ser destituido o trasladado ni suprimida su plaza en la partida 
presupuestaria correspondiente; la Corte de Cuentas de la República verificará el 
cumplimiento de lo anterior. 

Art. 20 - Bis 
Para efectos de esta ley se entenderá por solicitantes, las unidades o 
dependencias internas de la institución que requieran a la UACI la adquisición de 
obras, bienes o servicios. estos deberán realizar los actos preparatorios de 
conformidad a las responsabilidades siguientes: 
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Literal e) Adecuar conjuntamente con la UACI, las bases de licitación o de 
concurso, tomando en cuenta lo dispuesto en la presente ley, según el tipo de 
contratación a realizar;" 

Art. 24.-
Fuera de los contratos mencionados en este capitulo, las instituciones podrán 
contratar de acuerdo a las normas de Derecho Común, pero se observará, todo lo 
dispuesto en esta Ley en cuanto a su preparación, adjudicación y cumplimiento, 
en cuanto les fuere aplicable. 

Art. 41 - Bis 
"Para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o 
servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante o contratista 
que lo proveerá. dichos instrumentos se denominarán: 

literal b) 
especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir las 
obras o bienes que la administración pública solicita; 

literal c) 
Bases de licitación: establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que 
deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la 
administración pública; 

La deficiencia fue ocasionada por: 

a) Director General de Migración y Extranjería por no dar seguimiento a las 
actuaciones del Jefe de la Unidad de Proyectos y por no asegurarse que se 
establecieran los requisitos técnicos con los cuales se evaluarían las ofertas de los 
inmuebles. 
b) Jefe de la Unidad de Proyectos por no coordinar con la UACI los actos 
preparativos como la determinación de los criterios técnicos con los cuales se 
evaluarían las diferentes ofertas. 

La falta de determinación de criterios técnicos para evaluar las ofertas de inmuebles no 
permite verificar que el inmueble adquirido haya sido la mejor opción para los intereses 
institucionales. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En nota de fecha, 22 de noviembre de 2021 suscrita por el Jefe de la Unidad de 
Proyectos, comenta lo siguiente:" Por escrito no se nos dio a nosotros los de la 
Unidad de Proyectos de Infraestructura, por eso se hizo una nota comparativa con los 
criterios tomados por la Comisión Evaluadora que fue nombrada por la 
esto a solicitud del Sr. Director y la Directora Financiera Administrativa (jefa inmediata 
de la U.P.1.), pues lo que el Sr Director quería era tener una mejor idea sobre dicho 
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inmueble comparándolo con los otros inmuebles ya evaluados por la comisión que dejo 
de hacer sus funciones, 

En nota. REF- DA3-1216, de fecha 07 de diciembre de 2021 suscrita por el Jefe de 
la Unidad de Proyectos, comenta o siguiente. 

RI 1.- "La Unidad de Proyectos de Infraestructura de la DGME no fue la responsable de 
solicitar la compra del inmueble, como lo afirma. 
2. Si acompañamos a la comisión evaluadora de los inmuebles visitados, pero como 
apoyo no como responsables de las visitas, el Departamento de Planificación era el 
que llevaba el liderazgo de la Comisión Técnica Evaluadora, el Hotel Alameda no fue 
seleccionado por la Comisión Técnica Evaluadora, mi persona hizo un informe donde 
se comparaba con los lugares visitados (por la Comisión Evaluadora) a solicitud de la 
Directora Financiera Administrativa y presentárselo al Director General 

3) Como puede la Unidad de Proyectos de Infraestructura mantener documentos 
que nunca tuvo en su poder? , esa documentación se le debe pedir a la Ex Directora 
Financiera Administrativa pues ella era la jefa de la UACI, Finanzas, U.P.1., Seguridad, 
Logistica y Mantenimiento, si la U.P.I. no tuvo la oferta inicial ni final de la compra venta 
del ex hotel es porque nunca nos la entregaron, pues la jefatu ra nuestra (Directora 
Financiera Administrativa) era la responsable y nunca nos entregó copia de la oferta 
inicial ni final." 

Mediante nota de fecha, 22 de noviembre de 2021 , se le comunico, la observación al 
Licenciado Director General de Migración y 
Extranjería; sin embargo, no presentó comentarios ni documentación de descargo. 

El Director General de Migración y Extranjería, comenta lo siguiente, me refiero a 
su nota REF-DA3-1214 de fecha 7 de diciembre de 2021 y sobre Ío cual expongo a 
usted sobre el hallazgo 3.3: 

"Luego de que este servidor cesara en sus funciones, el Ministerio de Hacienda de 
acuerdo a sus facultades hizo uso de los fondos que habíamos destinado para 
remodelar el edificio, motivo por el cual el proyecto no pudo concluirse como estaba 
previsto y esto provoco un abandono y deterioro del inmueble. Quiero hacer notar 
además, que el deteriorado mobiliario con el que contaba el Hotel/ nunca formo parte 
del contrato de compra venta del inmueble, más bien sus expropietarios habían 
decidido donar dichos muebles al comité social de la DGME, donación que no se pudo 
concretizar hasta el día de mi retiro de la institución, sin embargo, el mobiliario ahí 
quedo junto a un inventario que debe estar en los archivos" 

COMENTARIO DE LOS AUDITORES 

Según establece Jefe de la Unidad de Proyectos, 
en nota 22 de noviembre de 2021, se tiene que: el Lit. f), del Art. 10, Jefe de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional, establece que dentro de sus atribuciones 
establece: "Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante las bases de licitación o de 
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concurso, términos de referencia o especificaciones técnicas;" es decir, es una 
obligación conjunta entre la UACI y la unidad contratante, por lo que estos criterios 
debieron ser establecidos claramente desde el inicio del proceso, a fin que las ofertas 
fueran entregadas en igualdad de condiciones, fomentando la libre competencia y, al 
tener ofertas en igualdad de condiciones así como también mejorar la transparencia, 
logrando con ello estar en capacidad de tomar una decisión más adecuada a los 
intereses de la Dirección. Estos procedimientos ya están claramente establecidos por la 
ley, por lo que su aplicación no es a discreción, sino que es obligatoria. Tomando en 
cuenta lo arriba descrito, se concluye que los comentarios dados por la Administración 
no aportan elementos nuevos que permitan modificar y/o desvanecer la observación, 
por lo que esta se mantiene tal y como fue comunicada. 

En lo que respecta a la nota de fecha 12 de diciembre de 2021 , firmada por el Arq. 
Jefe de la Unidad de Proyectos, se tiene lo 

siguiente: Al firmar el informe de base para la adjudicación de la compra, tuvo que 
participar de la evaluación de las ofertas y, dado el caso si no estaban establecidos los 
criterios de evaluación, pues debieron de justificarse mediante nota por escrito, con la 
finalidad de que estas fueran establecidas por las unidades responsables, pero dentro 
de la documentación no se ha encontrado nota alguna, por lo que se considera como 
responsables de no haber comunicado dicha situación, por lo que se concluye que los 
comentarios dados por la Administración no aportan elementos nuevos, que permitan 
modificar y/o desvanecer la comunicación de resultados, por lo que se mantiene esta 
tal y como fue comunicada. 

Se hace constar que la comunicación preliminar le fue entregada al Director General de 
Migración y Extranjeria; sin embargo, no presentó comentarios ni documentación de 
descargo a esa comunicación. 

En cuanto a la nota de fecha 15 de diciembre de 2021 , firmada por el 
Ex Director de Migración y Extranjería, se tienen 

~ ntes comentarios: Se ha revisado los comentarios presentados por el Lic. 
- pero esta no aporta elementos nuevos que permitan modificar ni 
desvanecer la observación, por lo que esta se mantiene tal y como fue comunicada. 

3.4 NO CONSTA QUE LA DECISIÓN DE COMPRAR EL INMUEBLE SE BASÓ EN 
LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA MAS FAVORABLE 

No se dejó constancia de que la decisión tomada para adquirir el inmueble del Hotel 
Alameda se haya basado en la recomendación técnica más favorable, ya que solo se 
nos proporcionó un documento que consta de dos hojas en el que se indicaba el 
análisis de algunos datos técnicos de ofertas presentadas, sin Incluir la del inmueble 
adquirido. 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
establece: 
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Art. 17 
"La máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección 
directa, indirecta o de designación, tales como Ministros o Viceministros en su caso, 
Presidentes de instituciones, Fiscal General de la República, Procurador General de la 
República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Directores de 
instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye la 
representación legal de las instituciones de que se trate y el Alcalde, en el caso de las 
Municipalidades, en adelante para los efectos de esta ley, se les denominará el titular o 
los titulares." 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en el Art Art. 18, 
establece: "La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la 
aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, 
la Junta o Consejo Directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el 
Concejo Municipal en su caso; asimismo, serán responsables de la observancia de 
todo lo establecido en esta Ley." 

La autoridad competente podrá designar con las formalidades legales a otra persona, 
para adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no excedan del monto de las de 
libre gestión. 

No obstante, lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando las leyes de creación de las 
instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, faculten al consejo o junta 
directiva designar autoridad para facilitar 19.su gestión, podrán establecer, de 
conformidad a su estructura orgánica y monto presupuestario, una estructura jerárquica 
para la adjudicación de los contratos y aprobación de las bases de licitación o de 
concurso. 

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA REPRESENTARÁ AL ESTADO EN LOS 
CONTRATOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GENERAL Y DE 
LOS MUEBLES SUJETOS A LICITACIÓN, ASIMISMO, VELARÁ PORQUE EN LAS 
CONCESIONES DE CUALQUIER CLASE OTORGADAS POR EL ESTADO, SE 
CUMPLA CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y FINALIDADES ESTABLECIDAS 
EN LAS MISMAS Y EJERCER AL RESPECTO LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES. EN EL RESTO DE LOS CONTRATOS SERÁ COMPETENTE 
PARA SU FIRMA EL TITULAR O LA PERSONA A QUIEN ÉSTE DESIGNE CON LAS 
FORMALIDADES LEGALES, SIEMPRE Y CUANDO LA PERSONA DESIGNADA NO 
SEA LA MISMA QUE GESTIONE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN. CUANDO 
SE TRATE DE LAS MUNICIPALIDADES, LA FIRMA DE LOS CONTRATOS 
CORRESPONDERÁ AL ALCALDE MUNICIPAL Y EN SU AUSENCIA A LA PERSONA 
QUE DESIGNE EL CONCEJO. EN TODO CASO LOS FIRMANTES RESPONDERÁN 
POR SUS ACTUACIONES. {2) 

La responsabilidad por la actuación del designado, siempre recaerá en el titular que 
hace la designación. 
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Art. 24 
"Fuera de los contratos mencionados en este capitulo, las instituciones podrán 
contratar de acuerdo a las normas de Derecho Común, pero se observará, todo lo 
dispuesto en esta Ley en cuanto a su preparación, adjudicación y cumplimiento, en 
cuanto les fuere aplicable. 

La deficiencia fue ocasionada por el Director General de Migración y Extranjería al 
solicitar al Ministro la compra del inmueble conocido como Hotel Alameda sin que esa 
solicitud estuviera respaldada en una recomendación técnica que indicara ser la mejor 
opción para los intereses institucionales. 

Adquirir un inmueble sin el respaldo de una recomendación técnica que respalde ser la 
mejor opción limita su validación y no favorece a la transparencia y manejo eficiente de 
los recursos institucionales. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mediante nota con.REF.DA3-EE16-I9-DGME-075/2019 de fecha 22 de noviembre de 
2021 , se le comunico, las observaciones al 
- Director General de Migración y Extranjerla; sin embargo, no presentó 
comentarios ni documentación de descargo al respecto. 

El Director General de Migración y Extranjería, comenta lo siguiente, me refiero a 
su nota REF-DA3-1214 de fecha 7 de diciembre de 2021 y sobre Ío cual expongo a 
usted sobre el hallazgo 3.4. "Al iniciar el proceso de adquisición del inmueble, 
estábamos sabedores que la adquisición de inmuebles esta fuera del alcance de la ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sin embargo, tratamos 
de apegarnos a normas de derecho común en lo que respecta a la LACAP en el 
proceso, ya que de lo contrario la Fiscalía General de la Republica quien como ustedes 
saben en estos casos representa los intereses del Estado, jamás nos hubiera firmado 
la compra si el proceso no hubiese estado completo y sin que se hubiesen observado 
los minimos procedimientos o pasos plasmados en normas de derecho común como, 
evidencia de al menos tres oferentes, evaluación de las ofertas y valúo del inmueble 
por parte de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que dicho 
sea de paso el inmueble se adquirió por el valor establecido por el Ministerio de 
Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto, por lo que afirmamos que 
toda la documentación de ofertantes así como de documentos de valoración de las 
ofertas quedaron en los expedientes de esta compra y en los archivos entregados al 
final del quinquenio a la nueva administración," 

COMENTARIO DE LOS AUDITORES 

En cuanto a la nota de fecha 15 de diciembre de 2021, firmada por el 
, Ex Director de Migración y Extranjería, se tienen 

~ ntes comentarios: Se ha revisado los comentarios presentados por el ­
- pero estos no aportan elementos suficientes que debiéramos considerar en 
su descargo, por tal razón la observación se mantiene. 
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Corte de Cuentas cié la Rcrública 
El Salvador, C. A. 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA DE EXAMEN ESPECIAL 

Con base a los resultados de nuestros procedimientos de auditoria concluimos lo 
siguiente: 
a) La exigua normativa aplicable a la compra de un inmueble no permitió validar que 

esa adquisición del inmueble se hubiera realizado conforme al debido proceso. 
b) No logramos determinar que la compra del inmueble se hubiera realízado tomando 

en cuenta parámetros técnicos y económicos más convenientes a los intereses 
institucionales; ya que como consta en los resultados de este informe, no se 
elaboraron por escritos los criterios técnicos a utilizar para evaluar las posibles 
ofertas. 

c) La falta de documentación en el expediente no permite confirmar o desvirtuar los 
hechos denunciados sobre la compra del inmueble. 

ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE 
AUDITORÍA 

AUDITORIA INTERNA 

Analizamos el Informe del Examen Especial al proceso de adquisiciones de inmueble 
"Hotel Alameda" de la Dirección General de Migración y Extranjería, por el periodo del 
01 de enero del 2016 al 31 de mayo del 2019, emitido por la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; como resultado de ese análisis 
no retomamos hallazgos u observaciones para el proceso de auditoría. 

AUDITORIA EXTERNA 

La administración no contrató Firma Privada de Auditoría para examinar la adquisición 
del edificio en comento; por tanto, el procedimiento indicado no fue realizado. 

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIORES 

No se tiene precedentes de informes de Auditoria que esta Dirección haya emitido en 
relación al objeto de revisión que nos ocupa; por consiguiente, el procedimiento de 
seguimiento a recomendaciones de auditoria anteriores, no fue realizado. 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 

Este informe no contiene recomendaciones de auditoria. 

Este informe se refiere únicamente al Examen Especial al Proyecto: Readecuación y 
Equipamiento de la Oficina de la Dirección General de Migración y Extranjería del Area 
de San Salvador, para Verificar el Cumplimiento Legal y Técnico Aplicable a sus 
Procesos de Contratación; y Ejecución y Liquidación; Incluyendo la Adquisición de 
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Esta es una versión pública a la cual se le ha suprimido la información confidencial o reservada de 
conformidad al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Inmueble, realizados durante el periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de agosto del 
2019, y ha sido elaborado para informar a la administración de la Dirección General de 
Migración y Extranjería y para uso exclusivo de la Corte de Cuentas de la República. 

San Salvador, 17 de diciembre de 2021. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 

e uditoría Tres, 
Cuentas de la Repúblíca. 
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