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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C. A. 

Señor 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte 
Presente. 

1. PÁRRAFO INTRODUCTORIO 

Con base a lo establecido en el Art. 195, atribución 4ª de la Constitución de la 
República y las atribuciones y funciones que establecen los Arts. 5, 30 y 31 de la Ley de 
la Corte de Cuentas de la República, Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría 
Cinco y Orden de Trabajo No. 11/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, hemos 
efectuado Examen Especial al Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto de 
Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: Construcción del By Pass de La Libertad 
entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La 
Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, Préstamo BCIE No. 2120 ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el período del 1 de marzo al 30 de 
noviembre de 2020. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Proyecto de Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111, se desarrolló 
entre la Estación 0+000 a la Estación 2+480, el cual comprende 2 segmentos: 

El segmento 1, se desarrolla entre la Estación 0+000 a la Estación 2+100, empalmando 
con la carretera CA04S. Los trabajos a realizar se encuentran en una longitud total de 
2.89 Km. y las obras necesarias para empalmar con el Tramo 11, así como la 
construcción de un intercambiador a desnivel para la incorporación desde y hacia la 
carretera CA04S; los 2.89 Km corresponden al sector comprendido entre el empalme 
con la carretera CA04S y la estación 2+100 donde finaliza el Segmento 1, incluyendo 
un intercambiádor a desnivel que se conceptualiza con una longitud total de 790 metros 
aproximadamente. 

El proyecto consiste en la apertura de un By Pass en la Ciudad de La Libertad, cuya 
sección consta de 4 carriles de 3.50 metros cada uno (dos por cada sentido), con un 
separador central de concreto tipo New Jersey de 0.60 metros de ancho en una longitud 
de 2,100 metros, como elementos de división entre el hombro y la calzada, 
complementando la sección transversal con hombros exteriores de 1.80 m e interiores 
de 0.60 metros de ancho, bermas laterales de 0.50 metros y aceras de 1.30 metros 
donde no se contemplan bermas. 

El Segmento 2, que se desarrolla entre las Estaciones 2+100 a la Estación 2+480, y 
comprende el diseño y la construcción de una superestructura de puente, que consiste 
en una viga cajón de desnivel variable constituida por concreto pretensado y construida 
por el método de doble voladizo sucesivo. 

El Proyecto ha sido clasificado en Tramo 111 y este se conforma de Segmentos 1 y 2. se 
~As presentan el detalle de los contratos que los conforman: 
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TRAMO 111 

SEGMENTO 1 
Realizador MECO S.A. Sucursal El Salvador Contrato No. 197/2017 
Supervisor "INSERIN S.A. de C.V. Contrato No. 194/2017 

SEGMENTO 2 
Realizador FESSIC S.A de C.V. Contrato No. 193/2017 
Supervisor VIELCA INGENIEROS, S.A., Sucursal Contrato No. 196/2017 
El Salvador 

1.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El presupuesto que se estimó y los montos contratados para la ejecución del proyecto 
Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: Construcción del By Pass de La Libertad 
entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La 
Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, Préstamo BCIE No. 2120, ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el período del 1 de marzo al 30 de 
noviembre de 2020, Tramo 111 Segmentos 1 y 2, se detalla a continuación: 

NOMBRE DEL PROYECTO VALOR MONTO DEL FUENTE DE 
PRESUPUESTADO CONTRATO FINANCIAMIENTO 
TRAMO fil SEGMENTO 1 

Diseño y Construcción del Proyecto $26,672,185.04 $26,567,786.70 FONDOS BCIE 

Supervisión $ 504,000.00 $ 754,314.70 FONDOS BCIE 

SUB-TOTALES S1 $27,176,185.04 $27,322,101.40 

TRAMO fil SEGMENTO 2 
Diseño y Construcción del Proyecto $17,065,417.65 $15,878,012.26 FONDOS BCIE 

Supervisión $ 504,000.00 $ 625,252.34 FONDOS BCIE 

Prórroga No. 1 y 2 $ 156,313.19 FONDOS BCIE 

Prórroga No.3 $ 24,217.38 FONDOSGOES 

SUB-TO TALES S2 $17,569,417.65 $ 16,683,795.17 

TOTALES $44,745,602.69 $44,005,895.46 

En este examen fueron evaluados los siguientes proyectos con sus respectivos montos 
examinados: 

TRAMO III S1 

DESTINO No. NOMBRE MONTO PLAZO NVO. MONTO NVO. PLAZO 
CONTRATO EMPRESA (Días) CON CON 

PRORROGAS PRORROGAS 
(Días) 

Realizador 197/2017 MECO, S.A $26,567,786.70 720 $26,567,786.70 829 

Supervisor 194/2017 INSERINSA, $754,314.70 770 $754,314.70 859 
S.ADEC.V. 
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DESTINO No. NOMBRE 
CONTRATO EMPRESA 

Realizador 193/2017 FESSIC,S.A 
DE C.V. 

Supervisor 196/2017 VIELCA 
ING. 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

3.1 Objetivo General 

TRAMO IIIS2 

MONTO 

$15,878,012.26 

$625,252.34 

PLAZO NVOS. MONTO NVO. PLAZO 
(Días) CON (Días) 

PRORROGAS 

630 $15,878,012.26 948 

660 $ 805,782.19 883 

Realizar Examen Especial al Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto de 
Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: Construcción del By Pass de La Libertad 
entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera CA02W), Departamento de La 
Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, Préstamo BCIE No. 2120, ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el período del 1 de marzo al 30 de 
noviembre de 2020, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y técnicas relacionadas con la ejecución y supervisión del referido Proyecto. 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Comprobar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de Construcción y 
Supervisión del Proyecto Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: 
Construcción del By Pass de La Libertad entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 
35 (Carretera CA02W). 

b) Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos de 
Construcción y Supervisión del Proyecto y en los planes de trabajo presentados por 
los contratistas. 

c) Verificar que se hayan realizado las gestiones de adquisición de los derechos de vía 
donde se está ejecutando el proyecto. 

d) Determinar que los pagos de cada una de las estimaciones e informes del proyecto, 
relacionados con la Construcción y Supervisión, estén debidamente autorizados y 
se hayan presentado los productos según lo establecido en los documentos 
contractuales, previo a la autorización de cada pago y que se hayan registrado de 
forma oportuna, adecuada y de conformidad a las normas contables aplicables. 

e) Constatar mediante visitas de campo al proyecto, que este se ejecute conforme a 
las especificaciones técnicas correspondientes. 

Comprobar mediante la evaluación técnica la funcionalidad, razonabilidad del costo 
y calidad de las obras. 
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g) Evaluar los resultados de los informes emitidos por la Gerencia de Auditoría Interna 
Institucional del MOPT y por firmas Privadas de Auditoría relacionados con los 
Fondos del Préstamo BCIE No. 2120, relacionados al proyecto objeto de examen y 
dar seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores realizadas por la Corte 
de Cuentas de la República. 

4. ALCANCE DEL EXAMEN 

Nuestro trabajo consistió en realizar Examen Especial al Diseño, Construcción y 
Supervisión del Proyecto de Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: Construcción 
del By Pass de La Libertad entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 (Carretera 
CA02W), Departamento de La Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, Préstamo BCIE 
No. 2120, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el período 
del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2020, mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental y en el 
Reglamento de Políticas de Auditoría Gubernamental, emitidos por la Corte de Cuentas 
de la República. 

Para la evaluación del proyecto se examinaron 4 contratos, 2 de los constructores y 2 
de los supervisores. 

El proyecto examinado está conformado por el Tramo 111, el cual consta de tres 
segmentos. En este examen especial se han examinado los segmentos 1 y 2, los 
cuales se describen a continuación: 

Tramo III Segmento 1 

Contratista: MECO S.A., Sucursal El Salvador, Contrato No. 197/2017, Diseño y 
Construcción del Proyecto Ampliación de Carretera CA04S Tramo 111 Construcción de 
By Pass de La Libertad entre Km 31.86 (Carretera CA04S)- Km. 35 (Carretera 
(CA02W), Departamento de La Libertad, que comprende las estaciones de la 0+100 a 
la 2+100, de lo cual se evaluó la estimación No. 27 que corresponde a la liquidación del 
proyecto al 28/04/2020 por un monto de $1,321,243.58. 

Supervisión: Servicios e Inversiones Sociedad Anónima de Capital Variable 
INSER\NSA, S.A. de C.V. que se abrevia INSERIN S.A. de C.V. Contrato No.194/2017, 
Supervisión del Diseño, Construcción del Proyecto Ampliación de Carretera CA04S 
Tramo 111 Construcción de By Pass de La Libertad entre Km 31.86 (Carretera CA04S)
Km. 35 (Carretera (CA02W), Departamento de La Libertad. Estaciones de 0+100 a la 
2+100, habiendo revisado el informe de supervisión No. 27 y la liquidación, por un 
monto$ 84,541.08. 

Tramo III Segmento 2 

Contratista: FESSIC S.A. DE C.V. Contrato No. 193/2017, Diseño, Construcción del 
Proyecto Ampliación de Carretera CA04S Tramo 111 Construcción de By Pass de La 
Libertad entre Km 31.86 (Carretera CA04S)- Km. 35 (Carretera (CA02W), 
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Departamento de La Libertad. Estaciones de la 2+100 a la 2+480, de lo cual se evaluó 
las estimaciones No. 23 a la No. 28 que corresponde a la liquidación, por un monto de$ 
3,224,078.93. 

Supervisor: VIELCA INGENIEROS S.A. Sucursal El Salvador, Contrato No. 196/2017. 
Supervisión del Diseño, Construcción del Proyecto Ampliación de Carretera CA04S 
Tramo 111 Construcción de By Pass de La Libertad entre Km 31.86 (Carretera CA04S)
Km. 35 (Carretera (CA02W), Departamento de La Libertad. Estaciones 2+100 a la 
2+480, de lo cual se revisó del informe de supervisión No. 27 al No. 28 liquidación, por 
un monto de$ 70,515.65. 

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de auditoría, detallamos los principales 
procedimientos desarrollados durante el examen especial, siendo los siguientes: 

a) Verificamos el cumplimiento a las Políticas y Normativa emitida por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

b) Comprobamos el cumplimiento de las diferentes cláusulas contractuales de los 
contratos de construcción y supervisión del proyecto. 

c) Constatamos que los registros de los hechos económicos efectuados por el MOPT 
relacionados con la ejecución de la ampliación de carretera CA04S Tramo 111 
Construcción de By Pass de La Libertad entre Km 31.86 (Carretera CA04S)-Km. 35 
(Carretera (CA02W), se realizaron de conformidad a las normas, principios y 
lineamientos emitidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del 
Ministerio de Hacienda. 

d) Realizamos evaluación en el lugar de ejecución del proyecto a través de visitas de 
campo, con el personal técnico especializado, verificando la ejecución de las obras, 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, pruebas de laboratorio y avances 
en las actividades programadas. 

6. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría revelaron las condiciones que se 
detallan a continuación: 

Hallazgo No. 1 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA LEGALIZACION DE RESOLUCIÓN RAZONADA 
DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO 196/2017 

Comprobamos que en el Contrato 196/2017, suscrito con la empresa VIELCA 
INGENIEROS, S.A., Sucursal El Salvador, responsable de la Supervisión del Proyecto: 

\\'\/\S Df: "Ampliación de la carretera CA04S, Tramo 111: Construcción By Pass de La Libertad, 
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entre KM. 31.86 (carretera CA04S)-KM 35 (carretera CA02W), Departamento de La 
Libertad, estaciones 2+100 A 2+480"; no se legalizó de forma oportuna la tercera 
Resolución Razonada de Prórroga y la modificativa correspondiente al contrato de 
Supervisión, ya que debió emitirse previo al vencimiento del plazo pactado en la 
Resolución No. 2, por el período del 23 de febrero al 20 de mayo de 2020, 
determinando lo siguiente: 

La Administración del MOPT, estableció que la empresa supervisora de acuerdo al 
plazo otorgado en la 2da resolución, únicamente había ejecutado 20 días comprendidos 
del 20/02/2020 al 13/03/2020, debido a la suspensión de todos los proyectos viales por 
el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19 y por la Tormenta 
Tropical Amanda, por lo que dicha Resolución aún tenía vigentes 68 días, los cuales 
comprendían del 11/05/2020 al 17/08/2020, tiempo durante el cual debió tramitarse y 
aprobarse la 3era. Resolución Razonada de Prórroga y la Modificación al Contrato; sin 
embargo, fueron autorizadas hasta el 29 de octubre del 2020 y la vigencia de esta 
última era del 18/08/2020 al 2/10/2020. 

El Contrato 196/2017 Concurso Público Internacional CPINT-002/2017 "Supervisión del 
Diseño y Construcción del Proyecto: Ampliación de la Carretera CA04S; Tramo 111: 
Construcción By Pass de La Libertad, entre KM 31.86 (Carretera CA04S)-KM 35 
(Carretera CA02W), Departamento de La Libertad". Estaciones 2+100 A 2+480". 
Cláusula Novena: Modificación y prórroga; establece: "De común acuerdo el presente 
contrato podrá ser modificado o prorrogado en su plazo de conformidad a lo establecido 
en los artículos 83-A, 86 y 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, atendiendo a las prohibiciones del artículo 83-B de la misma 
Ley. En tales casos, el Ministerio emitirá la correspondiente resolución razonada de 
modificación o prórroga cumpliendo con el procedimiento administrativo y el Supervisor 
en su caso deberá modificar o ampliar los plazos y montos de las garantías 
correspondientes. Las partes acuerdan que, en los casos de modificación o prórroga del 
presente contrato, estas deberán gestionarse quince días hábiles antes del vencimiento 
del plazo del contrato." 

El Documento Base de Concurso Público Internacional para la Adquisición de Obras 
con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, CPINT-002/2017. 
Anexo 1, Condiciones Generales de Contratación, CG-23 Prórrogas, establece: 
"En caso de prorrogarse el Contrato del Contratista por causas no imputables a éste o 
al Supervisor, el Ministerio tiene la potestad de prorrogar el Contrato del Supervisor, 
independientemente de la prórroga al Contratista, dependiendo del desempeño que el 
Supervisor haya presentado en la obra y tiene la obligación de entregar toda la 
documentación final a la fecha de finalización de su Contrato, sea prorrogado o no por 
el Ministerio. 

Para prorrogarse el Contrato del Supervisor, éste deberá solicitarlo por escrito al 
Ministerio comprobando que existe la causa que afecte directamente la ejecución del 
Proyecto y que impida la terminación de las obras en el plazo contratado, que puedan 
demorar la finalización de la obra, siempre que lo haga del conocimiento del Ministerio 
por escrito indicando la causa, dentro de los ocho (8) días hábiles de haber sucedido el 
evento. En caso de prórroga, se concederá previa opinión favorable por escrito del 
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Administrador del Proyecto, ésta operará siempre que el plazo de las Garantías 
constituidas a favor del Ministerio esté vigente. Las resoluciones de prórroga que se 
emitan, serán sometidas a la aprobación del Ministerio, para su validez legal". 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
establece: 

"Ar!. 83, Prórroga de los Contratos de Suministros y Servicios: Los contratos de 
suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período 
igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo 
permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una menor opción. El Titular 
de la Institución emitirá la Resolución debidamente razonada y motivada para proceder 
a dicha prórroga. 

Ar!. 83-A, Modificación de los Contratos: La Institución contratante podrá modificar los 
contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su 
naturaleza y antes del vencimiento de su plazo siempre que concurran circunstancias 
imprevistas y comprobadas ... 

Ar!. 92, Capítulo IV de la Cesación y Extinción de los Contratos, Cesación, Párrafo 
Segundo: De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar 
antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que 
no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley ... 

Ar!. 108.- Precauciones y Suspensión: El Titular de la Institución, previa opinión del 
Administrador del Contrato remitida a la UACI, podrá acordar mediante Resolución 
Razonada, comunicada por escrito al Contratista, la suspensión de la obra o parte de 
esta, hasta por un plazo de quince días hábiles sin responsabilidad para la institución 
contratante. Si el plazo se extendiere a más de quince días hábiles, deberá reconocerse 
al contratista y al supervisor los gastos en que incurriere por los días posteriores de 
suspensión." 

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, establece: 

"Ar!. 75 de las Prórrogas de los Contratos de Suministro de Bienes y Servicios: Los 
contratos de suministro de bienes y servicios que por su naturaleza de trato sucesivo o 
de entregas sucesivas sean susceptibles de prórroga, se sujetarán para tales efectos a 
los parámetros establecidos en la Ley. 

El Administrador de Contratos gestionará ante la UACI la prórroga pertinente. La 
prórroga deberá ser acordada por el titular mediante, resolución razonada, previo al 
vencimiento del plazo pactado. Acordada la prórroga contractual mediante la resolución 
respectiva, el contratista deberá presentar, dentro de los ocho días hábiles siguientes, 
la prórroga de las garantías correspondientes. 

Ar!. 76. Prórroga de Plazo por Causas no Imputables al Contratista: Cuando el 
\\¡i,.S De l. contratista solicite prórroga por incumplimiento en el plazo por razones de caso fortuito 
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o fuerza mayor, equivalente al tiempo perdido, deberá exponer por escrito a la 
institución contratante las razones que le impiden el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales en el plazo original y presentará las pruebas que correspondan. 

El titular, mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada." 

La deficiencia se originó debido a que el Ministro de Obras Públicas y de Transporte no 
legalizó antes del vencimiento de la vigencia de la segunda prórroga del contrato, la 
tercera prórroga solicitada en tiempo por el Administrador de Contrato y el Supervisor 
del proyecto. 

La falta de legalización oportuna de la 3era. prórroga del Contrato, generó riesgo de 
suspensión de los trabajos de supervisión por parte de la empresa e impidió que se 
ampliara la Garantía de Cumplimiento de Contrato, quedando desprotegido el proyecto 
desde el 21 de mayo del 2020 al 29 de octubre de 2020 fecha en la que se legalizó la 
tercera prórroga (ampliación del plazo de continuidad del contrato). 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Ministro de Obras Públicas y de Transporte, mediante nota con referencia DMOP
ALDMOPT-02/11/2020, de fecha 2 de diciembre de 2020, manifestó: 

"Que con fecha 14 de marzo se emitió Decreto Legislativo 593, publicado en Diario 
Oficial Número 52, Tomo 426 del 14 de marzo del 2020, que contiene el Estado de 
Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, mediante el cual en el Art 1 se 
declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre 
Natural en todo el territorio de la República, dentro del marco establecido en la 
Constitución, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de treinta días, como 
consecuencia del riesgo e inminente afectación por la pandemia por COVID-19, para 
efectos de los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, demás Leyes, Convenios o Contratos de Cooperación o préstamo aplicables, a 
fin de facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos de la naturaleza que 
fueren necesarios directamente para hacer frente a la mencionada pandemia. 

Que el Art.9 del citado decreto establece: "Suspéndanse por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la vigencia de este decreto, los términos y plazos legales 
concedidos a los particulares y a los entes de la Administración Pública en los 
procedimientos administrativos y Judiciales en que participan, cualquiera que sea su 
materia y la instancia en la que se encuentren, respecto a las personas naturales y 
jurídicas que sean afectadas por las medidas en el marco del presente decreto. No 
incurrirán en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades 
civiles y mercantiles, todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir 
sus obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas aplicadas en 
cumplimiento de este decreto en lo que corresponde al sistema financiero, el Comité de 
Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador dictará la normativa 
correspondiente." 
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Con base al Decreto Legislativo antes relacionado, se emitió el Acuerdo Ejecutivo en el 
Ramo de Obras Públicas y de Transporte número 442 del 25 de marzo de 2020, se 
acordó, entre otros puntos: "A) Suspender por el plazo indicado en el Art. 9 antes 
citado, la ejecución de todos los proyectos viales y obras de protección del país, en los 
cuales es parte contractual este Ministerio," 

El mencionado Decreto Legislativo 593 fue prorrogado en varias ocasiones y de 
acuerdo al Decreto Legislativo 649, se decretó emergencia, según el siguiente detalle: 

DECRETOS LEGISLATIVOS: DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

No. Decreto Publicación en D. Oficial. Cantidad de Vigencia 
Leaislativo Días 

593 No.52 T426 del 14-3-2020 30 Del 14-03 al 12-04-2020 

622 No.73, T 427 del 12-4-2020 4 Del 12-04 al 16-04-2020 

631 No.77, T. 427 del 16-04-2020 15 Del 16-04 al 1-05-2020 

634 No. 87, T. 427 del 30-04-2020 15 Del 2-05 al 16-05-2020 

644 No. 99, T 427 del 16-05-20 8 Del 17-05 al 24-05-2020 
RESOLUCION DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL AL PROCESO DE AMPARO REFERENCIA 63-2020 DEL 
22-05-2020. 

5 Del 22-05 al 29-05-2020 (se 
consideraron 5 dias porque 3 días ya 
están dentro del plazo del Decreto. 
Leoislativo. No. 644) 

EMERGENCIA POR TORMENTA AMANDA 
642 No. 111, T 427 del 1- 10 Del 1-06 al 10-06-2020 

6-2020 
TOTAL DE DIAS 87 dlas Del 14-03 al 10-6-2020 

Con base al Art. 9 del Decreto Legislativo 593. No incurrieron en incumplimientos de 
obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas 
personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas 
directamente por las medidas aplicadas en cumplimientos de este decreto. 

Es decir que de pleno derecho no incurrieron en incumplimiento de obligaciones 
contractuales y tampoco penalidades civiles y mercantiles, todas aquellas personas que 
se vieron imposibilitadas de cumplir sus obligaciones contractuales por las restricciones 
al tránsito de las personas ocasionada a raíz de varios Decretos Ejecutivos y 
Legislativos emitidos a causa de la pandemia del COVID-19 como ocurrió en el 
presente caso; hechos que gozaron de notoriedad general y por lo tanto no requieren 
ser probados de conformidad al Art. 314 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicable 
a la Administración Pública de conformidad al Art. 106 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 

Que mediante Resolución Razonada de Continuidad al Plazo del Contrato; No. 
196/2017 de las 14:00 horas del 25 de octubre de 2020, entre otros puntos se resolvió 
aprobar e incorporar bajo las condiciones del mismo, los documentos que contemplan 
la continuidad y cómputo del plazo del Contrato No. 196/2017, por 84 días calendario, 
en razón de los Decretos Legislativos y Acuerdos Ejecutivos relacionados en el romano 
IX de la mencionada resolución. 

"3. Incorporar al plazo del Contrato No. 196/2017 para la continuidad del mismo, 
,~,AS DE: cuarenta y seis días calendario (46), por lo que el nuevo período del contrato No. 
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196/2017 queda entre el 20 de diciembre de dos mil diecisiete al dos de octubre de dos 
mil veinte." 

Que mediante Modificativa No. 02 del mencionado contrato del 29 de octubre de 2020, 
las partes contractuales acordaron, entre otros puntos la modificación de común 
acuerdo incorporar bajo las condiciones del mismo, los documentos que contemplan 
continuidad y cómputo del plazo del contrato en mención por 84 días calendario en 
razón de los Decretos Legislativos y Acuerdos relativos al estado de emergencia, 
incorporar al plazo del contrato en mención 46 días calendario ... 

Se anexan los siguientes documentos: 
1) Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Obras Públicas y de Transporte número 442 del 

25 de marzo de 2020. 
2) Resolución Razonada de continuidad al plazo del Contrato No. 196/2017 de las 14: 

horas del 25 de octubre de 2020. 
3) Modificativa No. 2 de Contrato No. 196/2017, suscrita el 29 de octubre de 2020." 

Mediante nota con referencia DMOT- 158-23/021/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, 
el Ministro de Obras Públicas y de Transporte manifestó lo siguiente: 

" .. .De acuerdo al contenido enunciado en el citado Borrador de Informe, el supuesto 
incumplimiento es "Comprobamos que en el contrato 196/2017, suscrito con la empresa 
VIELCA INGENIEROS Sucursal El Salvador; responsable de la Supervisión del 
Proyecto "Ampliación de carretera CA04S, Tramo 111: Construcción By Pass de La 
Libertad entre KM 31.86 (carretera CA04S) - KM 35 (Carretera CA02W), Departamento 
de La Libertad" estaciones 2+100 a 2+480" no se legalizó la 3era Resolución Razonada 
de Prórroga y la Modificativa correspondiente al contrato de forma oportuna ya que 
debió emitirse previo al vencimiento del plazo pactado en la resolución No. 2." 

En atención al supuesto atribuido como hallazgo número 1 "Falta de oportunidad en la 
legalización de Resolución Razonada de Prórroga y Modificación al contrato 196/2017" 
Se puede advertir que los contratos terminan generalmente, cuando se ha cumplido la 
finalidad para la cual éstos se han celebrado. En efecto, los contratos "cesan" en sus 
defectos por el cumplimiento del plazo y por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; si el objeto de todo contrato es crear obligaciones, para que ésta haya 
logrado su finalidad, tales obligaciones deben haberse cumplido totalmente por las 
partes contratantes, de forma inmediata o en su plazo determinado, según el caso, si 
las obligaciones, en su totalidad o de manera parcial, se mantienen pendientes de 
ejecución por una de las partes y ha concluido el plazo pactado, el contrato seguirá 
surtiendo efectos. Y no puede considerar que el contrato cuyo plazo ha vencido, haya 
quedado "ejecutado" o "cumplido" por el solo transcurrir del tiempo. 

En las líneas siguientes se hará referencia al artículo 92 y 93 de la LACAP, el primero 
de ellos, prescribe que los efectos del contrato cesan por: a) la expiración del plazo 
pactado para su ejecución; y, b) por el cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
y, el segundo, las formas de extinción de los contratos administrativos que se 
encuentran reconocidas, las cuales no tienen a su base el cumplimiento total de las 
obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades. 
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"Respecto a la cesación de efectos del negocio jurídico pactado entre la Administración 
y el administrado la jurisprudencia, emitida por la sala de lo contencioso administrativo 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que, la misma, sugiere 
inequívocamente el cumplimiento por parte del contratista- de las obligaciones 
contractuales previamente pactadas, es decir, la materialización satisfactoria de lo 
pactado de acuerdo a los términos del contrato, que genera el levantamiento del acta 
de recepción formal por parte de la institución contratante" [sentencia 474-2011 del 
diecinueve de octubre de dos mil dieciséis]. 

En el caso que nos ocupa se ha señalado que, la administración ordenó la Prórroga y 
Modificación del contrato 196/2017, el 29 de octubre de 2020, pese a que, de 
conformidad a la última prórroga emitida y a la suspensión de plazos producto de las 
declaratorias de estados de emergencia por la pandemia por COVID-19 y por la 
tormenta tropical Amanda, perdía su vigencia el diecisiete de agosto de dos mil veinte; 
no tramitándose y aprobándose la correspondiente prórroga dentro del plazo de 
vigencia. 

Como se ha manifestado supra, la cesación del contrato sugiere necesariamente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que previamente han sido pactadas, por 
lo que, será necesario verificar materialización satisfactoria de los términos del contrato, 
de las cuales se requiriere constancia. 

Lo anterior evidencia como sostiene la Corte de Cuentas de la República, que el plazo 
para el cumplimento del objeto del contrato había vencido. Sin embargo, tras 
establecerse en la relación contractual obligaciones por ejecutar de acuerdo a los 
compromisos adquiridos, ineludiblemente, conduce a sus consecuencias propias, pues 
las obligaciones deben ser concluidas en los términos correspondientes que 
previamente fueron convenidos entre el contratista y la autoridad contratante. En ese 
sentido, no debe confundirse el vencimiento del plazo contractual con la cesación de los 
efectos del contrato, puesto que esta figura opera como causa de extinción del contrato. 

Puntualmente, en virtud del nexo copulativo "y" en la redacción del artículo 92 de la 
LACAP, cuando de la ejecución del contrato resulte el cumplimento de las obligaciones 
contraídas dentro del plazo fijado en las cláusulas es cuando el mismo se tendrá como 
extinguido. Sin embargo, cuando se mantienen obligaciones adquiridas, pendientes de 
concluir y el plazo para el que fue otorgado el contrato ha concluido, la relación 
contractual no se extingue, puesto que las partes pueden recurrir a las diferentes 
alternativas que prevé el ordenamiento para lograr su cumplimiento o extinguir la 
relación existente. 

Considerando el análisis anterior y habiéndose evidenciado por parte de la autoridad 
administrativa la existencia de obligaciones pendientes de realizar de conformidad a lo 
pactado previamente y que tal hecho le facultaba en aras de procurar la satisfacción del 
interés general, adoptar las distintas soluciones que la ley de la materia prevé para 
exigir la concretización del objeto contractual, se debe considerar que no ha existido la 
conculcación alegada por la Corte de Cuentas de la República. 
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En tal sentido, para el caso objeto de análisis, aun cuando el plazo para el cumplimiento 
de la obligación expiró, la relación contractual seguía vigente en cuanto el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales aún no había sido satisfecho para la Administración; 
hecho que encuentra una oportuna y aclaratoria respuesta en la sentencia 474-2011 del 
diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas 
veinticinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. 

En relación a las gestiones y opiniones, realizadas y formuladas con anterioridad a la 
emisión de la Resolución razonada de Prórroga y Modificación al Contrato 196/2017, es 
necesario tener en cuenta que el designado Administrador de Contrato, mantuvo 
comunicación con empresa Supervisora, a fin de establecer las condiciones bajo las 
cuales se otorgaría la prórroga en mención; tal como se demuestra en Anexo I la 
empresa contratada para la Supervisión, solicitó la prórroga, por un monto superior al 
presupuestado, las gestiones realizadas por parte del designado Administrador de 
Contrato se encaminaron a realizar el trámite correspondiente a la valoración, estudio y 
determinación de la procedencia de una prórroga, dejando constancia como se observa 
en Anexo 2, de las gestiones analizadas y valoradas se observa ineludiblemente que 
las peticiones de la supervisión suponían un incremento y en ese sentido se 
mantuvieron, tal y como muestra en Anexo 3, en el que la empresa contratada para la 
supervisión manifiesta su desacuerdo con el monto propuesto a fin de proceder con la 
aprobación de la pertinente prórroga, en razón de ello las posteriores gestiones 
realizadas se encaminaron a establecer la procedencia de una prórroga, debiendo tener 
en cuenta elementos esenciales tanto como el cómputo de los días y el monto a 
asignar, gestión que se documenta en el Anexo 4 que corre agregado al presente, el 
Anexo 5 demuestra el desacuerdo planteado por la empresa Supervisora; en el Anexo 6 
del legajo adjunto continúa dando una muestra de las gestiones realizadas por el 
designado Administrador de Contrato, encaminadas a garantizar la transparencia del 
proceso realizado incluyendo a diferentes instancias, el contenido del Anexo 7 contiene 
la propuesta recibida por la empresa contratada para la supervisión, presentada a fin de 
la aprobación de la correspondiente prórroga, propuesta que no obstante no se 
encuentra de conformidad al monto a asignar fue objeto de estudio, valoración y 
tomada en cuenta al momento de determinar la procedencia de la aprobación de la 
prórroga; en tal sentido la propuesta mantenida por la empresa destinada a la 
supervisión superaba la disponibilidad financiera destinada a la contratación; ante tal 
situación las gestiones realizadas por el designado Administrador de Contrato 
condujeron a que la empresa Supervisora aceptara las condiciones dispuestas por la 
Administración, concluyendo consecuentemente en la emisión de la Resolución 
razonada de Prórroga y Modificación al Contrato 196/2017, diligencias que se pueden 
observar en los anexos correspondientes al expediente de ejecución. 

Así mismo las actuaciones realizadas por el Administrador de Contrato, se consideran 
necesarias por cuanto suponen la protección de la inversión efectuada, a fin de 
garantizar que la misma se realice de conformidad al interés social y no signifique un 
detrimento de los recursos del Estado. 

En relación a la eficacia del acto administrativo se debe tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en tanto que, la 
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retroactividad implica, en términos básicos, que una nueva Ley es aplicada suprimiendo 
o modificando las consecuencias jurídicas de un hecho ocurrido bajo el imperio de lo 
anterior. Una norma es retroactiva cuando extiende su eficacia sobre hechos ya 
consumados, esto es, anteriores en el tiempo a la fecha de su sanción o promulgación. 
La jurisprudencia constitucional ha señalado la idea fundamental que debe tenerse en 
cuenta para determinar en definitiva si existe o no aplicación retroactiva de una Ley, y 
ésta consiste en precisar si la situación jurídica a regular se ha constituido durante la 
vigencia de la norma anterior o bien durante la nueva norma. Aplicada dicha noción a 
las normas que rigen los procedimientos, es indispensable hacer una bifurcación 
respecto de la naturaleza del hecho regido por la nueva norma: hecho jurídico procesal 
y hecho jurídico material. En este sentido, la norma procesal regulará el último hecho 
jurídico procesal y no el hecho jurídico material. Es decir, la aplicación de la nueva 
norma procesal no queda excluida por la circunstancia de que los hechos sobre cuya 
eficacia jurídica versa el proceso haya ocurrido mientras regía una norma procesal 
distinta; y esto es así porque la nueva norma procesal regirá los hechos procesales, 
pero no los hechos de fondo que se analizan en el proceso, o sea la norma procesal 
rige el proceso no el objeto del litigio. 

En consecuencia, la eficacia retroactiva de un acto administrativo supone que sus 
efectos se retrotraen a un momento anterior al de la fecha en el que es dictado, la 
retroactividad de una norma no supone sino su aplicación a situaciones jurídicas 
consolidadas en el pasado, o bien situaciones, relaciones o efectos que, aunque 
nacidos, no están consumados o agotados; en cuanto al carácter excepcional de la 
eficacia retroactiva del acto administrativo esta es considerada así por el artículo 28 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos, señalando que: Excepcionalmente podrá 
otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos. 

El artículo 21 de la Constitución de la República garantiza la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 
principio íntimamente unido al de seguridad jurídica, principio, éste, que actúa como 
auténtico límite de la retroactividad. 

En conclusión, la alegada falta de oportunidad en la legalización de Resolución 
Razonada de Prórroga y Modificación al Contrato 196/2017 sobre la base de que la 
misma fue emitida con posterioridad al vencimiento del plazo, carece de fundamento 
por cuanto la misma fue otorgada, de manera oportuna en tanto los efectos de la 
relación contractual, convenida, no habían cesado, efectos que podrán cesar tal como 
dispone el Artículo 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública al cumplirse los supuestos a) la expiración del plazo pactado para su ejecución; 
y, b) por el cumplimiento de las obligaciones contractuales; así mismo las diligencias 
realizadas por el Administrador de Contrato, a fin de mantener la continuidad de la 
relación contractual de conformidad a las condiciones establecidas por la administración 
demuestran que a) la relación contractual se mantuvo, b) la negativa de empresa en 
cuanto a aceptar las mismas dilató el trámite y c) se garantizó y protegió la inversión 
realizada y los recursos del Estado y finalmente de conformidad al Artículo 28 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos, con carácter excepcional, cuando produzcan efectos favorables al 
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existieran los supuestos de hecho necesarios para dictarlo y que con ello no se lesionen 
derechos o intereses legítimos de otras personas. 

Es oportuno traer a cuenta que esta Administración a través de nota emitida bajo 
referencia MOPT139/18-02-2021 de fecha 18 de febrero del presente año hizo de su 
conocimiento la vulneración de Garantías, Principios y Derechos Procesales que 
supone el plazo otorgado para la aportación de evidencia documental y comentarios, no 
garantiza el ejercicio del derecho de defensa, siendo atentatorio del debido proceso y 
del principio de legalidad; además de inobservar a la disposición enunciada en el 
artículo 2 de las Disposiciones Transitorias al Reglamento de Políticas Internas de 
Auditoría Gubernamental Relacionadas con la Comunicación de Hallazgos y Lectura de 
Borrador de Informe, mismo que establece que para el caso de presentación de 
comentarios y evidencias los servidores públicos relacionados deberán presentar los 
mismos en un plazo que no exceda de Diez Dias Hábiles, a efecto de garantizar el 
ejercicio del derecho de defensa y garantizar el cumplimiento de principios y garantías 
procesales, reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico y el orden constitucional 
establecido (Ver Anexo 8) y el correspondiente pronunciamiento de esta Corte (Anexo 
9). 

Adjunto a la presente, evidencia documental relacionada al hallazgo 1, que en mi 
carácter corresponden, consistente en: 

1) Anexo 1: 
Nota emitida bajo referencia VIELCA-SUP-T352-196/2017-560, de fecha 20 de abril 
de 2020; Nota emitida bajo referencia VIELCA-SUP-T322-196/2017-578, de fecha 
19 de agosto de 2020 y Nota emitida bajo referencia VIELCA-SUPT352-196/2017-
590; 

2) Anexo 2: 
Nota emitida bajo referencia MOP-VMOP-BCIE2120-100820-01 del 10 de agosto 
de 2020; Nota emitida bajo referencia MOP-VMOP-BCIE2120-100820-02, del 10 
VERIFIQUE LA FECHA de agosto de 2020; Memorando emitido bajo referencia 
MOP-VMOP-BCIE2120-110820-01, del 11 de agosto de 2020; Nota emitida bajo 
referencia MOP-VMOP-BCIE2120-120820-01, del 12 de agosto de 2020; 
Memorando emitido bajo referencia MOPT-GACl-1051-2020, del 13 de agosto de 
2020; Memorando emitido bajo referencia MOPNMOP-BCIE2120-130820-01, ES 
LETRA O CERO?? del 13 de agosto de 2020; Nota emitida bajo referencia MOP
VMOP-BCIE2120-140820-01, del 14 de agosto de 2020; Memorando emitido bajo 
referencia MOPT- GACl-1273-2020, del 17 de agosto de 2020; Nota emitida bajo 
referencia MOP-VMOP-BCIE2120-180820-01, del 18 de agosto de 2020; 
Memorando emitido bajo referencia MOP-VMOP-BCIE2120-100820-02, del 14 de 
agosto de 2020; Memorando emitido bajo referencia MOPT-VMOP-DPOP-SGA
SD-060/2020, del 18 de agosto de 2020 y Memorando emitido bajo referencia 
MOPT- BCIE2120-130820-01, del 13 de agosto de 2020; 

3) Anexo 3: 
Nota emitida bajo referencia VIELCA-SUP-352-196/2017-596, del 19 de agosto de 
2020; 

4) Anexo 4: 
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Nota emitida bajo referencia MOPT-VMOP-BCIE2120-190820-01, del 19 de agosto 
de 2020 y Nota emitida bajo referencia MOPT-VMOP-BCIE2120-200820-01, del 20 
de agosto de 2020; 

5) Anexo 5: 
Nota emitida bajo referencia VlELCA-SUP-T3S2-196/2017-596, del 19 de agosto 
de 2020; 

6) Anexo 6: 
Memorando emitido bajo referencia MOVT-GACl-1354-2020, del 02 de septiembre 
de 2020; Memorando emitido bajo referencia MOPT-UCR-LEGAL-ENVl-0591-2020, 
del 31 de agosto de 2020 y Nota emitida bajo referencia MOPT- VMOP-BCIE2120-
030920-01, del 03 de septiembre de 2020; 

7) Anexo 7: 
Nota emitida bajo referencia VlELCA-SUP-T3S2-196/2017-619, del 29 de 
septiembre de 2020: 

8) Anexo 8: 
Nota emitida bajo referencia MOPT/139/18-02-2021 de fecha 18 de febrero del año 
2021." 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Al efectuar el análisis a los comentarios y documentación presentada por el señor 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte, consideramos que la deficiencia se 
mantiene, debido a lo siguiente: 

Somos conocedores de lo que establece el Decreto Legislativo No. 593 de fecha 14 de 
marzo de 2020, al cual se hace referencia en la respuesta; donde se decretó el Estado 
de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y desastre natural en todo el 
Territorio de la República dentro del marco establecido en la Constitución a raíz de la 
pandemia por COVlD-19; esto por el plazo de 30 días como consecuencia del riesgo e 
inminente afectación por la pandemia por COVlD-19. A raíz de este Decreto, el MOPT 
emitió el Acuerdo Ejecutivo número 442 del 25 de marzo de 2020, donde se acordó, 
entre otros: "A) Suspender por el plazo indiciado en el Art. 9 siempre del Decreto 
Legislativo 593, la ejecución de todos los proyectos viales y obras de protección del 
país, en los cuales es parte contractual el Ministerio. 

Sin embargo, de acuerdo a la tabla de plazos de los Decretos Legislativos a los cuales 
se hace referencia en la respuesta, éstos iniciaron con el Decreto 593 de fecha 14 de 
marzo y finalizaron con el Decreto 644 el 24 de mayo de 2020 (estos Decretos por 
Emergencia COVID-19), posteriormente surge el Decreto 642 por la tormenta Amanda 
el cual tenía una vigencia de 1 O días comprendidos del 1 de junio al 1 O de junio de este 
mismo año. 

Estamos conscientes de estas situaciones irregulares que afectaron a nuestro país; sin 
embargo, de acuerdo al detalle del tiempo que proporciona, nos confirma que el 11 de 
junio se normalizaron los trabajos de la Supervisión, tiempo suficiente para legalizar la 
prórroga solicitada por la Supervisión y por el Administrador de Contrato en funciones. 
Ya que se cuenta con notas que evidencian que por la misma situación irregular la 
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Razonada No. 2, de fecha 22 de febrero del 2020; emitiendo las siguientes notas la 
primera con Ref. VIELCA-SUP-T3 S2-196/2017-560 de fecha 20 de abril de 2020- y la 
segunda con Ref. VIELCA-SUP-T3S2-196/2017-578 de fecha 19 de mayo de 2020, 
dirigidas al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, solicitando se legalizara la 
tercera prórroga del Contrato. Lo que demuestra que se incumplió la normativa, la cual 
establece que la Institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución 
regidos por la presente Ley (LACAP) independientemente de su naturaleza y antes del 
vencimiento de su plazo siempre que concurran circunstancias imprevistas y 
comprobadas. 

Queda demostrado que el supervisor solicitó en tiempo la prórroga del contrato, a la 
cual no se le dio trámite oportunamente, a pesar de que existen notas que demuestran 
que estas solicitudes de prórroga fueron realizadas. 

Finalmente se constató que mediante memorando con Ref. MOPT-GACl-1838/2020 del 
30 de octubre del 2020, el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, remitió para firma la Resolución 
Razonada de Continuidad al Plazo del Contrato No. 196/2017 y Documento de 
Modificativa No. 2 del Contrato No. 196/2017. 

Mediante esta 3era. Resolución Razonada de Prórroga y Modificativa al Contrato, que 
se le otorgó a la Supervisión, con fecha 29 de octubre del 2020, constatamos que la 
prórroga concedida mediante esta Resolución comprende del 18/08/2020 al 2/10/2020, 
lo que demuestra que la Resolución fue emitida posterior al último plazo otorgado. 

Al efectuar el análisis a los comentarios y documentación presentada por el Ministro de 
Obras Públicas y de Transporte mediante nota DMOT- 158-23/021/2021 de fecha 23 de 
febrero 2021, somos del criterio que la deficiencia se mantiene, en vista que: 

1. Sustentamos nuestra observación en el Art. 83- A, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, que establece que "La institución 
contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 
independiente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo ... ", así como 
también lo establecido en el Art. 92 Capítulo IV de la Cesación y Extinción de los 
Contratos, que indica: "Los contratos cesan en sus efectos, por la expiración del 
plazo pactado para su ejecución y por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales ... " 

2. Las obligaciones contraídas con la empresa supervisora no estaban concluidas, pero 
el plazo de la segunda prórroga otorgada había finalizado; otro aspecto muy 
importante de destacar es que no estamos en contra de que se otorguen prórrogas a 
los contratos siempre y cuando éstas se concedan cumpliendo con lo establecido en 
la normativa legal y técnica aplicable. 

3. La Resolución Razonada de Prórroga No.2 fue emitida el 22 de febrero de 2020 con 
una vigencia al plazo del contrato del 23 de febrero al 20 de mayo de 2020, nuestra 
observación está enfocada en que se otorgó la Resolución Razonada de Prórroga 
No. 3 y la modificativa respectiva al contrato de la supervisión incluso posterior a la 
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vigencia establecida en la Resolución Razonada de Prórroga No. 3; la cual fue 
emitida el 29 de octubre de 2020 con una vigencia comprendida del 20 de diciembre 
de 2017 al 2 de octubre de 2020. Quedando evidenciado que la Resolución no fue 
emitida antes del vencimiento de la vigencia concedida en la Resolución No. 2 
inclusive fue emitida posterior al vencimiento de la vigencia determinada en dicha 
Resolución No. 3. Por lo que no puede argumentar la Administración en su 
respuesta que la Resolución de la continuidad al plazo del Contrato fue otorgada de 
manera oportuna, en tanto los efectos de la relación contractual convenida no habían 
cesado. Las solicitudes de prórroga requeridas por la supervisión fueron: La primera 
en nota con REF-VIELCA-SUP-T3S2-196/2017-560 de fecha 20 de abril de 2020; 
posteriormente la supervisión emitió una segunda nota con REF.VIELCA-SUP
T3S2-196/2017-578, de fecha 19 de mayo de 2020 donde se menciona que a la 
fecha solo han recibido comunicación verbal del MOPT, indicando que continúe 
supervisando la obra y que por parte de la institución se están tramitando los 
recursos financieros para la prórroga solicitada, reiterando a la supervisión se les 
comunique de manera oficial sobre la solicitud presentada, manifestando además 
que entre los efectos contractuales más significativos es que los documentos 
emitidos por la supervisión no tendrían ningún respaldo contractual al no legalizarles 
la prórroga solicitada. 

4. Como se puede observar mediante las fechas de solicitud de prórroga por parte de 
la supervisión, estas fueron realizadas con anticipación, por lo que el Ministerio tenía 
la facultad para concederla o denegarla, dependiendo del desempeño en la 
ejecución contratado. Sin embargo, mediante evaluaciones de desempeño 
realizadas por el Administrador de Contrato a la empresa supervisora hacen constar 
que estaba desempeñándose muy bien en sus actividades por lo cual solicitó se le 
comunicara como estaba su situación legal, ya que la prórroga estaba por vencer; y 
no había un documento legal que les amparara. 

5. También es importante destacar que tenemos conocimiento de las gestiones 
realizadas por los Administradores de Contrato que fungieron en el período objeto de 
auditoría; no obstante, a través de correo institucional informó al titular sobre la 
situación de la prórroga de la supervisión, que debía ser tramitada para evitar 
complicaciones futuras. Posteriormente se notificó mediante nota con Ref-MOP
DIOP-105-2020 el día 28 de julio de 2020, al nuevo Administrador de Contrato, este 
último inició nuevamente las gestiones para tramitar la aprobación de la tercera 
prórroga. Con relación a lo que se manifiesta sobre las negociaciones que se dieron 
durante el proceso, en cuanto al monto a cancelar por los servicios a la empresa 
supervisora, estos argumentos no son justificante, en vista que los trámites se 
iniciaron posterior al vencimiento de la vigencia del plazo y por consiguiente sobre la 
propuesta del monto a cancelar a la supervisión, ya que estos acuerdos referentes al 
monto del incremento del contrato surgieron durante las gestiones que se estaban 
realizando. 

6. Por consiguiente nuestra observación tiene fundamento legal, ya que el Ministerio 
cometió incumplimiento, el cual queda demostrado con la opinión que emitió la 
Gerente Legal Institucional del MOPT, la cual se detalla en el anexo 6 que presenta 
como parte de su evidencia el Ministro de Obras Públicas y de Transporte, quien a 
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través de memorando con REF- MOP-UCR-LEGAL-ENVl-0591-2020 de fecha 31 de 
agosto de 2020, enviado al Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
de ese Ministerio, en atención a solicitud de opinión relacionada con la prórroga de la 
supervisión. En la respuesta que emite la Gerente Legal Institucional en la tercera 
página del memorando, párrafo segundo, expresa: "Por este medio, me refiero a su 
memorando MOPT GACl-1300/2020 del 21 de agosto del 2020 con relación al 
proceso de ampliación al plazo del contrato 196/2017, donde hace entre sus 
consideraciones las siguientes: Obligación de Resolver: Desconocemos que se haya 
dado respuesta a dicha solicitud (se refiere a la solicitud de prórroga hecha por el 
supervisor donde pide que se le comunique de manera oficial su situación). Al 
respecto es importante expresar que en general existe una obligación de la 
Administración Pública de dar una respuesta a las peticiones de las personas, sean 
estas naturales o jurídicas, la respuesta debe ser oportuna, es decir dentro del plazo 
establecido para tal efecto. En el presente caso, consideramos que la respuesta 
debió darse antes de que el plazo contractual expirara, lo cual se deduce de los 
artículos 83, 83-A y 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública. 

Por lo anterior, la observación se mantiene. 

7. ANALISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y DE FIRMAS PRIVADAS 
DE AUDITORÍA 

7.1 Informes de Auditoría Interna 

La Gerencia de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte no 
ha emitido informes relativos al proyecto objeto de examen; sin embargo tiene en 
proceso un Examen Especial a la Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos 
con Fondos BCIE 2120, al período del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y a esta 
fecha de este informe, no ha emitido el informe respectivo, por lo que será objeto de 
seguimiento en una auditoría posterior que realice la Corte de Cuentas de la República. 

7.2 Informes de Auditoría Externa 

En cuanto a informes de Auditoría Externa y en cumplimiento al Art. 41 de la Ley de la 
Corte de Cuentas de la República, verificamos que el Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte no contrató servicios de firmas privadas de auditoría, para el período del 1 
de marzo al 30 de noviembre de 2020 a los fondos del Préstamo BCIE 2120. 

8. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

En cumplimiento al Art.48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, se verificó 
que los informes realizados por la Corte de Cuentas de la República, relacionados con 
el proyecto objeto de examen, no contienen recomendaciones que deban ser sujetas 
de seguimiento, siendo estos: 

1. Examen Especial al Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto de Ampliación 
de la Carretera CA04S; entre km 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) al km 35 (Carretera 
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CA02W), Departamento de La Libertad; Préstamo BCIE No. 2120, ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(MOPTVDU), por el período del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 y para el Tramo 
111 Segmento 3 del 1 de mayo de 2019 al 29 de febrero de 2020. 

2. Examen Especial al Diseño, Construcción y Supervisión del Proyecto de Ampliación 
de la Carretera CA04S, entre km 22.36 (Salida Sur de Zaragoza) al km 35 (Carretera 
CA02W), Departamento de La Libertad; préstamo BCIE No. 2120, ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, por el 
período del 1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. 

9. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA DE EXAMEN ESPECIAL 

De conformidad a los objetivos del Examen Especial al Diseño, Construcción y 
Supervisión del Proyecto de Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: 
Construcción del By Pass de La Libertad entre Km.31.86 (Carretera CA04S) - Km. 35 
(Carretera CA02W), Departamento de La Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, 
Préstamo BCIE No. 2120 ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte, por el período del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2020 y producto de 
los procedimientos ejecutados, concluimos lo siguiente: 

1. El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte a través de la Unidad Ejecutora por 
medio de los Administradores de Contrato verificó el cumplimiento a las cláusulas de 
los contratos del Tramo 111 Segmentos 1 y 2: 197/2017 y 193/2017 de los 
realizadores y 194/2017 y 196/2017 y de los supervisores; así como de los plazos 
establecidos en los contratos anteriormente detallados. 

2. Se dio cumplimiento a los planes de trabajo presentados por los realizadores y 
supervisores. 

3. Los realizadores del Tramo 111 Segmentos 1 y 2 examinados, efectuaron las 
gestiones de adquisiciones de derechos de vía ante las instancias correspondientes. 

4. Los pagos de cada una de las estimaciones e informes del proyecto están 
debidamente autorizados y se presentaron los productos conforme a lo establecido 
en los documentos contractuales, previo a la autorización de cada pago y se 
efectuaron los registros de forma oportuna, adecuada y de conformidad a las 
normas contables emitidas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Se comprobó la funcionalidad, razonabilidad del costo y calidad en las obras, 
conforme a la evaluación realizada por los técnicos operativos del Departamento 
Técnico para el Control de la Inversión de la Obra Pública de la Corte de Cuentas de 
la República. 
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incumplimiento de disposiciones legales durante el período examinado, la cual se 
encuentra detallada en el numeral 6. Resultados del Examen, del presente informe. 

10. RECOMENDACIONES 

Recomendación No. 1 
Recomendamos al señor Ministro de Obras Públicas y de Transporte, girar 
instrucciones a la Gerente Legal Institucional para que coordine con los 
Administradores de Contratos de los proyectos de infraestructura ejecutados, para que 
unifiquen criterios respecto a la información que deben contener los informes de 
incumplimientos que éstos presentan a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional y que posteriormente son remitidos a esa Gerencia Legal, para que en 
caso de incumplimientos por parte de las empresas realizadoras y supervisoras, éstos 
no sean desestimados por aspectos de redacción o por no encontrarse tipificado dicho 
incumplimiento en las bases de licitación. 

Recomendación No. 2 
Recomendamos al señor Ministro de Obras Públicas y de Transporte, que para la 
ejecución de proyectos bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional o Internacional, 
se asegure que las bases de licitación, sean redacten de manera clara, exacta y 
precisa, específicamente en lo que corresponde a las Condiciones Generales donde se 
determinan las multas y penalidades establecidas en caso de incumplimiento. 

11. PÁRRAFO ACLARATORIO 

Este informe se refiere al Examen Especial al Diseño, Construcción y supervisión del 
Proyecto de Ampliación de la Carretera CA04S, Tramo 111: Construcción del By Pass de 
La Libertad entre Km.31.86 (Carretera CA04S) .~ Km. 35 (Carretera CA02W), 
Departamento de La Libertad, estaciones de 0+000 a 2+480, Préstamo BCIE No. 2120 
ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el período del 1 de 
marzo al 30 de noviembre de 2020, por lo que no emitimos opinión de los Estados 
Financieros de dicho Ministerio por el período evaluado. 

San Salvador, 18 de marzo de 2021 
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