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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

Señores 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte y 
Miembros del Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial 
Presentes. 

1. PÁRRAFO INTRODUCTORIO 

Con base en lo establecido en el Art. 195, atribución 4ª de la Constitución de la República 
y las atribuciones y funciones de los Arts. 5, 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de 
la República, Plan Anual Operativo de la Dirección de Auditoría Cinco y a requerimiento 
de los Diputados de la Asamblea Legislativa, se emitió con fecha 30 de agosto de 2021, 
la Orden de Trabajo No. 19/2021, para efectuar examen especial a los procesos de 
diseño, licitación, contratación, ejecución, supervisión, liquidación, reparación y obras de 
protección de puente en camino municipal sobre el río Torola, cantones El Rosario y 
Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán, ejecutados por el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y por el Fondo de Conservación 
Vial (FOVIAL), por el período comprendido del 1 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 
2021. 

2. ANTECEDENTES DEL EXAMEN 

2.1 Antecedentes del Proyecto 

2.1.1 Construcción de puente por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 

La ejecución del proyecto "Construcción de puente en camino municipal sobre río Torola, 
cantones El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de 
Morazán", surgió mediante la aprobación de Resolución Razonada de Calificación de 
Urgencia No. 01 /2019 de fecha 31 de julio de 2019, emitida por el señor Ministro de Obras 
Públicas y de Transporte a solicitud de la Dirección de Planificación de la Obra Pública 
mediante nota con REF-MOPT-VMOP-DPOP-SES-182/2019; dicha solicitud está basada 
en un informe de apoyo a resolución razonada de calificación de urgencia para la 
contratación de obras sobre el río Torola entre los municipios de San Isidro y Torola, 
Departamento de Morazán, emitida por la Dirección de Adaptación del Cambio Climático 
y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER), de dicho Ministerio. 

La construcción del puente metálico desarrolló la conexión vial entre los municipios de 
San Isidro y Torola en el paso conocido como El Guacuco, fue desarrollada para disminuir 
el riesgo de pérdida de vidas humanas y materiales en la población de la zona. El 
Guacuco es un punto importante de conectividad para desarrollar las actividades 
habituales de los pobladores de los municipios de San Isidro y Torola, cuya población es 
de 2,400 habitantes, pertenecientes a 9 caseríos y comunidades, en dichos caseríos 
existen 7 centros escolares, 1 complejo educativo y dos unidades de salud. Así también 

\\"'\P..S DE~ indirectamente dicho paso benefició a los municipios de San Antonio, Villa El Rosario y 
~\~~~:,.º-i>.-.:-f>~ an Simón, con una población de aproximadamente 6,000 habitantes. Los habitantes de 

f!f 3 I "'{~$> municipios antes mencionados, al desplazarse por rutas alternas utilizaban de 2 a 3 
w ~: i ~ ~ ras adicionales para transportarse. Históricamente en los meses de septiembre y 
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octubre se dan las mayores precipitaciones a nivel nacional y en el caso particular del río 
Torola, que es considerado uno de los tres ríos más caudalosos del país, el paso sobre 
el cauce del río en época de verano e invierno, es difícil, sin embargo, en el invierno 
aumenta el riesgo, en especial en el paso conocido como El Guacuco. 

Debido a las condiciones mencionadas, antes de la construcción del puente, en el cruce 
por el río Torola la población estaba limitada en el desarrollo económico y social; ya que 
se exponían a un riesgo constante al cruzar este río por medio de un sistema de cableado 
y poleas, lo cual ocasionó la pérdida de vidas humanas, aunado a esto la construcción 
de la represa El Chaparral, abajo del paso antes mencionado, ha cambiado la dinámica 
del río (cotas de inundación, nivel de azolvamiento, entre otros), adicionalmente la 
condición de avance en el proceso constructivo de la represa El Chaparral sumaba al 
riesgo por inundaciones, ya que al no contar con todos sus elementos de desfogue, 
canales de descarga entre otros, se proyectaba que el nivel del embalse llegaría hasta la 
zona de intervención. 

El proyecto Construcción del puente en camino municipal sobre río Torola, cantones El 
Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, fue desarrollado con recursos del 
Fondo General; por un monto de US$650,000.00, de acuerdo a ficha de verificación 
presupuestaria del 29 de julio de 2019. 

De acuerdo a ficha de verificación presupuestaria, se comprobó que este proyecto se 
registró con código presupuestario 7150, aprobado mediante Acuerdo No. 1125 de fecha 
30 de julio de 2019. 

El proyecto Construcción de puente en camino municipal sobre río Torola, cantones El 
Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán; lo realizó 
la empresa Construcción, Transporte y Terracería Serrano, Sociedad Anónima de Capital 
Variable; que se puede abreviar, CONTRASTES, S.A. DE C.V., bajo la modalidad de 
Contratación Directa No. CD/003/2019, la información del contrato se detalla a 
continuación: 

No. CONTRATO 
NOMBRE DE LA 

PLAZO 
FECHA DE FECHA DE MONTO DEL 

EMPRESA INICIO FINALIZACIÓN CONTRATO 

77/2019 
CONTRASTES, 

90 días 19/09/2019 17/12/2019 US$646,354.08 S.A DE C.V. 

2.1.2 Obras de protección ejecutadas por el Fondo de Conservación Vial 

Finalizado el contrato No. 77/2019 correspondiente al proyecto "Construcción de puente 
en camino municipal sobre río Torola, cantones El Rosario y Chiquirí , municipios de San 
Isidro y Torola, departamento de Morazán", personal técnico responsables de la 
supervisión y Administrador de Contrato del proyecto, presentó al Ministro de Obras 
Públicas y de Transporte, recomendación a través de Memorando No. 1 con Ref. MOPT-
VMOPT-DIOP-SDPOPOP-SUP-269/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019 y 
Memorando No. 2 con Ref. MOPT-VMOP-DIOP-SDPOPOP-SUP-TOR-010-2020 de 
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fecha 14 de enero de 2020, emitidas por el Gerente de la Supervisión del proyecto, en 
las que se expresa, haber identificado algunas obras complementarias que deben ser 
incorporadas al proyecto antes mencionado a fin de garantizar el buen desempeño a 
largo plazo de las obras construidas y por la seguridad de los usuarios deben ser 
construidas a la brevedad posible. Razón por la cual el Ministro de Obras Públicas 
mediante nota con Ref.DMOPT-VMOP-DPOP-SAOPIV-0329/2020 de fecha 22 de junio 
de 2020, solicitó al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) que se realizaran las gestiones 
a fin de construir las obras de protección relacionadas al proyecto y se efectuara el 
proceso de licitación y contratación que fuera conveniente para el proyecto. 

El proyecto Obras de protección del puente sobre río Torola, carretera MOR13W, 
Morazán, se incluyó como parte del Programa de Mantenimiento de Puentes y Obras de 
Paso (Línea de Trabajo 0204), financiado con recursos provenientes del Fondo General, 
la Gerencia de Planificación como unidad solicitante en el FOVIAL, realizó las gestiones 
necesarias para dicho proceso. 

De acuerdo a solicitud de compra No. LP-056/2020 de fecha 24 de julio de 2020, referente 
a la ejecución de obras de protección en puente sobre río Torola, carretera MOR 13W, 
Morazán y la solicitud de compra LG-053/2020 para la Supervisión de la ejecución de 
dichas obras de protección, el proyecto se registró con el específico presupuestario 
61601, siendo ejecutado y supervisado por las empresas que se detallan a continuación: 

Nombre de la Fecha Fecha de 
Aumento/ Monto del empresa No. Contrato Plazo de finalización 

Disminución contrato realizadora inicio del contrato 
CO-063/2020 150 dias 4/9/2020 31/01/2021 $379,245.75 
Resolución 30 dias 2/03/2021 $52,650.06 $431 ,895.81 
modificativa 1 

Construcciones y prórroga 1 y orden de 
cambio 1 en aumento Equipos, Sociedad 
de monto Anónima de Capital 
Resolución 20 días 22/03/2021 $ 0.00 $431,895.81 Variable o 
modificativa 2 CONSTRUEQUIPO 
orórroqa 2 S, S.A. DE C.V. 
Resolución 22/03/2021 -$24,838.28 $407,057.53 -
modificativa 3 
disminución de monto, 
reacomodo de 
oartidas v liquidación 

Nombre de la 
Fecha de Fecha de 

Aumento/ Monto del empresa No. Contrato Plazo 
inicio 

finalización 
disminución contrato supervisora del contrato 

Soil Tester Dealer, LG-053/2020 150 días 04/09/2020 31/01/2021 $56,375.70 
Sociedad 
Anónima de Resolución 30 DC 2/03/2021 $11 ,275.14 $67,650.84 
Capital Variable, o modificativa 1 
S.T.D., S.A. de aumento por 

·• ~ .v. orórroqa .-
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Nombre de la 
empresa No. Contrato Plazo 

supervisora 
Resolución 20 días 
modificativa 2 
prórro¡¡a 2 
Resolución 
modificativa 3 por 
liauidación 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

3.1 Objetivo General 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Aumento/ Monto del finalización 

disminución contrato del contrato 
22/03/2021 $0.00 $67,650.84 

$0.00 $67,650.84 

Realizar Examen Especial a los procesos de diseño, licitación, contratación, ejecución, 
supervisión, liquidación, reparación y obras de protección de puente en camino municipal 
sobre el río Torola, cantones El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, 
departamento de Morazán, ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte (MOPT) y el Fondo se Conservación Vial (FOVIAL), por el período 
comprendido del 1 de junio 2019 al 30 de septiembre del 2021. 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Comprobar si el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y el Fondo de 
Conservación Vial, dieron cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública en la realización de los procesos de: 
diseño, licitación, contratación, ejecución, supervisión y liquidación, para los 
proyectos de construcción de puente y obras de protección del puente en camino 
municipal sobre el río Torola, departamento de Morazán, respectivamente. 

b) Comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato 77/2019 
firmado entre el MOPT y la empresa CONTRASTES S.A. de C.V. para la 
construcción del Puente y los contratos CO 063/2020 del realizador 
CONSTRUEQUIPOS S.A. de C.V y LG 053/2020 de la supervisión realizada por 
SOIL TESTER DEALER S.A de C.V., suscritos por el FOVIAL, para las obras de 
protección del puente sobre el río Torola y los planes de trabajo presentados por los 
contratistas. 

c) Comprobar que las estimaciones por avance de obra, se encuentren debidamente 
soportadas de conformidad con lo establecido en los documentos contractuales. 

d) Verificar si se realizaron las gestiones de adquisición de los derechos de vía del lugar 
en el que se ejecutó el proyecto. 

e) Determinar que los pagos de cada una de las estimaciones e informes de los 
proyectos de construcción del puente y obras de protección, relacionados con la 
construcción y supervisión, estén debidamente autorizados y se hayan presentado 
los productos según lo establecido en los documentos contractuales. 
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f) Comprobar que se hayan efectuado los registros contables de forma oportuna, 
adecuada y de conformidad a las normas contables emitidas por la Dirección de 
General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. 

g) Verificar la correcta utilización y liquidación del anticipo, por parte de la empresa 
realizadora de la construcción del puente, contratada por el MOPT y la empresa 
constructora y supervisora de las obras de protección ejecutada por FOVIAL, 
conforme al Plan de Utilización del anticipo presentado. 

h) Comprobar mediante evaluación técnica del proyecto, la funcionalidad, razonabilidad 
del costo y calidad de la obra. 

i) Efectuar el análisis de los informes de auditoría interna y externa; asimismo, dar 
seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores realizadas por la Corte 
de Cuentas de la República relacionadas con el proyecto examinado. 

4. ALCANCE DEL EXAMEN 

Nuestro trabajo consistió en realizar Examen Especial a los procesos de diseño, licitación, 
contratación, ejecución, supervisión, liquidación, reparación y obras de protección de 
puente en camino municipal sobre el río Torola, cantones El Rosario y Chiquirí, 
municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán, ejecutados por el Ministerio 
de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), 
por el período comprendido del 1 de junio 2019 al 30 de septiembre de 2021 , con el 
propósito verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y demás normativa 
aplicable. 

El examen fue realizado con base a técnicas y procedimientos establecidos en las 
Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, 
Manual de Auditoría Gubernamental y Políticas Internas de Auditoría Gubernamental. 

5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

a) Comprobamos si el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y el Fondo de 
Conservación Vial , dieron cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública, en la realización de los procesos de: 
Diseño, licitación, contratación, ejecución, supervisión, liquidación de los proyectos: 
construcción de puente y obras de protección del puente en camino municipal sobre 
el río Torola, departamento de Morazán. 

b) Comprobamos el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos: 77/2019 
firmado entre el MOPT y la empresa CONTRASTES S.A. de C.V., para la 

~\\"t~ug~~~ construcción del puente y los contratos CO 063/2020 del realizador 
e]>~~ ~.,.i-9~~ CONSTRUEQUIPOS S.A. de C.V y contrato LG 053/2020 SOIL TESTER DEALER 

i11Yir;l'1a\. i c¡; S.A de C.V., de la supervisión, ambos suscritos por el FOVIAL, para las obras de 
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protección del puente sobre el río Torola y los planes de trabajo presentados por los 
contratistas. 

c) Comprobamos que las estimaciones por avance de obra, fueran emitidas de 
conformidad con los documentos contractuales. 

d) Verificamos si se realizaron gestiones de adquisición de derechos de vía donde se 
ejecutó el proyecto, debido que no habían afectados. 

e) Comprobamos si los pagos de cada una de las estimaciones e informes de los 
proyectos, construcción del puente y las obras de protección relacionados con la 
Construcción y Supervisión, estaban debidamente autorizados y se presentaron los 
productos acordes a lo establecido en los documentos contractuales, previo a la 
autorización de cada pago. 

f) Comprobamos si se efectuaron los registros contables de forma oportuna, adecuada 
y de conformidad a las normas contables emitidas por la Dirección de General de 
Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. 

g) Verificamos la utilización y liquidación del anticipo, por parte de la empresa 
CONTRASTES S.A. de C.V., responsable de la construcción del puente (MOPT) y la 
empresa SOIL TESTER DEALER S.A de C.V. supervisora de las obras de protección 
(FOVIAL), conforme al Plan de Utilización del anticipo presentado. 

h) Constatamos mediante la visita de campo, si el proyecto se ejecutó conforme las 
especificaciones técnicas correspondientes. 

i) Comprobamos mediante la evaluación técnica realizada al proyecto, la funcionalidad, 
razonabilidad del costo y calidad de la Obra. 

j) Comprobamos si la Gerencia de Auditoría Interna del MOPT y la Unidad de Auditoría 
Interna del FOVIAL realizaron examen especial al proyecto objeto de examen; 
asimismo confirmamos si ambas entidades contrataron Firma Privada de Auditoría 
Externa para que auditara el proyecto. 

k) Efectuamos seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores realizadas 
por la Corte de Cuentas de la República relacionadas con el proyecto examinado. 

6. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría revelaron las condiciones que se 
detallan a continuación: 
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Hallazgo No. 1 

FALTA DE NOMBRAMIENTO DE UN ANALISTA FINANCIERO EN LA COMISIÓN 
EVALUADORA DE OFERTAS 

Comprobamos que para el Proceso CD-003/2019 derivado de la Contratación Directa 
denominada: "Construcción de puente en camino municipal sobre el río Torola, cantones 
El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento de Morazán", no 
se nombró a un analista del área financiera para conformar la Comisión Evaluadora de 
Ofertas (CEO). 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
Comisiones de Evaluación de Ofertas Art. 20, establece: "Dependiendo de la cantidad de 
adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso, 
para la evaluación de ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el 
titular o quien este designe. Dichas comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza 
de las obras, bienes o servicios a adquirir. Procederán en todo caso, cuando se trate de 
licitaciones o concursos públicos por invitación, nacionales o internacionales. 

En cuanto a la contratación directa y la libre gestión, será potestad del titular la 
constitución de las comisiones de evaluación de ofertas respectivas. 

Las comisiones a las que se refiere este artículo se formarán por lo menos con los 
miembros siguientes: 

a) El jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional o la persona que 
el designe; 

b) El solicitante de la obra, bien o servicio o su delegado; 
c) Un Analista Financiero; y, 
d) Un experto en la materia de que se trate la adquisición o contratación". 

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(RELACAP) Art. 62, establece: "En caso que el titular decida conformar una Comisión de 
Evaluación de Ofertas, se estará a lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley. 

La CEO analizará y evaluará las ofertas conforme lo dispuesto en la Ley y el presente 
Reglamento y elaborará el informe, señalando la oferta que resultó mejor evaluada, 
haciendo la recomendación que corresponda ... ". 

El Manual de Organización Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
(MOPT), Romano l. Nombre de la Unidad Organizativa, Gerencia de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional; Romano 111 , establece: "Objetivo de la Unidad: Realizar todas 
las funciones relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, 

~-v,s DE bienes y servicios del ministerio." 
'\)«; ~~ ~uo,,-fr4 "'-
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Romano IV. Principales funciones: "1) Dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública en adelante LACAP." 

La deficiencia se originó debido a que el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, presentó al titular su 
propuesta de nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas sin incluir a un analista 
financiero, elemento idóneo para efectuar dicho análisis. 

La omisión de no incluir a un analista financiero, conllevó a que el Ministerio de Obras 
Públicas y de Transporte no contara con un informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
(CEO), que permitiera emitir opinión sobre la rentabilidad, liquidez y solvencia de la 
empresa ejecutora. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mediante nota recibida el 2 de diciembre de 2021, con referencia REF-MOP-GACl-1284-
2021, el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras 
Públicas y de Transporte presentó los siguientes comentarios: "Al respecto, es importante 
ubicar la forma de contratación del proceso, el cual es "contratación directa", al respecto 
el citado artículo 20 de la LACAP menciona en uno de sus párrafos: "en cuanto a la 
contratación directa y la libre gestión, será potestad del titular la constitución de las 
comisiones de evaluación de ofertas respectivas", y para el caso del titular de la 
institución, haciendo uso de su derecho discrecional (es decir la LACAP no lo obliga), por 
la naturaleza del proyecto, constituye una comisión de evaluación de oferta (CEO), la cual 
tiene como función realizar la evaluación de las ofertas hasta emitir una recomendación, 
ya sea para adjudicar o declarar desierto el proceso, en alusión a lo establecido en el 
artículo 56 de la LACAP. 

Sin embargo, no se puede perder de vista que, el hecho de que la LACAP no obliga, es 
en atención a la naturaleza de tales formas de contratación (contratación directa y libre 
gestión), donde las formalidades de los aspectos a evaluar en una licitación no se 
presentan de la misma manera, en vista a que en ambos casos se tratan de procesos que 
en un principio buscan ser expeditos y por lo tanto el legislador no determinó un 
procedimiento detallado en los mismos términos que la licitación o el concurso público y 
por lo tanto no le aplican las mismas reglas a la contratación directa o libre gestión, las 
cuales se encuentran detallados por separado en nuestra legislación y para no ahondar 
en otros aspectos no mencionados en la condición de la auditoría especial, nos referimos 
únicamente a la evaluación de ofertas. 

Para entrar en un análisis más amplio, es necesario definir: 

1. Instrumentos de contratación: son los documentos donde la institución establecerá los 
requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio 
que se desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo 
proveerá (artícu lo 41 de la LACAP). Para el caso de la contratación directa la UNAC 
por medio de su Manual de procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y 
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contrataciones de las instituciones de la administración pública, denomina: 
"Documentos de contratación directa", el cual es distinto a las bases de licitación o 
concurso público. 

2. Contratación directa: Es la modalidad de contratación excepcional de obras, bienes y 
servicios que puede ser utilizado por la institución al comprobarse cualquiera de las 
situaciones establecidas en la LACAP y RELACAP, manteniendo el principio de 
competencia siempre que sea posible generarla y deberá consignarse mediante 
resolución o acuerdo razonado emitida por el titular o la máxima autoridad de la 
institución. (Manual de procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y 
Contrataciones de las instituciones de la administración pública, numeral 6.6). 

Para el caso los documentos de contratación directa CD-003/2019, que contienen los 
documentos que componen la oferta y factores de evaluación, en éstos no se contempló 
la presentación de documentación financiera, (estados financieros), y por consiguiente la 
evaluación de los mismos, es decir no había evaluación financiera, los cuales no son un 
requisito mínimo e indispensable de esta forma de contratación como lo es, para la 
licitación o concurso público como lo establece el primer párrafo del artículo 55 de la 
LACAP citado por los respetables auditores, donde claramente hace referencia a las 
" ... bases de licitación o de concurso", no a los documentos de contratación directa, así 
mismo no le aplican todos los presupuestos mencionados en el art. 43 de la LACAP por 
hacer referencia únicamente a la licitación o el concurso público y por lo tanto no aplica a 
esta forma de contratación lo establecido en el literal r) del artículo 44 de la LACAP, donde 
establece el sistema de evaluación de ofertas que deben contener las bases de licitación 
o concurso; no obstante se han cumplido con todos los principios de la ley siguiendo el 
formato establecido por la UNAC y garantizando con todos los elementos posibles, el 
proceso de contratación y la ejecución del contrato, que para el caso, según consta en 
los documentos de liquidación, fue exitoso, y para lo cual su respetable auditoría ha 
podido corroborar. 

En consecuencia, de lo anterior, el requisito del analista financiero en la CEO del proyecto 
no era necesaria, debido a que su nombramiento sería prácticamente nulo, porque no 
cumpliría el rol para el cual debería ser designado. Por lo anterior, y en vista a que el 
requisito de nombrar una CEO es discrecional (potestativo), se puede considerar en este 
caso, que el nombramiento realizado es, de acuerdo al artículo 20 de la LACAP, mutatis 
mutandis, es decir, en virtud de los requisitos de documentación exigidos y a los factores 
de evaluación establecidos en el instrumento de contratación que rigió el proceso, por lo 
que el análisis que antecede debe ser pragmático debido a la forma de contratación 
excepcional (contratación directa) que se está realizando y a las causales que la justifican. 

Para concluir, y de conformidad al artículo 20 de la LACAP, el ministerio pudo haber 
obviado el nombramiento de una CEO, empero la determinación de esta institución para 
que el proceso de evaluación de la contratación directa, fuese manteniendo criterios de 
competencia como establece la LACAP y en especial con la finalidad de garantizar la 
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como establece el artículo 1 de la misma ley, por lo que se nombró la CEO, con lo cual , 
se aseguró un análisis objetivo de la oferta presentada." 

Posterior a comunicación de resultados del borrador de informe, el Gerente de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte, a través de nota con REF. MOPT-GACl-0116/2022 de fecha 21 de febrero 
2022, presentó los siguientes comentarios: 

"Con relación a nota citada en la referencia, respecto al hallazgo No. 1 del "Examen 
Especial a los procesos de diseño, licitación, contratación, ejecución, supervisión, 
liquidación, reparación y obras de protección de puente en camino municipal sobre el río 
Torola, cantones El Rosario y Chiquirí, municipios de San Isidro y Torola, departamento 
de Morazán, ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el 
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), por el período del 1 de junio de 2019 al 30 de 
septiembre de 2021 ''i por este medio le expongo: 

"No obstante, la respetable auditoría ha efectuado "el análisis de los comentarios 
presentados ... ", pero dando lectura a los comentarios de los auditores, simplemente no 
ha tomado en cuenta las valoraciones expresadas en la nota de referencia MOP-GACl-
1284-2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, sino que ha basado sus comentarios 
únicamente en la opinión de la UNAC, quien probablemente tampoco tuvo a la vista las 
explicaciones de esta administración, es decir, es una opinión brindada sin tener el 
conocimiento específico del caso, sino más bien de forma general, la cual tomó una 
postura inexorable de la aplicación del inciso tercero del artículo 20 de la LACAP, respecto 
a la conformación de las comisiones de evaluación de ofertas, sin tomar en cuenta los 
demás incisos del mismo, y en los casos en que el mismo artículo, da la potestad al titular 
para la constitución de dichas comisiones, las cuales como dicta en el inciso primero: 
"Dichas Comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o 
servicios a adquirir"; y más adelante dice: "Procederán en todo caso, cuando se trate de 
licitaciones o concursos públicos o públicos por invitación, nacionales o internacionales." 
y siendo que el proceso sujeto de esta auditoría es una contratación directa, se ha 
observado la norma como pide el artículo 62 de la RELACAP y no existe la intencionalidad 
de incumplir con la misma, sino más bien de darle cumplimiento, por lo que, el solo hecho 
de haberla nombrado, se debe a la finalidad de ser transparentes y de dar un paso más 
en alcanzar un análisis objetivo de la oferta presentada, con imparcialidad, ética y 
probidad. Es importante recordar, que el hecho de no existir un analista financiero dentro 
de la CEO, se debe también al hecho de que no existía un análisis financiero dentro de 
los criterios de evaluación, por lo que es inteligible por qué no se designó, por lo que el 
cumplimiento de una norma específica también debe estar relacionada a la aplicación 
práctica de la misma. Es decir, si no se puede aplicar en su totalidad, se puede observar 
parcialmente, (cuando no es obligación), por lo que se aplica parcialmente (mutatis 
mutandis) dentro de la discrecionalidad que la ley le otorga al titular para su realización. 
En otras palabras, no se está incumpliendo la norma, sino al contrario, se le está dando 
cumplimiento, aún y cuando no es impositiva su aplicación para estos casos. 
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A este respecto, llama la atención de esta administración, que se pretenda calificar como 
incumplimiento, los actos de esta gestión encaminados a dar más transparencia y cal idad 
a los resultados de los procesos, y nos ha obligado a rectificar una buena práctica, corno 
corolario de la observación y hoy hallazgo que se nos ha incriminado injustamente. 

Sin embargo, y tomando en consideración las conclusiones de la respetable auditoría, se 
conformará una CEO solamente en los procesos de libre gestión o contratación directa, 
en los casos donde se requiera un análisis financiero de las ofertas, para ser 
consecuentes de forma exacta con el inciso tercero del artículo de la LACAP, aún y 
cuando la ley no obliga su nombramiento." 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Al efectuar el análisis a los comentarios presentados por el Gerente de la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte, y con la finalidad de ser objetivos en la determinación de incumplimientos es 
necesario aclarar que realizamos la consulta jurídica a la Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda, relativa al 
nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas, no obstante tratarse de una 
contratación directa, agregando la documentación emitida por el Ministerio de Obras 
Públicas y de Transporte dentro de los que se destacan: Resolución razonada de 
calificativa de urgencia, documentos de contratación directa, nombramiento de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, entre otros; manifestando lo siguiente en su respuesta: 

"Según lo que establece el art. 20 inciso 2º LACAP, en los procedimientos de Libre 
Gestión y Contratación Directa, será potestativo la conformación de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas (CEO) , por lo que la institución contratante podrá decidir en qué 
procedimientos requerirá la integración de la CEO y en cuales no será necesario. 

En virtud de lo anterior, la evaluación de ofertas en los procedimientos de Libre Gestión 
y Contratación Directa, se podrá realizar de la siguiente manera: 

Si no se conforma CEO, los responsables de realizar la evaluación serán la UACI y la 
Unidad Solicitante, en este caso se les denominará "evaluadores", la UACI elabora cuadro 
comparativo de ofertas de conformidad al Art. 62 del Reglamento de la LACAP 
(RELACAP), que remitirá a la unidad solicitante, para que esta evalúe el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y recomiende la oferta mejor evaluada, conforme el 
resultado del proceso. Se aclara que, en este caso, la LACAP no requiere nombramiento 
de evaluadores, no obstante, es recomendable que la institución contratante defina dentro 
de sus procedimientos internos, el mecanismo de definición de los responsables de esta 
etapa del proceso, los cuales deben estar debidamente identificados en el cuadro 
comparativo. 

Por lo anterior, cuando por la naturaleza de la compra no sea requerido nombrar una 
~AS 

O 
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Si se ha conformado una CEO, dicha comisión deberá estar integrada conforme a lo 
dispuesto en el Art. 20 inciso 3º de la LACAP: "Las Comisiones a las que se refiere este 
artículo se formará por lo menos con los miembros siguientes: 

a) El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional o la persona que 
este designe; 

b) El Solicitante de la obra, bien o servicio o su delegado; 
c) Un Analista Financiero; 
d) Un experto en la materia de que se trate la adquisición o contratación" (es resaltado es 

nuestro). 

En virtud de lo anterior, si la institución decidió nombrar una CEO, debió estar integrada 
como mínimo con los cuatro miembros que señala la disposición legal antes referida, 
incluido el analista financiero, por lo que no podrá prescindirse de ninguno de ellos. Sin 
embargo, atendiendo la complejidad de la compra, podrá adicionar otros miembros que 
fueren necesarios. 

La participación de cada miembro de la CEO, estará determinado en función del rol por 
el cual fueron nombrados, sin perder de vista que la recomendación no se emite de forma 
individual por cada miembro, sino que dicha recomendación constituye una sinergia de 
todas las etapas evaluadas conforme los instrumentos de contratación; por lo que 
deberán evaluar las ofertas dentro del ámbito de sus competencias, aplicando los criterios 
establecidos en los instrumentos de contratación, ya que se considera que la 
recomendación emitida por la CEO debe tomarse como un todo en conjunto, ya que la 
misma procede de la conclusión y cumplimiento a las etapas y criterios de evaluación 
conforme a los instrumentos de contratación de cada proceso, para determinar cuál es la 
oferta mejor eva·Iuada. Por lo tanto, si la institución conformó una CEO, por disposición 
legal, la misma debe estar conformada por los 4 miembros estipulados en el Art. 20 inciso 
3º de la LACAP dentro de los cuales es indispensable un analista financiero. Por tal razón 
somos del criterio que la observación se mantiene. 

Después de haber analizado los comentarios presentados por el Gerente de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte a través de nota con Ref. MOPT-GACl-0116/2022 de fecha 21 de febrero de 
2022, la deficiencia se mantiene bajo los siguientes considerandos: 

Respecto a lo mencionado por el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
del Ministerio de Obras Públicas referente a que no hemos tomado en cuenta los 
comentarios emitidos en la nota recibida el 2 de diciembre de 2021, con referencia REF.-
MOP-GACl-1284 en la cual realiza un análisis más amplio para definir lo que se entiende 
como instrumentos de contratación donde se establecen los requerimientos mínimos que 
son necesarios para el bien o servicio que se desea adquirir; dentro de los cuales se 
deben considerar las exigencias que la normativa externa establece, las cuales no pueden 
ir en contravención de la misma, es decir que los instrumentos de contratación llámense 
estos bases de licitación, documentos de contratación, especificaciones técnicas, entre 
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otros. Estos instrumentos de contratación deben ir de conformidad a lo que establece la 
normativa que rige las adquisiciones de bienes y servicios de la Administración Pública, 
como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su 
Reglamento, en el sentido de que cuando se trate de una Contratación Directa, si por la 
naturaleza de la adquisición el titular decide nombrar una Comisión Evaluadora de 
Ofertas, debe estar conformada por los miembros cuatro que establece el párrafo tercero 
del Art. 20 de la LACAP. Es importante hacer mención que cuando se solicitó la opinión 
a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), se le anexaron los 
documentos necesarios para que ellos emitieran su respuesta dentro de los que se 
destacan: Literal c) Evaluación de Oferta Económica de los Documentos de Contratación 
Directa y la Resolución Ministerial de Nombramiento de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, así mismo se les hizo del conocimiento que se trataba de una Resolución 
razonada de calificativa de urgencia y que era una Contratación Directa, por lo que la 
UNAC contó con los elementos necesarios para opinar sobre la aplicación del inciso 
tercero del artículo 20 de la LACAP, respecto a la conformación de las comisiones de 
evaluación de ofertas. 

En consecuencia, la deficiencia se mantiene. 

Hallazgo No. 2 

NO SE REALIZÓ EL PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTOS DEL 
CONTRATISTA 

Comprobamos que para la Contratación Directa denominada: "Construcción de Puente 
en Camino Municipal sobre río Torola, Cantones El Rosario y Chiquirí, Municipios de San 
Isidro y Torola, Departamento de Morazán", el Coordinador en la Dirección de Inversión 
de la Obra Pública y Administrador de Contrato No. 77/2019, nombrado mediante 
Acuerdo Ministerial No. 800 de fecha 4 de septiembre de 2019, no gestionó 
oportunamente ante la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el 
proceso sancionatorio para la declarar la caducidad del contrato o realizar el proceso para 
la aplicación de las multas correspondientes, a la Sociedad CONTRASTES, S.A de C.V. , 
por incumplimiento al no presentar oportunamente el Informe Mensual de Ejecución de 
Obras, el Informe de Control de Calidad y la Estimación No. 3, en los plazos establecidos 
para subsanar observaciones, las cuales debieron ser superadas como fecha límite el día 
15 de enero de 2020, generando un atraso de 146 días, lo que implica que no se aplicó 
la penalidad por un monto de $43,800.00, tomando en cuenta que fueron presentados 
hasta el día 21 de agosto de 2020. 

En el cuadro siguiente se muestran las fechas de las observaciones realizadas por la 
Supervisión Directa y las fechas de subsanación por parte del Contratista: 
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ESTIMACION E INFORMES No. 3 
PERIODO REPORTADO: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 

Fechas de Fechas en que el Ref. 
Fecha de 

Ref. remisión de Ref. de la contratista Nota 
presentació 

Nota observ. por Nota realizó n 
la superv. subsanaciones 

20-12-2019 REF-025 3-01-2020 MOPT-VMOP- 8-01-2020 REF-025A CD-
CD- DIOP-SDPOPOP- 003/2019-C77-
003/2019- SUP-TOR-01-03- 2019 
C77/2019 01-2020 

15-01-2020 MOPT-VMOP- 20-01-2020 REF.026A-CD-
DIOP-SDPOPOP- 003/2019-
SUP-TOR-01-15- C77/2019 
01-2020 

27-01-2020 MOPT-VMOP- 30-01-2020 Ref.026B CD-
DIOP-SDPOPOP- 003/2019-
SUP-TOR-01-27- C77/2019 
01-2020 

6-02-2020 MOPT-VMOP- 11-02-2020 Ref.027A CD-
DIOP-SDPOPOP- 003/2019-
SUP-TOR-01-06- C77/2019 
02-2020 

18-02-2020 MOPT-VMOP- 21-02-2020 Ref.028 CD-
DIOP-SDPOPOP- 003/2019--
SUP-TOR-01-18- C77/2019 
02-2020. 

28-02-2020 MOPT-VMOP- 4-03-2020 Ref.030 CD-
DIOP-SDPOPOP- 003/2019--
SUP-TOR-01-28- C77/2019 
02-2020. 

11-03-2020 MOPT-VMOP- 14-08-2020 Ref-035 CD-
DIOP-SDPOPOP- 03/2019-
SUP-TOR-01-11- C77/2019 
03-2020 

21-08-2020 REF. MOPT-

Aprobación de documentos VMOP-DIOP-
SDPOPOP-
SUP-2020. 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece: 

CAPITULO 111 SANCIONES A PARTÍCULARES, Procedimiento Art. 160: "El 
procedimiento para la aplicación de las sanciones a particulares establecidas en la 
presente Ley, se realizará de la siguiente manera: 

El responsable de la etapa en la que se encuentre; remitirá al Titular a través de la UACI 
de la institución, los informes o documentos en los cuales indicará los incumplimientos y 
el nombre del contratista a quien se le atribuye. 

El T itular comisionará a la Unidad Jurídica o quien haga las veces de éste, para que inicie 
el proceso de aplicación de las sanciones establecidas( .. . ) 
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Art. 82 Bis, Literales c) e i): "La unidad Solicitante propondrá al titular para su 
nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las siguientes 
responsabilidades: " ... 

c) Informar a la UACI , a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el 
procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los 
incumplimientos de sus obligaciones .. . 

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato." 
Los Documentos de Contratación Directa CD-003/2019 Directa CG-14, Infracciones y 
Penalidades Contractuales, establecen: 

MULTAS 

"Cuando el contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al contratista, podrá declararse la caducidad del 
Contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 85 de la LACAP. 

( ... ) El valor de las multas y penalidades aplicadas, se deducirá del monto de cualquier 
pago pendiente de cobrar por el Contratista. 

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE SANCIONES 

Para la aplicación de las sanciones de esta condición general, se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 160 de la LACAP. 

INFRACCIONES Y PENALIDADES 
Las infracciones y penalidades contractuales, serán impuestas de conformidad al 
procedimiento correspondiente y se descontarán de la estimación mensual más próxima, 
o de cualquier suma que se le adeude al Contratista, para los efectos de este contrato, 
las infracciones se clasifican en: Leves y Graves. 

( ... ) Se consideran infracciones Graves las siguientes: 
No presentar el informe mensual en la fecha estipulada de acuerdo a la Condición. 

General CG-27 INFORMES. 
( ... ) Penalidades 
b) Las infracciones Graves serán penalizadas con multa equivalente a $300.00 por cada 
día o evento reportado 

La CG-27 INFORMES, Informes Mensuales de Ejecución de las Obras, establece: 

"( ... ) El Contratista entregará al VMOPT, mensualmente, durante el tiempo de vigencia 
del Contrato, los informes mensuales, los que incluirán toda la información relevante 

~~~,~Aioiweferente a las obras (incluyendo el informe correspondiente de Control de Calidad, según 
~v~• ~ ~ ~'ºisa detalla en el PCC). Dicho informe deberá contener el análisis y las recomendaciones 
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respectivas. El informe mensual deberá ser presentado al supervisor, tres (3) días hábiles 
posteriores a la finalización del plazo mensual al cual se refiere el informe. El supervisor 
deberá emitir su certificación u observaciones a más tardar cinco (5) días hábiles después 
de haber recibido la documentación del contratista, la cual deberá incluir documentación 
que compruebe el último pago de planilla, así como los comprobantes de pago de las 
cotizaciones de los entes previsionales y al régimen de salud del ISSS. En caso de 
observaciones por parte del Supervisor, éste y el contratista deberán superar dicha 
situación en forma conjunta y aprobar la estimación en un período máximo igual a los 
anteriores. Si el informe es presentado incompleto o no es presentado en los plazos 
establecidos, hará acreedor al contratista de una penalidad de según se indica en la 
Cláusula CG-14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES por 
cada día de atraso. El informe mensual será requisito para efectuar los pagos mensuales 
respectivos. 

Informe Mensual de Control de Calidad 

Presentar el informe Mensual de Control de Calidad, según se detalla en el Contrato del 
Contratista. La presentación con errores de este informe o la no presentación del mismo 
al supervisor dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes inmediato posterior al 
que se trate y al VMOP adjuntando nota de aprobación de dicho documento por parte de 
supervisión a más tardar dentro de los cinco primeros días hábiles del mes inmediato 
posterior al que se trate, hará acreedor al contratista de una penalidad según se indica 
en la Cláusula CG-14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES 
por cada día de atraso, previo al procedimiento respectivo. 

CG-44 PAGOS AL CONTRATISTA 

( .. . ) Será obligación del contratista presentar al Supervisor, su estimación con sus 
respaldos técnicos de la obra ejecutada a más tardar tres (3) días hábiles después de la 
fecha de corte establecida. El supervisor deberá emitir su certificación u observaciones a 
más tardar cinco (5) días hábiles después de haber recibido la documentación del 
Contratista, la cual deberá incluir documentación que compruebe el último pago de 
planilla, así como los comprobantes de pago de las cotizaciones de los entes 
previsionales y al régimen de salud del ISSS. En caso de observaciones por parte del 
Supervisor, éste y el Contratista deberán superar dicha situación en forma conjunta y 
aprobar la estimación en un período máximo igual a los anteriores. 

La estimación y su factura correspondiente, deberán ser presentadas por el Contratista 
para el visto bueno del Administrador de Contrato, al día hábil siguiente después de haber 
sido aprobada por el Supervisor. 

El Contrato 77 /2019: Contratación Directa CD-003/2019 "Construcción de Puente en 
Camino Municipal sobre río Torola, Cantones El Rosario y Chiquirí, Municipios de San 
Isidro y Torola, Departamento de Morazán", establece: 

16 



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

"Cláusula Décima: Penalidades: En caso que el contratista incumpla las condiciones 
establecidas en el presente contrato, se le aplicarán las penalidades establecidas en la 
CG-14 Multas, infracciones y penalidades contractuales. Para tal efecto el Ministerio 
garantizando el derecho de audiencia y defensa, aplicará el procedimiento regulado en el 
artículo 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

La condición se generó debido a que el Coordinador en la Dirección de Inversión de la 
Obra Pública y Administrador de Contrato No. 77 /2019, no gestionó oportunamente ante 
la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el informe de 
incumplimientos por parte del Contratista, para que tramitara el inicio del proceso 
administrativo sancionatorio. 

Lo que provocó que no se gestionara el proceso sancionatorio, ya sea mediante la 
caducidad del contrato o la imposición de multa, al contratista por el incumplimiento de 
sus obligaciones relativas a la presentación del Informe Mensual de Ejecución de Obras, 
Informe de Control de Calidad y Estimación No. 3, en los plazos establecidos en los 
documentos contractuales, multas que ascendían al valor de US$43,800.00. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Coordinador en la Dirección de Inversión de la Obra Pública y Administrador de 
Contrato No. 77/2019, posterior a la comunicación a la lectura de borrador de Informe, 
mediante nota sin referencia de fecha 21 de febrero del 2022, expreso lo siguiente: 

" ... Al respecto, contesto el informe del hallazgo No. 2 en los siguientes términos. 

SANCIONES EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) 

La LACAP contiene reguladas las siguientes sanciones: 1) Sanciones por mora a 
contratistas, Art. 85; 2) inhabilitación para participar a ofertantes y contratistas, Art. 158; 
2) Sanciones a funcionarios o empleados públicos Art. 150; y 4) sanciones a 
concesionarios, Art. 147 bis. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 

De acuerdo a Ismael Farrando: " ... los contratos administrativos son aquellos celebrados 
por la Administración Pública con un fin público, circunstancia por la cual pueden conferir 
al ca-contratante derechos y obligaciones frente a terceros, o que, en su ejecución, 
pueden afectar la satisfacción de una necesidad pública colectiva, razón por la cual están 
sujetos a reglas de derecho público, exorbitantes del derecho privado, que colocan al 
contratante de la Administración Pública en una situación de subordinación jurídica. 

Una de las características de los contratos administrativos, es que una de las partes es 
:11'S O una Institución de la Administración Pública; en efecto el Art. 1 LACAP, establece que 
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serv1c1os, que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública, para el 
cumplimiento de sus fines; la posición de las partes de acuerdo a la misma LACAP, se 
caracteriza por la desigualdad con que concurren a su celebración, asistiéndole a la 
Institución de la administración pública, una evidente superioridad respecto de la otra 
parte, que se sitúa en un plano de subordinación, lo cual se debe a que la Institución de 
la Administración Pública, concurre en su condición de poder y como exponente y 
representante del interés público, mientras que el particular solo lo hace en su propio 
interés privado, siendo esa la razón de su lógica subordinación. 

El Art. 5 LACAP, establece: 

"Para la aplicación de esta Ley y su Reglamento se atenderán a la finalidad de las mismas 
y a las características del Derecho Administrativo ... " 

En relación a los contratos de obra pública, el Art. 104 de la LACAP: 

"Para efectos de esta Ley, se entenderá por contrato de obra pública, aquel que celebra 
una institución contratista, quien por el pago de una cantidad de dinero se obliga a realizar 
obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas .. . " 

"Las obligaciones derivadas de un contrato de Obra Pública se regirán por las cláusulas 
del mismo contrato, los documentos específicos que se denominan documentos 
contractuales, las disposiciones de esta Ley y las contenidas en el Derecho Común que 
le fueren aplicables. " 

SANCIONES DE NATURALEZA CONTRACTUAL. 

La potestad de sancionar de la administración pública, es una prerrogativa que existe en 
los contratos administrativos, que encuentran su justificación en el interés público que 
persiguen los mencionados contratos. Entre dichas prerrogativas se encuentran las 
siguientes: Potestad de exigir la continuidad del contrato, de dirección y control, potestad 
modificatoria, potestad rescisoria , sancionatoria, de interpretar unilateralmente el 
contrato. 

Con relación a las sanciones, Ismael Farrando expresa: 

"La doctrina señala que las sanciones que la Administración puede aplicar como 
consecuencia de su poder de dirección y control en la ejecución de los contratos 
administrativos son de naturaleza contractual , distinta a las sanciones administrativas que 
puede imponer en el ejercicio de sus facultades de policía. 

En la ejecución de los contratos administrativos, Jurisprudencialmente se ha sostenido 
que, en materia de penalizaciones, la LACAP distingue dos tipos de imposiciones: 
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"(i) Sanciones propiamente tales, las cuales son derivadas de la potestad sancionadora 
de la administración Pública, encontrando su cobertura en el artículo 14 de la Constitución 
de la República ... " potestad desarrollada en el artículo 85 LACAP; 

"(ii) Existe un segundo grupo, que, aunque se le haya llamado sanciones, son verdaderas 
"penalizaciones contractuales", tiene su origen en una cláusula del contrato, en que las 
partes han previsto que, ante el incumplimiento a las especificaciones de la obra, 
debidamente acreditadas, se impondrá una multa. Estas, por consiguiente, no devienen 
de la potestad sancionatoria de la administración pública a que se refiere el artículo 14 
Cn, ya que son penalizaciones contractuales, que en Derecho Civil las denominamos 
cláusulas penales del contrato. Estas penalizaciones contractuales tienen su respaldo en 
el artículo 20 del Reglamento de la LACAP; el cual establece en la letra "j" que los 
contratos podrán contener lo siguiente: penalizaciones por incumplimiento de aspectos 
técnicos. Como se aprecia de la citada norma, por su naturaleza este tipo de pena, como 
regla general se refiere a "incumplimientos técnicos", por ejemplo, al incumplimiento que 
se refiere a la discrepancia entre la confección de la obra y las especificaciones otorgadas 
en las bases de licitación, adendas, etc., que forman parte del mismo. Por ello, esta 
penalización no debe ser aplicada a "la mora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales ... " 

CLÁUSULAS PENALES 

De acuerdo a la mencionada sentencia, aparte de la sanción por mora contemplada en el 
Art. 85 LACAP, existe la posibilidad de incorporar en el contrato administrativo cláusulas 
penales. Por tanto, no hay duda que en la ejecución de los contratos administrativos como 
el de obra pública, se faculta a la administración para incorporar cláusulas penales. 

En la LACAP no existe una regulación sobre cláusulas penales, sino que su regulación 
se encuentra en el Código Civil, del Art. 1406 al Art. 1415. 

El Art. 1406 del Código Civil establece: 
"La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una 
obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar 
la obligación principal o de retardar su ejecución. " 

Por tanto, en relación a sanciones en la ejecución del contrato administrativo, únicamente 
pueden establecerse las sanciones por mora contempladas en el Art. 85 LACAP y las 
penalidades del Art. 23 letra "J" del RELACAP, que según jurisprudencia son las cláusulas 
penales. 

Art. 23 del RELACAP, establece: 
"Sin perjuicio de las variaciones por la naturaleza del objeto contractual, los contratos 
contendrán como mínimo, lo siguiente:" 

\\""s DE "j) Las penalizaciones contractuales por incumplimiento de aspectos técnicos;" 
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En el presente caso la penalidad a la que se refiere el mencionado hallazgo no constituye 
una penalización contractual por incumplimientos técnicos. 

Al respecto debe tomarse en cuenta el contenido del Ar. 43 de la LACAP, que establece: 
"Previo a toda licitación o todo concurso, deberán elaborarse las bases correspondientes, 
las que, sin perjuicio de las Leyes o Reglamentos aplicables, constituyen el instrumento 
particular que regulará a la contratación específica .. . " 

Es decir que el contenido de las bases no puede contradecir lo establecido en una ley, por 
ejemplo, la LACAP y lo establecido en un reglamento como es el Reglamento de la LACAP. 
Por tanto, únicamente se permite la regulación de penalidades de aspectos técnicos. 

En el presente caso la presentación de informes no puede considerarse un aspecto 
técnico, por lo que jurídicamente no pudiera aplicarse. 

ANÁLISIS DE CADA CASO 

(1) De acuerdo al hallazgo antes relacionado: 

"La condición se generó debido a que el Administrador de Contrato no gestionó ante la 
Gerencia de Adquisiciones Institucional, el informe de incumplimiento por parte del 
Contratista a efecto de iniciar el proceso administrativo sancionatorio. " 

"Lo que provocó que no se sancionara al contratista por el incumplimiento de sus 
obligaciones relativas a la presentación del Informe Mensual de Ejecución de Obras, 
Informe de Control de Calidad y Estimación No. 3, en los plazos establecidos en los 
documentos contractuales, dejando de aplicar multas que ascienden al valor de 
us $ 43,800.00." 

Al respecto es importante tener claro que el presente caso no se refiere a una multa, sino 
a una penalidad, lo cual como ya se dijo arriba son dos cosas diferentes; ya que la 
penalidad únicamente puede establecerse en el contrato por aspectos técnicos. 

Por otra parte, el hallazgo en mi humilde opinión está mal planteado, ya que a priori se 
dice que provocó que no se sancionara al contratista, lo cual no es jurídicamente válido 
porque parte de un supuesto jurídicamente erróneo, en el sentido que, sin previo juicio, 
sin dar la oportunidad del presunto infractor de defenderse, se concluye que el contratista 
no fue sancionado. 

En supuesto hallazgo se trata de penalidades, textualmente dice: 

"Las infracciones y penalidades contractuales, serán impuestas de conformidad al 
procedimiento correspondiente y se descontarán de la estimación mensual más próxima, 
o de cualquier suma que se le adeude al Contratista, para los efectos de este contrato, 
las infracciones se clasifican en: Leves y Graves. 
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( ... ) Se consideran infracciones Graves las siguientes: 
"No presentar el informe mensual en la fecha estipulado de acuerdo a la Condición 
General CG 27 INFORMES. 

( ... ) Penalidades 

"b) las infracciones Graves serán penalizadas con multa equivalente a$ 300.00 por cada 
día o evento reportado" 
En el apartado denominado "COMENTARIOS DE LOS AUDITORES" dice lo siguiente: 

"1) El contratista no cumplió con los plazos establecidos en los Documentos Contractuales 
en la presentación del Informe Mensual de Ejecución de Obras, Informe Final y Estimación 
No. 3, una vez que estos son revisados por el Gerente de Supervisión, los cuales deben 
ser presentados nuevamente, ya con las observaciones subsanadas." 

Al respecto, considero que existe una incongruencia en el hallazgo, ya que por una parte 
se refiere al plazo para subsanar observaciones y en otra parte se refiere al plazo para 
presentar dichos informes, que son dos cosas diferentes. Lo establecido en la penalidad 
antes transcrita, en el supuesto hallazgo dice lo siguiente: 

" . .. no gestionó ante la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el 
proceso sancionatorio para la aplicación de las penalidades correspondientes, a la 
Sociedad CONTRASTES, S.A. DE C. V., por incumplimiento al no presentar 
oportunamente: El Informe Mensual de Ejecución de obras, Informe de Control de Calidad 
y Estimación No. 3, en los plazos establecidos para subsanar observaciones ... " 

Es decir que el hecho -no subsanación de observaciones en el plazo establecido- no 
coinciden con el supuesto normativo establecido en la penalidad, que establece lo 
siguiente: 

"Las infracciones y penalidades contractuales, serán impuestas de conformidad al 
procedimiento correspondiente y se descontarán de la estimación mensual más próxima, 
o de cualquier suma que se le adeude al Contratista, para los efectos de este contrato, las 
infracciones se clasifican en: Leves y Graves. 

( ... ) Se consideran infracciones Graves las siguientes: 

"No presentar el informe mensual en la fecha estipulada de acuerdo a la Condición 
General CG-27 INFORMES. 

Por lo tanto, jurídicamente existen elementos de juicio para no enviar el informe de 
incumplimiento en el sentido que el contratista presentó oportunamente los mencionados 
informes; que la penalidad se refiere a la presentación en mora de dichos informes; pero 
en el presente caso lo que ocurrió es que el contratista no subsanó en el plazo establecido 
en los documentos contractuales las observaciones, lo cual no aparece en los documentos 
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observaciones efectuadas por la supervisión a los informes presentados, es que no 
procede el pago. 

Por lo antes expuesto, solicito que se tomen en cuenta los comentarios adicionales 
expresados en esta nota y sea modificado el hallazgo No 2 antes transcrito, 
desvaneciendo el mismo. 

(11) Por otra parte, cabe señalar que al Gerente de Supervisión Directa del proyecto se 
le solicitó sus comentarios respecto a la Condición Preliminar: "Falta de Revisión y 
Aprobación Oportuna por la Supervisión de Estimación e Informes Finales (Informe No 3)", 
habiendo emitido en esa oportunidad el comentario siguiente sobre la condición preliminar: 

En su respuesta él manifestó que: "un informe no depende directamente del Gerente de 
Supervisión para emitir su aprobación, sino de la certificación brindada por cada 
especialidad; al respecto, quiero informar que luego de revisar por qué se generó el lapso 
atípico de tiempo para aprobar el período en particular (Informe No.3), este poseía una 
No Conformidad, por lo que, dicho informe se aprobó hasta que la parte contratista superó 
las observaciones indicadas, por consiguiente, dicha información pasó a formar parte del 
informe final. 

Con respecto a los tiempos de aprobación, somos conscientes que, en algunas 
redacciones establecidas en los documentos contractuales, éstos no dejan claro en su 
escritura una acción específica, así como también, que vayan conforme a la práctica 
ingenieril, lo anterior, dependerá de quien haya redactado los documentos, y que este 
posea de manera integral los conocimientos técnicos requeridos. 

En relación con lo anterior, quiero manifestar que para poder aprobar la Estimación de 
obra (Liquidación), los documentos contractuales indican que el informe tenía que estar 
aprobado antes de extender la aprobación para la autorización de pago. 

No omito manifestar, que a partir del mes de marzo del año 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), declaró que la enfermedad denominada COVID-19, como una 
emergencia de salud pública de importancia internacional; por lo tanto, en El Salvador se 
decretó cuarentena a nivel nacional prorrogable, generando una suspensión en el proceso 
antes descrito (Ver Acuerdo No. 442), razón por la cual, dicho proceso se pudo retomar 
hasta la reincorporación del personal a la institución (Ver Acuerdo No. 812); al respecto, 
con ello se pudo brindar seguimiento y extender la aprobación de dicha documentación 
hasta en el mes de agosto de 2020". 

Por mi parte como administrador, para remitir un informe de incumplimiento dependo 
también de un informe de aviso que se origina mediante información derivada de 
Supervisión, pero como se explicó anteriormente, en este caso se generó una No 
Conformidad, hecho que unido a la situación atípica surgida en el mes de marzo de 2020, 
se decretó cuarentena por la enfermedad COVI D-19 a nivel nacional prorrogable e 
internacionalmente, que le llevó a la supervisión a suspender dicho proceso y que se pudo 
retomar hasta la reincorporación del personal a la institución; producto de ello dicho 
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proceso se le dio seguimiento y se extendió la aprobación de esa documentación hasta 
agosto de 2020. 

Por lo antes expuesto, solicito que se tomen en cuenta los comentarios adicionales 
expresados en esta nota y sea modificado el hallazgo No 2 antes transcrito, desvaneciendo 
el mismo. 

(111) Cabe señalar que debido haber recibido, mediante nota REF-DA5-EE-OT No. 19-
No.42/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, la condición preliminar con relación a la 
gestión en el periodo auditado, se remitió mediante nota REF-VMOP-DIOP-SDPOPOP-
485-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 copia de memorando MOPT-VMOP-DIOP-
SDPOPOP-481/2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, mediante el cual se tramitó el 
Informe de incumplimiento relacionado al Informe No. 3; mediante Memorando ref. MOPT-
GACl-0007/2022, de fecha 03 de enero de 2022, cuya copia se adjunta, la Gerencia de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional remite al señor Ministro de Obras Públicas y 
de Transporte el Informe de Incumplimiento contractual relativo al contrato No. 77-2019, 
que actualmente se encuentra en trámite en Gerencia Legal Institucional. Cabe mencionar 
que los artículos 148 y 149 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establecen los 
plazos de prescripción de las infracciones y sanciones, lo cual en ningún momento este 
informe fue observado en Gerencia Legal Institucional, previo a iniciar su conocimiento. 

Por lo antes expuesto, solicito que se tomen en cuenta los comentarios adicionales 
expresados en esta nota y sea modificado el hallazgo No 2 antes transcrito, desvaneciendo 
el mismo. 

Se adjuntan: 
Cierre de No Conformidad Nº 2 
Memorando MO PT-VMOP-DIOP-SDPOPOP-SU P-TOR-088/2020. 
Memorando MOPT-VMOP-DIDOP-UT-AIC-13/03/2020. 
Memorando MOP-VMOP-DIOP-0051 /2020 

- Memorándum MOPTVDU-VMOP-DPOP-SAOPIV-55/2020 
- Correo electrónico del 29 de junio de 2020, del administrador para supervisión 

directa. 
Memorándum Ref. MOPT-VMOP-DIDOP-UT-AIC-20/07/2020. 

- ACUERDO No. 442, DEL 25/03/2020. 
- ACUERDO No. 812, DEL 24/08/2020. 

MEMORANDO Reí MOPT-VMOP-DIOP-SDPOPOP481/2021. 
MEMORANDO Ref. MOPT-GACl-0007/2022. 

- Arts. 148 Y 149 DE La Ley de Procedimientos Administrativos". 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Al efectuar el análisis a los comentarios y evidencias presentados por el Coordinador en la 
Dirección de Inversión de la Obra Pública y Administrador de Contrato 77 /2019 MOPT, la 
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1. No obstante que el contratista presentó oportunamente los informes, éstos no fueron 
aprobado en período establecidos en la CG-27, CG-44, que es el incumplimiento que se 
está observando. 

2. Los argumentos presentados no son válidos en vista que la deficiencia está orientada a 
la inoportuna presentación del incumplimiento ante la Gerencia de Adquisiciones y 
Contrataciones del MOPT, para que diera inicio al proceso sancionatorio por no haber 
realizado la subsanación de las observaciones al Informe Mensual de Ejecución de Obras, 
Informe de Control de Calidad y Estimación No. 3, en los plazos establecidos en los 
documentos contractuales. Presentando dicho proceso ante la GACI del MOPT a través 
de nota con Ref. MOPT-VMOP-DIOP-SDPOPOP-481/2021, de fecha 17 de diciembre de 
2021, una vez se había comunicado al Coordinador de la Dirección de Inversión de la 
Obra Pública y Administrador de Contrato 77/2019 MOPT la deficiencia preliminarmente 
por parte de Equipo de Auditoría de la Corte de Cuentas y no en el momento en que se 
presentaron los incumplimientos. 

3. Si bien es cierto se emitió el acuerdos 442 de fecha 25 de marzo de 2020, del ramo de 
Obras Públicas y de Transporte que de conformidad al Decreto Legislativo 593 Publicado 
en el Diario Oficial No. 52 Tomo 426 de fecha 14 de marzo del 2020 contiene el Estado 
de Emergencia Nacional por COVID-19 y en el Romano IV establece que esta secretaría 
de estado como parte del Órgano Ejecutivo, responsable de la conectividad del país y 
propietario de los proyectos de obra pública en ejecución cuya competencia le 
corresponde, está obligado a proteger a los trabajadores que prestan sus servicios en 
dichos proyectos .... Acuerda: A) Suspender por el plazo indicado en el Art. 9 (30 días a 
partir de la vigencia de este Decreto 593) la ejecución de todos los proyectos viales y 
obras de protección del país, en los cuales es parte contractual este Ministerio. Dicho 
acuerdo no es aplicable al proyecto objeto de auditoría, debido a que dio inicio el 19 de 
septiembre del 2019 y finalizó su ejecución el 17 de diciembre de 2019. 

4. En relación al acuerdo No. 812 de fecha 24 de agosto del 2020 relativo a la incorporación 
de los empleados públicos a sus funciones, a esta fecha ya se habían aprobado los 
documentos objeto de observación los cuales presentan fecha de aprobado 21 de agosto 
del 2020. Lo que comprueba que el MOPT suspendió las actividades únicamente por los 
30 días que establecía el Art. 9 del Decreto Legislativo 593 y no presentó evidencia del 
Acuerdo Ministerial que le facultaba estar inactivo como administrador de Contrato 
77 /2019, así como por quien fue sustituido mientras estuvo en cuarentena hasta el 23 de 
agosto del 2020, a fin de verificar que se cumplieran la presentación del Informe Mensual 
de Ejecución de Obras, Informe de Control de Calidad y Estimación No. 3 en los plazos 
establecidos en los documentos contractuales. 
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Hallazgo No. 3 

FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES RAZONADAS 

Comprobamos que para los contratos FOVIAL CO-063/2020 "Ejecución de obras de 
protección en puente sobre río Torola, carretera MOR -13W, Morazán" suscrito con la 
empresa CONSTRUEQUIPOS, S.A. de C.V. y FOVIAL LG-053/2020 "Supervisión de la 
ejecución de obras de protección en puente sobre río Torola, carretera MOR 13W, Morazán" 
con la empresa SOIL TESTER DEALER, SOCIEDAD ANÓNIMA de CAPITAL VARIABLE, o 
S.T.D. , S.A de C.V. , ambos suscritos por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), se 
aprobaron mediante actas modificativas a los contratos No. 1 y 2, emitiendo las resoluciones 
respectivas en fecha posterior a la finalización del plazo contractual , tal como se detalla a 
continuación: 

Datos generales del contrato CO-063/2020 
Fecha de emisión del contrato CO-063/2020: 3 de septiembre de 2020 
Orden de Inicio: 4 de septiembre de 2020 
Plazo de ejecución: 150 días calendario 

No. y fecha 
Solicitud de 

Días de Modificativa 
de Acta del 

Contractual Monto del atraso en 

Fecha de 
Consejo 

aprobada por 
Fecha de 

Vencimiento del Contrato y emisión de la 
Directivo emisión de Monto del resolución Vencimiento el Consejo 

Resolución Contrato con 
Contrato modificativa del Contrato 

que 
Directivo para modificativa aprueba Modificativa modificado posterior al 

solicitud de 
que se emita 

(US$) vencimiento la Resolución 
modificativa 

Modificativa del Contrato 

31/1/2021 $379,245.75 

31/1/2021 Acta No. Resolución 8/2/2021 2/3/2021 $431,895.81 9 
02/2021 del Modificativa 
21/1/2021 Contractual 

No. 1 /2021: 
Prórroga No. 1 
y Orden de 
Cambio No. 1 
en aumento de 
monto 
1) 30 días 
2) $52,650.06 

2/3/2021 Acta No. E- Resolución 15/3/2021 22/3/2021 $431,895.81 14 
06/2021 del Modificativa 

2/3/2021 Contractual 
No. 2 Prórroga 
No. 2 
1) 20 días 
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Datos generales del contrato LG 053/2020 
Fecha de emisión del contrato LG 053/2020: 2 de septiembre de 2020 
Orden de Inicio: 4 de septiembre de 2020 
Plazo de ejecución: 150 días calendario 

Solicitud de 
No. y fecha Modificativa 

Monto del 
Días de atraso 

Fecha de 
de Acta del Contractual 

Fecha de Vencimiento Contrato y en emisión de 

Vencimien 
Consejo aprobada por 

emisión de del Contrato Monto del 
la resolución 

to del 
Directivo que el Consejo 

Resolución Contrato 
modificativa 

aprueba Directivo para con 
posterior al Contrato Modificativa modificativa modificado 

solicitud de que se emita 
(US$) vencimiento 

modificativa la Resolución del Contrato 
Modificativa 

31/1/2021 $56,375.70 
31/1/2021 Acta No. Resolución 8/2/2021 2/3/21 $67,650.84 9 

02/2021 del Modificativa 
21/1/2021 Contractual No. 

1 en Aumento 
por Prórroga 
1) 30 días 

adicionales 
2) $11,275.14 

incremento 
2/3/2021 Acta No. E- Resolución 15/3/2021 22/3/2021 $67,650.84 14 

06/2021 del Modificativa 
2/3/2021 Contractual No. 

2 Prórroga 
1) 20 días 

adicionales 

La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 
establece: 

"Art. 10.- Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. La UACI estará a cargo de 
un jefe, el cual será nombrado por el titular de la institución; quien deberá reunir los 
mismos requisitos exigidos en el artículo 8 de la presente Ley, y sus atribuciones serán 
las siguientes: 

Cumplir las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas que sean establecidas por la 
UNAC, y ejecutar todos los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de esta 
Ley; ... 

Art. 82 Bis.- Administradores de Contratos. La unidad solicitante propondrá al titular para 
su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las 
responsabilidades siguientes: 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre 
gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; 
Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez 
identificada tal necesidad; 
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Art. 83-A.- Modificación de los Contratos. La institución contratante podrá modificar los 
contratos en ejecución regidos por la presente Ley, independientemente de su naturaleza 
y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y 
comprobadas. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse 
mediante órdenes de cambio, que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros 
o del Concejo Municipal, a más tardar tres días hábiles posteriores al haberse acordado 
la modificación; la notificación al Consejo de Ministros no será aplicable a los Órganos 
Legislativo y Judicial. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o 
acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda acaso fortuito o fuerza mayor. 

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del titular de la 
institución. 

Art. 86.- Retrasos no Imputables al Contratista. Si el retraso del contratista se debiera a 
causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a 
que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará 
derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de 
prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega 
correspondiente." 

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
establece: 

"Prórroga de Plazo por Causas no Imputables al Contratista. Art. 76.- Cuando el 
contratista solicite prórroga por incumplimiento en el plazo por razones de caso fortuito o 
fuerza mayor, equivalente al tiempo perdido, deberá exponer por escrito a la institución 
contratante las razones que le impiden el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
en el plazo original y presentará las pruebas que correspondan. 

El titular, mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada." 

El Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones 
de las Instituciones de la Administración Pública, establece: 

"Numeral 6.1 O Administración de Contratos u Orden de Compra. Las Instituciones de la 
Administración Pública aplicarán el procedimiento de administración de contratos, cuando 
la orden de compra o contrato estén debidamente formalizados, para asegurar el 
cumplimiento de las entregas parciales, provisionales y definitiva de las obras, bienes o 
servicios, y además, realizar las siguientes atribuciones: emisión de orden de Inicio, la 
aprobación de plan de anticipo y la forma de amortización del mismo en los casos que 
aplique, la gestión ante la UACI para la realización de modificaciones o prórrogas al 
contrato, los incumplimientos y reclamos a los contratistas, la terminación anticipada del 

~"~s Dt contrato, el seguimiento de las garantías de cumplimiento de contrato, garantía de buena 
~<.,; <){;. ,.uo,,.~ 1>. 
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inversión de anticipo, buena obra y buen servicio, funcionamiento y calidad de los bienes 
para su devolución y deberá elaborar la evaluación del contratista. 

Numeral 6.10.1.4 Prórroga o modificación de Contrato - (Administrador de Contratos) 
El Administrador de Contrato u Orden de Compra, puede gestionar la prórroga o 
modificación del contrato, por medio de resolución de prórroga, (Anexo B39), resolución 
modificativa u orden de cambio (Anexo B40), a iniciativa de la institución o a petición del 
contratista; debiendo emitir dictamen sobre si procede o no dicha prórroga o modificación 
al contrato u orden de cambio, partiendo de la idoneidad con la que está actuando. 

En el caso de obra, para poder emitir una orden de cambio, se emitirán sobre la obra 
adicional que haya de realizarse, obteniendo previamente el dictamen del supervisor, que 
sirva de base para emitir el dictamen del administrador del contrato. Eso se debe a que 
las órdenes de cambio deben hacerse del conocimiento del Consejo de Ministros o 
Concejo Municipal. Si se realizan modificaciones al resto de cláusulas de un contrato de 
ejecución de obra, que no tengan que ver con la cantidad de obra a ejecutar, se les dará 
el tratamiento de resoluciones modificativas a los contratos. 

Si el retraso en la entrega se debiera a causas no imputables al contratista, deberá hacerlo 
del conocimiento del administrador del contrato u orden de compra, previo a la entrega de 
lo pactado y antes del vencimiento del plazo del contrato, adjuntando las pruebas que 
demuestren dicha situación, las cuales tendrán que ser valoradas por el Administrador del 
contrato u orden de compra, para informarlo a la UACI, para la emisión de la resolución de 
prórroga respectiva por parte de la autoridad competente. 

Esta prórroga, modificación u órdenes de cambio se realizará de conformidad al 
procedimiento establecido en este Manual. 

Numeral 6.12 Modificación de los Contratos u Órdenes de Cambio 
Los contratos en ejecución podrán modificarse (Anexo B40) independientemente de su 
naturaleza y antes del vencimiento de sus plazos, siempre que concurran circunstancias 
imprevistas y comprobadas; cualquier modificación en exceso del 20 % del monto original 
del contrato de una sola vez o por varias modificaciones, se considerará un nuevo proceso. 
Los contratos de ejecución de obras, podrá modificarse mediante órdenes de cambio. 

Numeral 6.12.1 Procedimiento para la Modificación de Contratos u Órdenes de Cambio 
6.12.1.1 Solicitud de la Modificación - (Contratista - Administrador de Contrato) 
Durante la ejecución del contrato y con la debida oportunidad, el contratista presenta al 
Administrador de Contrato, solicitud de modificación al contrato de obras, bienes o servicios, 
siempre que se trate de causas no imputables al mismo, adjuntando las justificaciones y 
comprobaciones correspondientes. 

Cuando la institución contratante por necesidades imprevistas requiera modificaciones 
durante la ejecución del contrato, la Unidad solicitante usuaria de la obra, bien o servicio, o 
el Administrador de Contrato en su caso, elabora solicitud y adjunta la justificación 
correspondiente, para ser presentada a la UACI. 

28 



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C.A. 

Numeral 6.12.1.2 Revisión de Solicitud de Modificación - (Administrador de Contrato) 
Cuando la Unidad solicitante o usuaria de la obra, bien o servicio emita la solicitud de 
modificación, el Administrador de Contrato recibe y analiza la solicitud con base al 
cumplimiento del contratista, según lo establecido en la LACAP para la modificación de 
contratos, es importante que valide si las causas que motivan la solicitud se deben a 
circunstancias imprevistas o actos que no puedan ser evitados, previsto o que corresponda 
a un caso fortuito o fuerza mayor. 

Emite dictamen indicando si procede o no la modificación del contrato y lo traslada a la 
UACI para su gestión con el titular o autoridad competente. 

Numeral 6.12.1.3 Elaboración del Documento de Modificación - (UACI, Unidad Jurídica) 
Para los casos de contratos firmados por el Titular, quien haga sus veces o Fiscal General 
de la República, la UACI, la Unidad Jurídica o quien haga sus veces, elabora documento 
de modificación (Anexo B43) y remite junto a la resolución razonada (Anexo B40), al Fiscal 
General si aplica, para su correspondiente firma, devolviendo a la UACI para su posterior 
distribución. Si la institución lo considera conveniente y no se trata de contratos elaborados 
en escritura pública, no se elaborará el correspondiente documento de modificación 
quedando documentado la misma con la resolución de modificación correspondiente. 

El Acta No. 02/2021 de fecha 21 de enero de 2021 del Consejo Directivo del Fondo de 
Conservación Vial -FOVIAL, del punto de agenda 111. Solicitud de Aprobación de Prórroga 
No. 1 y Orden de Cambio en aumento de monto para el contrato FOVIAL CO-063/2020 
"Ejecución de obras de protección en puente sobre río Torola, carretera MOR13W, 
Morazán", y Modificativa Contractual No. 1 en Aumento por Prórroga del Contrato FOVIAL 
LG-053/2020 "Supervisión de la ejecución de obras de protección en puente sobre río 
Torola, carretera MOR13W, Morazán", ACUERDA: 

1. Aprobar la introducción de la Prórroga Nº 1 al contrato FOVIAL CO-063/2020 "Ejecución 
de Obras de Protección en Puente sobre río Torola, Carretera MOR13, Morazán" suscrito 
entre FOVIAL y CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V., aumentando el plazo del contrato 
en treinta días calendario, es decir hasta el día dos de marzo de dos mil veintiuno. 

2. Aprobar la Orden de Cambio 1 en Aumento de monto, al contrato FOVIAL CO-063/2020 
"Ejecución de Obras de Protección en Puente sobre río Torola, Carretera MOR 13, 
Morazán", suscrito entre FOVIAL y CONSTRUEOUIPOS, S.A. DE C.V. , lo que genera 
un incremento en el monto de contrato de cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta 
dólares de los Estados Unidos de América con seis centavos (US$52,650.06) que 
equivale al 13.88% del monto original, siendo un nuevo monto de cuatrocientos treinta y 
un mil ochocientos noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 
ochenta y un centavos (US$431,895.81 ). 

3. La prórroga y orden de cambio, así como sus condiciones para surtir efectos deben ser 
aceptadas por el contratista . .. 
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5. Se delega en el Director Ejecutivo, la suscripción de los documentos de modificación 
del contrato, en apego a las reglas detalladas." 

El Acta No. E-06/2021 de fecha 2 de marzo de 2021 del Consejo Directivo del Fondo de 
Conservación Vial - FOVIAL, Punto Único: "1. Solicitud de Aprobación de Prórroga No. 2 
para el Contrato FOVIAL CO-063/2020 "Ejecución de Obras de Protección en Puente sobre 
Río Torola, Carretera MOR13W, Morazán" y Modificativa Contractual No. 1 en Aumento de 
Monto por Prorroga al Contrato FOVIAL LG-05312020 ", ACUERDA: 

1. Aprobar la introducción de la Prórroga No. 2 al contrato FOVIAL CO-063/2020 
"Ejecución de Obras de Protección en Puente sobre río Torola, Carretera MOR1 3, 
Morazán", suscrito entre FOVIAL y CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V., aumentando 
el plazo del contrato en veinte días calendario, es decir hasta el día veintidós de marzo 
de dos mil veintiuno. 

2. Aprobar la incorporación de la Modificativa Contractual No. 2 por Prorroga al 
contrato FOVIAL LG-053/2020 "Supervisión de la Ejecución de Obras de Protección en 
Puente sobre río Torola, Carretera MOR13, Morazán", suscrito entre FOVIAL y SOIL 
TESTER DEALER, S.A. DE C.V. , ampliando el plazo del contrato en veinte días 
calendario adicionales, es decir hasta el día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, lo 
cual no genera incremento en el monto del mismo. 

3. Las modificaciones y sus condiciones para surtir efectos deben ser aceptadas por el 
contratista y por el supervisor. 

4. Se delega en el Director Ejecutivo, la suscripción de los documentos de modificación 
de los contratos, en apego a las reglas antes detalladas." 

La deficiencia se originó debido a que el Director Ejecutivo y la Gerente Legal, ambos del 
FOVIAL, a pesar de tener la aprobación del Consejo Directivo para realizar las modificativas 
contractuales correspondientes, no realizaron las gestiones oportunas a efectos de emitir 
las resoluciones razonadas durante la vigencia de los contratos FOVIAL CO-063/2020 y 
FOVIAL LG-053/2020. 

La condición generó la falta de un documento legal que garantizara la inversión pública, 
corriendo el riesgo de que el FOVIAL no pudiera efectuar reclamos ante incumplimiento por 
parte del contratista durante el período en que quedó desprotegido el proyecto por no contar 
con contratos vigente. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Director Ejecutivo de FOVIAL y la Gerente Legal del FOVIAL, en notas sin referencia 
de fecha 18 de febrero de 2022, exponen sus comentarios y presentan evidencia en 
iguales condiciones, siendo lo siguiente: 
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"De la resolución antes citada, en síntesis se hace constar que a criterio de la Corte de 
Cuentas de la República, las modificativas contractuales de fechas 08-02-2021 y 15-03-
2021 relacionadas a los contratos "CO-063/2020" y "LG053/2020" fueron emitidas en 
fechas posteriores a la terminación de los contratos en referencia, y que como 
consecuencia de ello se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica, debido a que la 
resolución de modificación debe ser previo al vencimiento del plazo contractual. 

En atención a lo anterior, manifiesto que de la evidencia que consta en el expediente 
contractual y que ha servido de base para tramitar las observaciones reportadas como 
resultado de la Auditoría, se puede constatar que tanto la solicitud de prórroga como las 
resoluciones razonadas -que constan en actas- emitidas por el titular en la sesiones 
2/2021 y E-06/2021, fueron emitidas antes del día de los vencimientos de los contratos; 
por lo que la validez de dichos actos administrativos se rigen por dicho acontecimiento; 
asimismo, de conformidad con el art. 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(LPA) los actos administrativos que producen efectos favorables serán eficaces desde el 
momento de su emisión, de tal forma que los referidos actos administrativos al resolver 
de forma favorable a las solicitudes de prórroga del administrado, se vuelven eficaces a 
partir de su emisión, siendo estas las fechas 21-01-2021 y 02-03-2021 respectivamente, 
es decir previo a la finalización de los contratos en cuestión. 

Sumado a lo anterior, aun si a criterio de la Corte de Cuentas, los actos administrativos 
contenidos en actas número 2/2021 y E-06/2021, no fueran eficaces a partir de su 
emisión, el art. 28 LPA expresa "Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos, con carácter excepcional, cuando produzcan efectos favorables al 
interesado, siempre que a la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto ya existieran 
los supuestos de hecho necesarios para dictarlo y que con ello no se lesionen derechos 
o intereses legítimos de otras personas"; de tal manera que las resoluciones modificativas 
de fechas 02-03-2021 y 22-03-2021 se adecuan a la descripción de la disposición legal 
citada, siendo eficaces retroactivamente a partir de las fechas en que se acordó en acta 
modificar los contratos "CO-063/2020" y "LG053/2020", es decir a partir del 21-01-2021 y 
02-03-2021 respectivamente, lo anterior en virtud de que a esas fechas ya existían los 
supuestos de hecho necesarios para dictarlos y además con ello no se lesionaron 
derechos o intereses legítimos de ninguna de las partes contratantes, en vista que el 
contenido de los referidos actos administrativos fueron del conocimiento del contratista 
solicitante a partir de su emisión; en ese sentido, no se ha vulnerado el principio de 
seguridad jurídica de ninguna de las partes contratantes ni intereses públicos, debido a 
que la ley ya prevé expresamente la efectividad retroactiva de los actos favorables , 
además es de hacer notar que el proyecto en referencia fue ejecutado y liquidado de 
conformidad con el consentimiento de ambas partes, que tanto el contratista como el 
supervisor cumplieron con los plazos establecidos y las obligaciones contractuales, no 
habiéndose afectado el equilibrio presupuestado del proyecto ni habiéndose causado una 
disminución en el patrimonio de FOVIAL, por tanto tampoco se ha generado afectación 
alguna a intereses generales. 

De conformidad con lo anterior, se ha establecido de forma amplia la efectividad de las 
~p..S DE resoluciones modificativas de fechas 08-02-2021 y 15-03-2021 relacionadas a los 
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contratos "CO-063/2020" y "LG053/2020" a partir del 21-01-2021 y 02-03-2021 
respectivamente y que no se ha vulnerado de manera alguna el principio de seguridad 
jurídica; sin embargo, si a pesar de la afectividad antes referida, esa Administración 
considera que persiste algún tipo de vicio en alguno de los actos administrativos ya 
relacionadas, me permito exponer lo siguiente: 

La Sala de lo Constitucional, en sentencia de fecha 24-11-1999, pronunciada en el 
proceso de amparo 353-98 adujo lo siguiente: "Según Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, 
[ ... ] la nulidad procesal nace del apartamiento de las formas, jamás tiene referencia con 
el contenido del acto; constituye un error en las formas, no en los fines de la justicia 
queridos por la ley o la Constitución, sino en los medios para obtener esos fines. Si el 
acto procesal es equivocado en su contenido será materia propicia para los recursos; si 
en cambio, se aparta de la forma procesal, se está en el terreno que corresponde a la 
declaración de la nulidad procesal." El resaltado es propio. 

En la misma sentencia, la Sala también manifestó que para comprender a cabalidad la 
incidencia o impacto de las nulidades procesales, debe atenderse a los principios que las 
regulan, que esencialmente son: (a) Principio de especificidad o legalidad; (b) principio 
de trascendencia; y (c) principio de convalidación, "en virtud del cual se entiende que por 
razones de seguridad y certeza del derecho, una vez transcurrida una etapa procesal no 
se puede retroceder a la anterior o que cuando todas las etapas se han concluido, por 
regla general ha precluido la oportunidad de reclamar contra las nulidades, lo que supone 
la convalidación del acto viciado". 

Adujo también la Sala que para que opere la figura de la convalidación, es indispensable 
la exteriorización de la voluntad de la parte afectada por la nulidad. En este sentido, para 
que se produzca la convalidación tácita o expresa de la nulidad, es menester una 
exteriorización de voluntad, como lo es expresar su asentimiento o la realización de un 
acto posterior que produzca la imposibilidad de retroceder a etapas anteriores. Tal como 
ha sucedido en el caso en cuestión, ya que el contratista asintió el contenido de los actos 
administrativos en los que se acordó modificar los referidos contratos, acto seguido se 
procedió a su ejecución y debida liquidación conforme a derecho corresponde y de mutuo 
consentimiento de las partes contratantes, de tal forma que se han convalidado los actos 
administrativos de modificación objeto del presente hallazgo. 

En sintonía con lo anterior, el art. 41 incisos primero y último de la LPA señala que la 
Administración Pública podrá convalidar los actos relativamente nulos subsanando los 
vicios de que adolezcan y que el acto de convalidación producirá efecto desde la fecha 
de emisión. 

Establecido lo anterior, es posible determinar que en caso de considerarse que ha 
existido un vicio en el procedimiento a causa de la falta de emisión de las resoluciones 
modificativas previo a la terminación de los contratos "CO-063/2020" y "LG053/2020", se 
advierte que aun si ese fuera el caso, de conformidad con el criterio jurisprudencia! y 
disposición legal citados, con la emisión de las resoluciones modificativas -actos de 
convalidación- de fechas 08-02-2021 y 15-03-2021 relacionadas a los contratos "CO-
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063/2020" y "LG053/2020", se ha subsanado cualquier vicio, y por lo tanto se tienen por 
convalidados los actos. 

Por lo antes expuesto, con las explicaciones dadas y pruebas de descargo presentadas, 
solicito que se tenga por desvirtuados los hallazgos realizados, y se declare desvanecida 
cualquier tipo de responsabilidad que se hubiere presumido de parte de este servidor 
público. 

No omito manifestar que anexo como prueba de descargo, copias certificadas de las 
resoluciones modificativas objeto del presente procedimiento administrativo, así como de 
las resoluciones de fecha 08-07-2021 , en las que se acordó liquidar los contratos "CO-
063/2020" y "LG053/2020". 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Luego de haber analizado los comentarios expuestos por el Director Ejecutivo y la 
Gerente Legal del FOVIAL, la observación se mantiene, debido a que: 

Si bien se manifiesta que las actas de fecha 21 de enero de 2021 y 2 de marzo de 2021 , 
fueron emitidas previo al vencimiento del contrato, y que al resolver de forma favorable a 
la solicitud de prórroga del administrador es eficaz a partir de su emisión; sin embargo, 
la falta de legalización y firma de las resoluciones modificativas, generó incertidumbre y 
atrasos en la entrega de la información por parte del Contratista. 

Argumentan que el contratista tenía conocimiento de la emisión de los acuerdos; no 
obstante, la legalización de la modificativa contractual hasta el 8 de febrero de 2021 , 
limitó al contratista para dar cumplimiento a la entrega de la estimación No. 5, que tenía 
como fecha límite el 5 de febrero de 2021, presentándola el 4 de marzo de 2021 , debido 
a que las condiciones contractuales fueron modificadas al realizar una prórroga e 
incremento al monto del contrato. 

Si bien se continuó con el desarrollo del proyecto y se hicieron efectivos los pagos 
correspondientes, el hecho de que se emitieran las respectivas resoluciones 
modificativas contractuales posteriores al vencimiento del contrato, generó incertidumbre 
e incumplimiento al contratista en la entrega del informe y estimación mensual No. 5, sin 
ser responsabilidad de éste. 

Por lo antes expuesto, la observación se mantiene. 

Hallazgo No. 4 

fl.S DE 
1 
~ INCUMPLIMll~NTOS A LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LAS BASES 

~~\ ~uo1r~,t~DE LICITACION No. LP 056/2020 
: ~ (;) .. t1P..,, "' ,., 1:.-
/ ,t_ ... v ~ ~ ~ Í & nstatamos que la empresa Construcciones y Equipos, Sociedad Anónima de Capital 

-~-·•t\: . ~ ~ ~ riable, suscriptora del Contrato FOVIAL CO-063/2020, del proceso "Ejecución de obras ., ~ ~ ~ . ., \IS .,. 
D/RECC e,l' 

~, Salvad01 • 
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de protección en puente sobre río Torola, carretera MOR13W, Morazán", presentó al Fondo 
de Conservación Vial (FOVIAL), fuera de los plazos establecidos en las Bases de Licitación 
No. LP 056/2020, las Estimaciones Mensuales, Informes de Control de Calidad, Informe 
Final, Liquidación y Plan de Control de Calidad; sin que se haya iniciado el proceso 
administrativo sancionatorio por parte del Administrador del Contrato, que implico la no 
aplicación penalidades por un valor de US$43,400.00, según detalle: 

a) Estimaciones Mensuales 

Fecha de 
Fecha de 

Fecha de Días de Cálculo de la 
nota de 

nota de remisión atraso en multa no 

No. 
No. Período rem. del aprobación Plazo de documento la entrega gestionada por 

estimación contratista 
por la 

entrega físico de las el Administrador 
a la al FOVIAL estim. de Contrato 

supervisión supervisión 

1 Estimación 1 Del 4 al 7/9//2020 Del 1 al 8/10/2020 1 $100.00 
30/9/2020 7/10/2020 

2 Estimación 4 Del 1 al 8/1/2021 Del 4 al 11/1/2021 1 $100.00 
31/12/2020 8/1/2020 

3 Estimación 5 
Del 1 al 

26/2/2021 3/3/2021 Del 1 al 4/3/2021 19 $1,900.00 
31/1/2021 5/2/2021 

4 Estimación 6 Del 1 al 28/2/ 17/3/2021 17/3/2021 Del 1 al 19/3/2021 10 $1,000.00 
2021 5/3/2021 

5 Estimación 7 Del 1 al 9/7/2021 21/7/2021 20/6/2021 11/8/2021 31 $3,300.00 
22/3/2021 

1 
Monto total de penalidad $6,400.00 

b) Informe Mensual de Control de Calidad 

No. 
Fecha de nota 

Fecha de Fecha de Dias de Monto de 
informe Período a 

de rem. del 
nota de 

Plazo remisión atraso en la penalidad 
No. mensual de que 

contrista a la 
aprobación 

de entrega 
documento entrega de por dias de 

control de corresponde 
supervisión por la físico al los atraso 

calidad supervisión FOVIAL informes (US$200.00l 

1 Informe 2 
Del 1 al 

9/11/2020 
Del 3 al 12/11/2020 3 $600.00 

31/10/2020 9/11/2020 

2 Informe 4 Del 1 al 8/1/2021 Del 4 al 11/1/2021 1 $200.00 
31/12/2020 8/1/2021 

3 Informe 5 Del 1 al 26/2/2021 3/3/2021 Del 1 al 4/3/2021 19 $3,800.00 
31/1/2021 5/2/2021 

4 Informe 6 Del 1 al 17/3/2021 17/3/2021 Del 1 al 19/3/2021 10 $2,000.00 
28/2/2021 5/3/2021 

5 Informe 7 Del 1 al 9/7/2021 21/7/2021 Del 23/3 al 11/8/2021 69 $13,800.00 
22/3/2021 6/5//2021 

Monto total de Penalidad $20,400.00 

c) Informe Final 

Finalización 3 días máx. 2 días máx. Para Fecha de nota Fecha de nota de Fecha de Total Monto de 
del contrato para revisión y de remisión aprobación por la remisión días de penalidad 

entregar a aprobación de la del contratista supervisión documento atraso por total 
la supervisión a la físico al días de 
supervisión supervisión FOVIAL atraso 

22/3/2021 23- 26/3- 7/4/2021 26/7/2021 27/7/2021 11/8/2021 83 $16,600.00 
25/3/2021 
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d) Liquidación 

La fecha límite del plazo de los 90 días calendario corresponde al 20 de junio de 2021 , sin 
embargo, la documentación fue remitida al FOVIAL el 11 de agosto de 2021 , además 
posterior al vencimiento del plazo la Supervisión aprobó documentos, según detalle: 

Fecha de 
No. Documento aprobación por la Plazo de entrega 

suoervisión 
1 Informe mensual de calidad 21/07/2021 Del 23/03 al 27/04/2021 
2 Informe Final del Proyecto e Informe final de 27/07/2021 6/04/2021 

control de calidad (Resumen Ejecutivo) 
3 Estimación de Pago 21/07/2021 Del 6 al 12/04/ 2021 

Fecha limite 20/06/2021 
4 Hoia de estimación (Metrados) 
5 Cuadro de obra a aarantizar (del sistema) 28/07/2021 20/06/2021 
6 Resolución oor liauidación 8/07/2021 20/06/2021 
10 Planos como construidos cuando aolioue 25/07/2021 20/06/2021 

El Art. 82 Bis. Administradores de Contratos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública, establece: "La unidad solicitante propondrá al titular para su 
nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las 
responsabilidades siguientes: 

c) Informar a la UACI , a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el 
procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de 
sus obligaciones;" 

Las Condiciones Generales de Contratación de las Bases de Licitación del proceso de 
Licitación Pública No. LP 056/2020, establecen: 

"CG-15 INFORMES. 

Informe Final 

El contratista deberá entregar un informe final de acuerdo al formato F-3.4-15 de FOVIAL 
y todos los datos técnicos que le sean requeridos por el FOVIAL, en un plazo máximo de 
3 días hábiles posteriores a la finalización del plazo contractual para revisión y aprobación 
por parte del supervisor, quien tendrá un plazo de 2 días hábiles para su revisión y 
devolución, vencido este plazo deberá ser ingresado al módulo de liquidación .. . 

~<c-t'\.";ugt~-P. El Contratista entregará al FOVIAL, mensualmente, durante el tiempo de vigencia del 
""~~~.;~.,,., ~~:~ ontrato, los Informes mensuales de Control de Calidad, según se detalla en el PCC en el 
;(J :~f\ i vtocumento IX del Plan de Control de Calidad. Dicho informe deberá contener el análisis y 
~~/~1 ~ ~ º,!is recomendaciones respectivas. El informe mensual deberá ser presentado completo al 
~ ~.,.. ~~ .supervisor tres (3) días hábiles posteriores a la finalización del plazo mensual al cual se 

·~, c ECC~ c.,-· refiere el informe y al FOVIAL dentro del término de los cinco (5) días hábiles posteriores 
atvado • a la finalización del plazo mensual al cual se refiere el informe. A excepción del informe 

mensual último, el cual deberá ser entregado en un plazo máximo de 20 días hábiles 
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posteriores a la finalización del plazo contractual para revisión y aprobación por parte del 
supervisor, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para su revisión y devolución. 

CG-36 PAGOS AL CONTRATISTA. 

El FOVIAL hará los pagos al contratista sobre la base de los estimados certificados por el 
supervisor, con el visto bueno, por escrito, del Administrador del Contrato y aprobados por 
el FOVIAL. Por medio de los estimados el supervisor certificará las cantidades de trabajo 
ejecutadas. 

Las estimaciones deberán ser presentadas por el contratista al FOVIAL, en cinco (5) 
originales, certificadas por la supervisión, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles al cierre del período sujeto a cobro. En caso de atraso, imputable al contratista, en 
la presentación de las estimaciones, éste será sujeto de una penalidad, la cual solo se 
podrá iniciar por el administrador de Contrato, según lo establecido en la CG-48 
PENALIDADES. La presentación de la última estimación será realizada como máximo con 
la entrega de información para liquidación del contrato. 

Para el cumplimiento del período establecido para la presentación de las estimaciones, el 
contratista deberá presentar al supervisor las estimaciones para su revisión en un período 
de dos (2) días hábiles, además deberá de anotar en bitácora el día en el que se presenta 
a la supervisión para revisión, y el supervisor tendrá dos (2) días hábiles para su revisión y 
certificación, que además deberá de anotar en bitácora la observación y devolución al 
contratista o la certificación, teniendo el contratista un (1) día posterior a la devolución del 
supervisor, para efectuar las correcciones si las hubiere. 

CG-38 ACEPTACION, PAGO FINAL Y LIQUIDACION 

Para proceder al pago final del contratista deberá cumplir con la presentación de los 
documentos de liquidación necesarios, los cuales deberán contar con el visto bueno del 
supervisor. Los documentos a presentar son: 

No. DOCUMENTO 
1. Recepción provisional 
2. Recepción definitiva 
3. Bitácoras empastadas 
4 . Informe mensual de calidad 
5. Informe final de l proyecto e informe final de control de calidad (Resumen Ejecutivo) 
6. Estimación de paqo 
7. Hojas de estimación (Metrados) 
8. Cuadro de obra a qarantizar (del sistema) 
9 . Modificativa contractual y/u órdenes de cambio por Liquidación (si aplica) 
10. Resolución por liquidación 
11. Cuadro de liquidación financiera (del sistema) 
12. Garantía de buena obra , (original a GACI v copias al Administrador) 
13. Finiquitos 
14. Evaluación del desempeño 
15. Planos como construidos cuando aplique 
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Toda la documentación antes mencionada, se deberá entregar en un solo paquete con la 
respectiva hoja de remisión en la cual deberá llevar el cuadro anterior como detalle de 
entrega. 

El contratista tendrá un plazo máximo de noventa días calendario contados a partir del 
vencimiento del plazo contractual para presentar la documentación referida. En caso que 
el contratista no cumpla con el plazo por causas imputables a él, le dará derecho a FOVIAL 
de caducarle el contrato. En el caso que se otorgare un plazo adicional para la corrección 
de observaciones, posterior a la recepción definitiva, los noventa días se verán ampliados 
en el mismo período de tiempo otorgado. 

CG -41 ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

El FOVIAL designará a su representante ante el contratista y el supervisor para los 
efectos del contrato, quien será el administrador de contrato. Las funciones del 
Administrador del Contrato serán las siguientes: 
j. Imponer las penalidades de acuerdo al procedimiento establecido en la CG-49 

CG-48 PENALIDADES 

En adición a las multas y otras penalidades establecidas en los documentos contractuales, 
se establecen las penalidades siguientes, las cuales el FOVIAL impondrá al contratista, de 
conformidad al procedimiento correspondiente: 

DESCRIPCION DE LA PENALIDAD MONTO CRITERIO 
CG-04 Por no presentar los informes semanales, mensuales y Se inicia 

final en el tiempo y establecido en la CG-04 US$200.00 sin 
advertencia 

CG-15 Por el incumplimiento de lo establecido en la CG-15, Se inicia 
hará acreedor al contratista de una penalidad por cada US$200.00 sin 
dia de atraso, por cualquiera de los informes. advertencia 

CG-11 Por no presentar el programa fisico y financiero del 
Se inicia proyecto y el Plan de Control de Calidad de acuerdo a lo 

US$500.00 sin 
establecido en la CG-11 , por cada día de atraso en la 

advertencia entrega de uno o ambos documentos. 
CG-36 Por atraso, imputable al contratista, en la presentación Se inicia 

de las estimaciones según lo establecido en la CG-36 sin 
por cada día de atraso, hasta un máximo de veinticinco US$100.00 advertencia 
dias calendario. Esta penalidad solo podrá ser iniciada 
por el Administrador de Contrato. 

$ DE CG - 49 PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y PENALIDADES A 
~\\J,-uo,,á4-,~ CONTRATISTAS, establece: "Procedimiento para la Imposición de Multas. 
~~ .. .P.-c.. li'~" ~ Para la imposición a los contratistas de las multas contempladas en la LACAP, se seguirá el 

~8 l :\. i ~ rocedimiento que se describe a continuación: 
UJw g H o c, 
'd.~~ . ~~ lo. 
O,: " ~+ : Para la imposición a los contratistas de las multas contempladas en la LACAP, se seguirá el 

-~ s Ret,':,~.c.~ procedimiento que se describe a continuación: 
alvau 
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1. El Administrador de Contrato remitirá al Titular a través de la Gerencia de Adquisiciones 
y contrataciones Institucional del FOVIAL (GACI), informe detallado acerca de cualquier 
atraso y/o incumplimiento cometido por el contratista. 
2. Recibido el informe, el Titular procederá a comisionar a la Gerencia Legal de FOVIAL para 
que inicie el proceso de multa por el atraso y/o incumplimiento atribuidos al contratista y para 
que notifique al contratista acerca de la existencia del incumplimiento, otorgándole un plazo 
de cinco días hábiles a partir del siguiente a la notificación para que responda y ejerza su 
defensa si así lo estima conveniente. 

Clausula Décimo Tercera del Contrato de Libre Gestión: FOVIAL LG-53/2020 del Contrato 
de Supervisión de la ejecución de obras de Protección en Puente sobre río Torola Carretera 
MOR 13W, Morazán, y del Contrato FOVIAL CO: 063/2020 Licitación Pública 56/2020 del 
Realizador, ambos contratos establecen en la misma Clausula: "Ambas partes aceptamos 
que el Administrador de Contrato nombrado por el Consejo Directivo . .. quien tendrá las 
responsabilidades y atribuciones descritas en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública y las establecidas en las Condiciones 
Generales de las Bases de Licitación y en las Condiciones Generales de los Términos de 
Referencia." 

La deficiencia se originó debido que el Administrador de Red Vial y Administrador del 
Contrato CO-063/2020, no hizo cumplir a la empresa contratista CONSTRUEQUIPOS, S.A. 
DE C.V. , los plazos establecidos en los documentos contractuales, para la de entrega de: 
los Informes mensuales, Estimaciones, Informe Final, Liquidación y Plan de Control de 
Calidad y no inició el procedimiento de aplicación de las sanciones al contratista por el 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales correspondientes por la entrega tardía de 
los mismos. 

La deficiencia ocasionó la falta de aplicación de las penalidades conforme a lo establecido 
en los documentos contractuales lo exigible correspondiente a cada documento, por un 
monto total de US$ 43,400.00. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Administrador de Red Vial y Administrador de Contrato FOVIAL CO 063-2020, en nota de 
fecha 24 de febrero de 2022, expone lo siguiente: 

"Respectos a la no aplicación de penalidades por entrega tardías, literal A) 

Estimaciones mensuales y literal B) Informes Mensuales. 

Se aclara que con base a la CG - 62 SISTEMAS FOVIAL, que establece: 

"El FOVIAL es una institución eficaz y eficiente, comprometida con la mejora continua de la 
gestión de los proyectos viales. Para ello se han implementado diferentes sistemas 
informáticos que se interrelacionen y complementen con las distintas actividades ejecutadas 
en la administración de los contratos." 
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En tal sentido el FOVIAL mantiene Sistemas Informáticos para la entrega de Informes y 
Estimaciones Mensuales, entre otros documentos contractuales; dentro de dichos sistemas 
se encuentra habilitado un Espacio Virtual (nube) en sistema Office 365 en el cual las 
empresas contratistas y supervisoras pueden subir información digital correspondientes a 
los proyectos. 

A solicitud del Gerente Técnico de FOVIAL, mediante correo electrónico de fecha 24 de 
agosto de 2020, se propuso proyecto de Mejora: "sistematización de la digitalización, revisión 
y aprobación de los Pagos", lo cual permitiría el almacenamiento digital de documentos de 
respaldo, lo anterior justificado debido a la Pandemia COVID -19. 

En fecha 24 de agosto de 2020, vía correo electrónico, se autorizó el proyecto de mejora por 
el Director Ejecutivo de FOVIAL; con ello se inició la digitalización de documentos de pago 
para los proyectos de FOVIAL. 

El proyecto Ejecución de Obra de Protección en Puente sobre río Torola, Carretera 
MOR13W, Morazán, CO 063/2021 , inició el día 04 de septiembre de 2020 y fue el primer 
proyecto que se entregó información en digital en el sistema y espacio virtual de FOVIAL, 
Correos electrónicos de fecha 24 de agosto 2020 enviado por el Gerente Técnico y correo 
electrónico de Director Ejecutivo de FOVIAL, con la misma fecha, documentos de 
Propuesta de Mejora). 

La información digitalizada del proyecto y las fechas de ingreso de estimaciones e 
informes de control de calidad puede ser verificada en los Sistemas informáticos de 
FOVIAL. 

Respecto a la Estimación No. 1 

De acuerdo a la CG-36 PAGOS AL CONTRATISTA, indica: 

"Las estimaciones deberán ser presentadas por el contratista al FOVIAL, en cinco (5) 
originales, certificadas por la supervisión, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles al cierre del periodo sujeto a cobro ... " 

"Para el cumplimiento del período establecido para la presentación de las estimaciones, 
el contratista deberá presentar al supervisor las estimaciones para su revisión en un 
período de dos (2) días hábiles ... " 

CG-36 PAGOS AL CONTRATISTA, indica: 
"Las estimaciones deberán ser elaboradas y presentadas en los formatos y de la manera 

:\P.S DE f-4 que sea requerida por el FOVIAL (Definido según proyecto de mejora)." 
~<e,~~ ,,.uo,ro..pL .f)~ 

~~~,¡~"'"{ ~'t,egún consta en el Sistema Informático de FOVIAL, la Estimación 1 correspondiente al 
~ M: l ~ g ~ ríodo del 04 al 30 de septiembre de 2020; fue habilitada por el Administrador de 
'd.% '!'~ ~ ontrato el día 05 de octubre de 2020, es decir al tercer día hábil para la entrega de la 
~ -- ~~ , 

~ /JJRECC\t) e:,'!-º 
1Sa1vaoof• 
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estimación al FOVIAL; excediendo un día hábil a la fecha límite de entrega de la 
Estimación a la Supervisión ... 

En virtud de lo anterior la administración consideró que el atraso de un día en la entrega 
de la Estimación 1 No era imputable al Contratista debido a la fecha en la que se le 
habilitó dicha estimación al Contratista. 

Cabe aclarar que el Sistema Informático de FOVIAL, está diseñado para que las 
estimaciones de obra solamente pueden ser habilitadas por el administrador de contrato; 
lo cual puede ser corroborado con el Gerente de Informática de FOVIAL. Asimismo, en 
los Bases de Licitación, no se establece ningún plazo para que la administración habilite 
dichas estimaciones. 

1. Respecto al Informe de Control de Calidad 
La CG-15 INFORMES, indica: Informe Mensual de Control de Calidad 
" ... El informe mensual deberá ser presentado completo al supervisor tres (3) días hábiles 
posteriores a la finalización del plazo mensual al cual se refiere el informe y al FOVIAL 
dentro del término de los cinco .. . " 

El Informe de Control de Calidad No. 2, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre 
2020, cuya fecha límite de entrega era el día 09 de noviembre 2020, dicho informe fue 
subido al Sistema Informático y al Espacio Virtual (nube) de FOVIAL el día 9 de noviembre 
de 2020 (quinto día hábil), por lo que el Contratista cumplió con la fecha de entrega 
establecida en los documentos contractuales ... 

2. Respecto a la Estimación No. 4 e Informe Mensual de Control de Calidad No. 4 
Correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre 2020, se tenía como fecha límite de 
entrega los cinco días hábiles posteriores al cierre del período sujeto a cobro; es decir el 
día 8 de enero de 2021. 

Para el caso de Estimación No 4 e Informe Mensual de Control de Calidad No 4, estos 
documentos fueron subidos al Sistema Informático y al Espacio Virtual (nube) de FOVIAL 
el día 8 de enero de 2021 (quinto día hábil) , por lo que el Contratista cumplió con la fecha 
de entrega establecida en los documentos contractuales ... 

3. Respecto a la Estimación No. 5 e Informe Mensual de Control de Calidad No 5. 
La estimación 5, correspondiente al período del 1 al 31 de enero 2021, tenía como fecha 
límite de entrega el 5 de febrero 2021; según condición contractual original. 

Al respecto aclaro que la estimación 5 es aplicada con la Orden de Cambio 1 y Prórroga 
No 1; que fue aprobada por el Consejo Directivo en fecha 21 de enero de 202 1; en la 
misma hubo un incremento al contrato de $52,650.06; y ampliación del plazo de 30 
calendarios que fueron legalizados según resolución modificativa No. 1/2021 de fecha 
ocho de febrero de 2021 ... 
El período contractual original era del 4 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021, 
teniéndose originalmente 5 estimaciones: E1 : septiembre 2020, E2: octubre 2020, E3: 
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noviembre 2020, E4: diciembre 2020 y E5: enero 2021 (Liquidación); con la aprobación 
de la Prórroga No 1, de 30 días calendario el proyecto finalizaba el 02 de marzo 2021; 
agregándose al Sistema FOVIAL dos Estimaciones adicionales, es decir E6: febrero 2021 
y E7: marzo 2021 ... 

La fecha de legalización de la modificativa contractual (8 de febrero de 2021 ), fue 
posterior a la fecha límite de entrega de la estimación 5 (5 de febrero 2021 ), según las 
condiciones del contrato original. 

Lo anterior limita al contratista para poder dar cumplimiento a la entrega de estimación e 
informe mensual de Control de Calidad No 5, ya que las condiciones contractuales se 
han modificado al realizar una prórroga e incremento al contrato. No pudiendo este 
entregar dicha estimación ni el informe de Control de Calidad que le respaldaba; debido 
a que estaba en trámite su legalización y firmas Resolución Modificativa al momento de 
la fecha de entrega de la estimación e informe No. 5 (5 de febrero 2021 ). 

De haber entregado (el contratista) la Estimación e informe de calidad No 5 dentro del 
plazo de 5 días hábiles, este hubiera entregado un documento no aplicable a las 
Condiciones Actuales del Contrato; ya que no tendría que considerar la Orden de Cambio 
1 y prórroga No 1; y proporcionaría datos erróneos; además la Estimación 5 sería la 
liquidación del Contrato; teniéndose que cumplir con todos los requisitos de la CG 38 
Aceptación Pago Final y Liquidación; lo cual no tendría sentido su entrega, revisión y 
aprobación por la supervisión y administrador de contrato; ya que el proyecto no estaba 
finalizado. Al 5 de febrero de 2021 , la Administración, Contratista y Supervisión, 
efectivamente tenían conocimiento que se encontraba en trámite la legal ización la Orden 
de Cambio No1 y Prórroga No 1. 

Por lo anteriormente expuesto, siendo que la elaboración de la Resolución Modificativa 
es competencia de la CAGI o del Área Legal, según el Manual de Procedimientos para 
el Ciclo de la Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la 
Administración Pública, inciso 6.12.1.3 Elaboración del Documento de Modificación -
(UACI, Unidad Jurídica); se consideró por la Administración de Contrato, que la no 
entrega en tiempo de la Estimación No. 5 e Informe de Calidad No. 5 no es imputable al 
Contratista. 

4. Respecto a la Estimación No. 6 e Informe Mensual de Control de Calidad No. 6. 
Correspondiente al período de 1 al 28 de febrero de 2021; con fecha límite de entrega al 
FOVIAL el día 5 de marzo 2021 . 

r,.S DE De acuerdo a los Documentos subidos por el Contratista al Espacio Virtual (nube) 
~<c-\\. ~uo,,á4~ OFFICE 365 del FOVIAL, consta que el Informe de Control de Calidad fue entregado en 

"-'c;~~.;~"''1 '-:'~ iempo, es decir el día 05 de marzo 2021 ... 

~{: ~~ ~!,.os documentos de estimación 6 (Plantillas de Estimación, Metrados, y nota de 
°u ~~ . aprobación de Supervisión, fueron subidos a la nube el día 17 marzo 2021 ); es decir 8 

s:~~~~!.c.,-· días hábiles posteriores a la fecha límite (5 de marzo 2021 ). 
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Cabe aclarar que la Plantilla de estimación fue habilitada por el Administrador de 
Contrato, el día 12 de marzo 2021 , es decir una fecha que es posterior a la fecha límite 
de entrega de la estimación. Por tanto, la Administración considera que el atraso en la 
entrega de la estimación 6 no era imputable al Contratista. Sino más bien se debió a que 
la Estimación no la tenía habilitada ... 

Se reitera que el Sistema Informático de FOVIAL, está diseñado para que las 
estimaciones de obra solamente pueden ser habilitadas por el administrador de contrato; 
asimismo, en las Bases de Licitación, no se establece ningún plazo para que la 
administración habilite dichas estimaciones. 

Por otra parte, la administración tenía una sobrecarga de trabajo, en el sentido de la 
cantidad de contratos en ejecución y liquidación financiera; siendo así que 
simultáneamente se le estaba dando seguimiento a 1 O Contratos en Liquidación y 1 O 
Contratos en Ejecución, haciendo un total de 20 Contratos administrados 
simultáneamente; según los códigos de contratos indicados a continuación: 

Presenta detalle en tabla, que contiene del numeral 1 al 20. 

1 No. 1 CONTRA TO I Nombre de Proyecto 

5. Respecto a la Estimación No. 7 Liquidación 
CG-36 Pagos al Contratista indica literalmente: 

1 ESTADO 

"Las estimaciones deberán ser presentadas por el contratista al FOVIAL, en cinco (5) 
originales, certificadas por la supervisión, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles al cierre del período sujeto a cobro. En caso de atraso, imputable al 
contratista, en la presentación de las estimaciones, éste será sujeto de una penalidad, la 
cual solo se podrá iniciar por el Administrador de Contrato, según lo establecido en la 
CG-48 Penalidades. La presentación de la última estimación será realizada como máximo 
con la entrega de información para liquidación del contrato." 

Al respecto comento, que en las bases de licitación se indica claramente que si no cumple 
con la entrega de la estimación a FOVIAL en el plazo de cinco (5) días hábiles al cierre 
del período sujeto a cobro, el contratista será sujeto a penalidad. En dicho sentido, las 
Estimaciones que tienen dicho plazo de entrega son únicamente las Estimaciones 
Mensuales; no así la Liquidación, la cual debe entregarse en un plazo diferente. 

En lo que se refiere a la última estimación (Estimación 7 Liquidación), las bases de 
licitación, en la cláusula CG -36 Pagos al Contratista, no indican expresamente que la 
entrega tardía de la misma sea sancionada con penalidad. 

La Administración no considera aplicable la penalidad definidas en la CG 36 Pagos al 
Contratista y CG-48 Penalidades; ya que dichas cláusulas no indica expresamente que 
deba penalizarse la entrega tardía de la liquidación. 
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6. Respecto al Informe de Control de Calidad No 7. 
La CG-15 Informes, indica: 

"A excepción del informe mensual último, el cual deberá ser entregado en un plazo 
máximo de 20 días hábiles posteriores a la finalización del plazo contractual para revisión 
y aprobación por parte del supervisor, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para su 
revisión y devolución". 

Al respecto comento que las sanciones definidas en la CG - 48 Penalidades, son 
impuestas al contratista de conformidad al procedimiento correspondiente; es decir con 
base a la CG - 49 Procedimientos para la Imposición de Multas y Penalidades a 
Contratistas. En el apartado Procedimiento para la Imposición de Penalidades, literal a), 
que se establece: 

Al respecto comento que no se recibió por parte de la supervIsIon ningún informe 
detallado de incumplimiento sobre atrasos del contratista en la entrega del Informe 
Mensual No. 7. 

La CG - 08 Autoridad y Condición Legal del Supervisor, literal 5, la Supervisión está 
obligada a informar detallada y oportunamente al administrador de contrato acerca de los 
atrasos e incumplimientos del contratista a fin de que se impongan las multas y/o 
penalidades correspondientes; sin embargo, dicha situación no fue advertida por el 
Supervisor; y debido a la sobre carga laboral, no fue posible para la administración 
percatarse de dicho incumplimiento e iniciar consecuentemente dicho procedimiento. 

7. Respecto al Informe Final 
La CG-15 INFORMES, indica: 
"El contratista deberá entregar un informe final de acuerdo al formato F-3.4-15 de FOVIAL 
y todos los datos técnicos que le sean requeridos por el FOVIAL, en un plazo máximo de 
3 días hábiles posteriores a la finalización del plazo contractual para revisión y aprobación 
por parte del supervisor, quien tendrá un plazo de 2 días hábiles para su revisión y 
devolución, vencido este plazo deberá ser ingresado al módulo de liquidación. Este 
informe deberá ser entregado a FOVIAL de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
LIQUIDACIÓN, sin el cual no será posible la liquidación total del contrato. Se deberá 
presentar un original impreso a 2 caras y copia escaneada PDF en CD. El incumplimiento 
de este aspecto será tomado en cuenta en la evaluación de desempeño." 

Al respecto aclaro que en las bases de licitación de la CG-15 INFORME FINAL, en lo que 
respecta al apartado INFORME FINAL, no se establece que deba sancionarse con 

~~'\fl-~u~~á4~ penalidad si el informe final es entregado de manera tardía a la Supervisión o al FOVIAL, 
ci>~ ~ ~~ ... ,./4~.solamente indica que debe ser entregado el informe a la supervisión en 3 días hábiles; 

:!fg,t :\.\~ in embargo, reitero, no indica que el contratista deba ser penalizado. 
ww g H on 
~~ ~· .,.., l,,, o; .,,.,. ~ ~ . Comentarios Relativos a la Aplicación de Penalidades 

• h/RECt\tj <,,.. 
1 Satvaó01• 
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Sobre la Cláusula Séptima del Contrato: Sanciones y Penalidades, indica: "Si el 
contratista no cumpliere o se retrasare en el cumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato y en los demás documentos 
contractuales, el FOVIAL podrá aplicarles las sanciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; así como las penalidades 
establecidas en los documentos contractuales ... " 

Al respecto resalto que el término "Podrá", denota la facultad o capacidad que tiene 
FOVIAL de aplicar penalidades; lo cual representa un término Potestativo; no denota una 
obligación expresa hacia la administración, de aplicar obligadamente las penalidades. 

Lo anterior se aclara con la CG-49 Procedimientos para la Imposición de Multas y 
Penalidades a Contratista, literal d), que indica: 

"Concluido el término probatorio o si la prueba no hubiere tenido lugar, el Administrador 
pronunciará resolución imponiendo o no las penalidades correspondientes, según 
proceda." 

Por lo cual el hecho de una situación de incumplimiento que implique penalidad; no 
significa que el Administrador esté obligado a imponer la penalidad; sino más bien, el 
administrador tiene la facultad de imponer o no las penalidades; según la evaluación 
realizada, en la que se analiza si la faltas o atrasos cometidos son imputables al 
contratista. 

Respecto a CG - 41 Administrador de Contrato, se establece: 
"El FOVIAL designará a su representante ante el contratista y el supervisor para los 
efectos del contrato, quien será el administrador de contrato. Las funciones del 
Administrador del Contrato serán las siguientes: .. . 

. .. j) Imponer las penalidades de acuerdo al procedimiento establecido en la CG-49" 

Sobre dicha cláusula comento el Administrador está delegado y autorizado por el FOVIAL 
para imponer las penalidades; sin embargo, reitero que las penalidades pueden no ser 
impuestas, cuando de acuerdo a la evaluación del administrador los atrasos en alguna 
obligación contractual no son imputables al contratista. 

CONCLUSIÓN FINAL 
Según se ha explicado anteriormente, de acuerdo a la Evaluación de la Administración 
de Contrato, no son procedentes la aplicación de las penalidades indicadas por el equipo 
auditor; y en caso de algún incumplimiento que no fuese detectado por el administrador 
de contrato, no significa una falta de la administración a los documentos contractuales, 
ya que la aplicación de las penalidades, según los documentos contractuales; es una 
atribución de la Administración, y representa una condición potestativa y no representa 
una condición de obligatoria de aplicación. 
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No omito manifestar que según consta en el Acta de Recepción Definitiva la empresa 
Contratista efectuó a entera satisfacción del FOVIAL los trabajos del contrato FOVIAL 
CO 063/2020 EJECUCION DE OBRA DE PROTECCION EN PUENTE SOBRE RIO 
TOROLA, CARRETERA MOR13W, MORAZAN. Por lo que el Contratista cumplió con el 
OBJETO CONTRACTUAL definido en la CLAUSULA PRIMERA del contrato. La 
aplicación o no de penalidades, no representa en sí el fin último del contrato; ni ocasiona 
ningún detrimento a la Obra realizada; la cual fue ejecutada conforme a la Oferta Técnica-
Económica del contratista y a los requerimientos de las Bases de Licitación." 

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES 

Luego de haber analizado los comentarios proporcionados por el Administrador de Red 
Vial y Contrato CO-063/2020, la observación no se da por superada en razón de lo que 
determinamos a continuación: 

Durante el tiempo en que se desarrolló el examen especial , el Equipo de Auditoría en 
ningún momento fue informado de la implementación y uso del proyecto: Sistematización 
de la digitalización, revisión y aprobación de los pagos por parte de la Gerencia Técnica, 
ni se identificó en la documentación proporcionada por el Gerente Técnico en nota sin 
referencia de fecha 12 de octubre de 2021 . Limitando su evaluación, para verificar su 
cumplimiento. 

Se efectuaron requerimientos vía correo electrónico al Administrador de Red Vial y 
Administrador de Contrato CO-063/2020, referente a la entrega de las estimaciones, 
informes, plan de control de calidad, entre otros, no proporcionando información de la 
herramienta informática. 

Durante, el transcurso de la auditoría se identificaron deficiencias en la entrega de 
documentación por parte de la contratista, de normativa establecida en las bases de 
licitación, realizando Comunicación Preliminar en nota con REF-DA5-EE-OT No. 19 No. 
2.51/2021 de fecha 6 de enero de 2021 , justificando que la entrega tardía de informes y 
estimaciones "Se encontraba a la espera de modificación del PAIP 2021 ", no haciendo 
referencia en su respuesta de la herramienta para sistematizar la digitalización, revisión 
y aprobación de los pagos. 

Si bien puede inferirse como, información que fue omitida o reservada de manera 
arbitraria, en el desarrollo del examen y en la presente respuesta se nos expresa que: 
"puede ser verificada en los Sistemas Informáticos de FOVIAL"; y en razón que la 
auditoría ya finalizó, no será tomada en consideración. 

Por lo tanto, es un sistema informático que complementa las actividades que se efectúan 
en la administración de los contratos y la digitalización solo es parte de un proceso de 

"'\~S DE~ mejora, por lo que, la deficiencia se mantiene, al fundamentar la observación en cláusulas 
~i~t~°!,,~~~:~ contractuales legales y aplicables a los hechos observados. 

({J '.t> ~ ... c,t:,.· 
Q ;;f ".,.,..,,.._ .. íl ~ o, u. r-; . . , 
~ ~ '& 8a:st1mac1on 1: 
t-P ~A ~ orrespondiente al período del 4 al 30 de septiembre de 2020; entrega al FOVIAL, a más v .,.,, ~ . 

• ~ D EC ,ts e,~- tardar el 7/Oct/2020. 
1 /vado( , 
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Para la presentación de las estimaciones se requiere que sean certificadas por la 
supervisión, según notas la estimación 1 es aprobada en fecha 7/oct/2020, y presentada 
al FOVIAL el día 8/oct/2020. Un día después del plazo establecido. 

El Administrador de Contrato argumenta que al haber habilitado de manera tardía el 
Sistema Informático FOVIAL, se atrasó la entrega de la Estimación 1 a la Supervisión por 
parte del Contratista, para su certificación, situación que no se da por aceptada siendo 
que, a ese período, tanto realizador como supervisión se encuentran instalados sus 
planteles en el sitio del proyecto. 

Argumenta que en las Bases de Licitación no se establece plazo para que la 
administración habilite las estimaciones, confirmando que las Bases de Licitación, no 
contienen ningún apartado relacionado al uso del sistema que hace referencia en sus 
anexos como evidencia, que corresponde al Anexo 1. 

Informe 2 de Control De Calidad 
Correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de de2020, entrega al FOVIAL a más 
tardar el 9/nov/2020. Siendo aprobado por la Supervisión en fecha 9/nov/2020 y remitido 
el documento al FOVIAL en fecha 12/Nov/2020, según notas proporcionadas por el 
Administrador de Contrato. 

Estimación No. 4 e Informe de Control de Calidad No. 4 
Correspondientes al período del 1 al 31 de diciembre de 2020, y entrega al FOVIAL a 
más tardar el 8/enero/2021. Ambos documentos son remitidos al FOVIAL en fecha 
11/Enero/2021, posterior al plazo límite, según consta en notas proporcionadas por el 
Administrador de Contrato. 

Estimación No. 5 e Informe de Control de Calidad No. 5 
Correspondientes al período del 1 al 31 de enero de 2021 , y entrega al FOVIAL, a más 
tardar el 5 de febrero. Al respecto manifiesta que, la legalización de la modificativa 
contractual en fecha 8/febrero/2021, posterior al vencimiento del contrato 2/febrero/2021 , 
limitó al contratista dar cumplimiento a la entrega de estimación e informe de manera 
oportuna. Situación que se da por aceptada. 

No obstante, el contenido del Informe Mensual de Control de Calidad No. 5, según el 
documento que forma parte de las Bases de Licitación denominado, Plan de Control de 
Calidad en el apartado PCC-03.4 Informe Mensual de Control de Calidad, se refiere a: 
Actividades, análisis, no conformidades, reuniones preparatorias, ensayos, resultados de 
campo, estado de no conformidades, informes diarios de control de calidad, inspecciones 
preparatorias y otros realizados en el período del 1 de enero al 31 de diciembre, sin 
embargo, es remitido por el Contratista a la Supervisión en fecha 26/febrero/2021, 
aprobado por la Supervisión el día 3/marzo/2021 y remitido al FOVIAL el 4/marzo/2021 , 
que corresponde a 18 días hábiles posteriores a la legalización de la Resolución de 
Modificativa Contractual No. 1. 
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Similar situación se presenta con la Estimación No. 5 que corresponde al trabajo 
ejecutado durante el período del 1 al 31 de enero de 2021. 

Estimación No. 6 e Informe Mensual No. 6 
Correspondientes al período del 1 al 28 de febrero de 2021 , y entrega al FOVIAL, a más 
tardar el 5/marzo/2021, constatándose por medio de notas proporcionadas por el 
Administrador de Red Vial y Administrador de Contrato CO 63/2020, que son remitidos 
por el Contratista y aprobadas por la Supervisión en fecha 17/marzo/2021 y remitidos el 
día 19/marzo/2021. 

El Administrador de Red Vial y Administrador de Contrato CO 063/2020, hace referencia 
a que los documentos son subidos en el Espacio Virtual (NUBE) OFFICE 365 del 
FOVIAL, y que cumplen con la entrega de los informes y estimaciones en fecha 
5/marzo/2021 , pero es de aclarar, que la CG-15 INFORMES determina que los informes 
deben ser presentados completos al supervisor tres (3) días hábiles posteriores a la 
finalización del plazo mensual y al FOVIAL dentro del término de los cinco (5) días hábiles 
posteriores a la finalización del plazo mensual al cual se refiere el informe y la CG-36 
PAGOS AL CONTRATISTA, requiere que las estimaciones se encuentren certificadas 
por la Supervisión. 

Se advierte que, los requisitos de presentación en el ESPACIO VIRTUAL (NUBE) 
OFFICE 365 del FOVIAL, difieren de la normativa incumplida en la presente observación, 
al aceptarse por entregado informes y estimaciones sin contar con la aprobación previa 
de la supervisión. 

Estimación No. 7 Liquidación 
Corresponde al período del 1 al 22 de marzo de 2021, y la disposición legal establece su 
entrega dentro de los primeros 5 días hábiles, es decir, del 23/marzo/2021 al 6/abril/2021; 
y la última estimación, tiene la salvedad de ser entregada como plazo máximo con la 
entrega de la liquidación del contrato, que tiene fecha limite el día 20/junio/2021 . Al no 
ser entregada en el plazo establecido se configura el incumplimiento. Siendo que la 
Condición General CG-36, corresponde a las Estimaciones. 

Informe Mensual No. 7 
Corresponde al período del 1 al 22 de marzo de 2021, con plazo máximo de entrega el 
día 6/mayo/2021, sin embargo, se recibe en fecha 11/agosto/2021, siendo remitida al 
FOVIAL, 69 días hábiles, posteriores al plazo establecido. Situación de la que no se 
percató el Administrador de Contrato, para dar inicio al procedimiento de imposición de 
la penalidad correspondiente, según lo establece, la CG-49 Procedimiento para la 
imposición de multas y penalidades a contratistas. Procedimiento para la imposición de 
Penalidades, literal a). 

~'\ t>.S DE 1 ~ 
~«;~~"'ºº''o",e Informe Final 

~~+.t'~..,~~:~-Plazo máximo de entrega corresponde al día 8/abril/2021, sin embargo, es aprobado por 
~ ~; f ~ ~~la supervisión en fecha 27/7/2021 y entregado al FO VIAL el día 11 /8/2021, resultando en 
i~ ~ 0

~ 83 días de atraso. Si bien, la normativa no señala una penalización, el Administrador de 
v ,,..,_ "~ , 

• ~ /)¡ \V ,... 
Is .a dO' •C, · 
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Red Vial y Contrato CO 063/2020, tampoco considera dicha situación en la 
correspondiente Evaluación del Desempeño realizada al Contratista. 

El Contrato FOVIAL CO-063/2020 de la Licitación Pública FOVIAL LP 056/2020, en la 
Cláusula Décima Tercera: Administrador de Contrato, señala que el Administrador de 
Contrato nombrado por el Consejo Directivo, tendrá las responsabilidades y atribuciones 
descritas en el artículo 82 BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y en las establecidas en las Condiciones Generales de las Bases 
de Licitación. 

El artículo 82-Bis de la LACAP, literal a) establece que el Administrador de Contrato 
tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y 
literal c) informar a la UACI, ... para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones 
a los contratistas, por el incumplimiento de sus obligaciones. 

Asimismo, la CG-41 ADMINISTRADOR DE CONTRATO, establece: El FOVIAL 
designará a su representante ante el contratista y el supervisor para los efectos del 
contrato, quien será el administrador de contrato. Las funciones del Administrador del 
Contrato serán las siguientes: . . . literal j) Imponer las penalidades de acuerdo al 
procedimiento establecido en la CG-49. 

De igual manera, el documento Parte VII: Evaluación del Desempeño, que forma parte 
de las Bases de Licitación Pública No. FOVIAL LP 056/2020, Parte l. literal A. Gestión 
del Proyecto (Logística y Organización), número 8, "Por no dar cumplimiento en la 
entrega puntual, completa y sin errores de documentación solicitada (documentación de 
seguimiento de contrato y de liquidación), según lo establecido en las Bases o instruido 
por administrador, no evidenciándose en las evaluaciones 1 y 2, que algún 
incumplimiento hubiera sido incorporado. 

Y finalmente cuando el Administrador de Contrato argumenta en sus comentarios que no 
es procedente la aplicación de las penalidades indicadas por el equipo auditor y que la 
aplicación de las penalidades, según los documentos contractuales es una atribución de 
la Administración y representa una condición potestativa y no de obligatoria de 
aplicación, la Condición General CG-36 donde se establece que en caso de atraso, 
imputable al contratista en la presentación de estimaciones, este será sujeto de una 
penalidad, la cual solo se podrá iniciar por el administrador de contrato y de conformidad 
a las notas de remisión de las estimaciones, informes mensuales e informe de control de 
calidad, informe final y liquidación, en los cuales se evidencie que estos fueron remitidos 
de forma tardía de conformidad a los plazos establecidos en las Condiciones Generales 
de Contratación de las Bases de Licitación del proceso de Licitación Pública No. LP 
056/2020. 

Por los aspectos antes señalados, la observación no se da por superada. 
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7. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y DE FIRMAS PRIVADAS 
DE AUDITORÍA 

7.1 Informes de Auditoría Interna 

La Gerente de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte a través de nota con referencia REF. MOPT-GAll-191-2021 de fecha 8 de 
septiembre 2021, informó que esa gerencia no ha emitido informes de Examen Especial a 
los procesos de diseño, licitación, contratación, ejecución, supervisión, liquidación, 
reparación y obras de protección de puente en camino municipal sobre el río Torola, 
departamento de Morazán, ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
(MOPT) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), por lo que no evaluamos informes de 
auditoría relacionados con el objeto de revisión. 

Asimismo, mediante memorándum No. A.1.084/2021 de fecha 22 de septiembre del 2021 , el 
auditor interno del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), manifestó que no se había 
realizado auditoría al proyecto de obras de protección en puente sobre río Torola, Carretera 
MOR13W, Morazán. 

7.2 Informes de Auditoría Externa 

Según indagamos, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte ni el FOVIAL, contrataron 
firma privada de auditoría externa para auditar los proyectos objeto de examen. 

8. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

En cumplimiento al Art. 48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, comprobamos 
que el proyecto objeto de examen, no había sido auditado por la Gerencia de Auditoría 
Interna del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por el Fondo de Conservación Vial 
ni por la Corte de Cuentas de la República, en tal sentido no hay recomendaciones de 
auditoría pendientes de seguimiento. 

9. CONCLUSIÓN DEL EXAMEN 

De conformidad a los objetivos del Examen Especial a los procesos de diseño, licitación, 
contratación, ejecución, supervisión, liquidación, reparación y obras de protección de puente 
en camino municipal sobre el río Torola, departamento de Morazán, ejecutados por el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial 
(FOVIAL), durante el período del 1 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2021 y producto 
de los procedimientos de auditoría ejecutados, concluimos que: 

a) El Ministerio de Obras y de Transporte y el Fondo de Conservación Vial cumplieron 
con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública en la realización de los procesos de: Diseño, licitación, contratación, 
ejecución, supervisión, liquidación, reparación y obras de protección de puente en 
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camino municipal sobre el río Torola, cantones el Rosario y Chiquirí, municipios de 
San Isidro y Torola, departamento de Morazán. 

b) Se dio cumplimiento a los plazos establecidos en los contratos: 77/2019 realizador 
suscrito por el MOPT y la empresa CONTRASTES para la construcción del Puente 
y los contratos para las Obras de Protección; CO 063/2020 del realizador 
CONSTRUEQUIPOS S.A. de C.V y del contrato supervisión LG 053/2020 SOIL 
TESTER DEALER S.A de C.V. suscritos por FOVIAL, para ejecución de las obras de 
protección del puente sobre el río Torola y los planes de trabajo presentados por los 
contratistas. 

c) En la entrega oportuna de las estimaciones de las empresas constructoras del 
puente y de las obras de protección, así como de los informes presentados por la 
supervisión de ambas obras, se determinaron incumplimientos los cuales se detallan 
en el apartado 6 de este informe. 

d) Según confirmamos, no existió la necesidad de adquirir derechos de vía en el lugar 
donde se ejecutó el proyecto. 

e) Los pagos de cada una de las estimaciones e informes relacionados con la 
Construcción y Supervisión de los proyectos, estaban debidamente autorizados y se 
presentaron los productos y la documentación de soporte de conformidad a lo 
establecido en los documentos contractuales 

f) Los registros contables se realizaron de forma oportuna, adecuada y de conformidad 
a las normas contables emitidas por la Dirección de General de Contabilidad 
Gubernamental del Ministerio de Hacienda. 

g) Se realizó una correcta utilización y liquidación del anticipo, por parte de la empresa 
ejecutora de la construcción del puente contratada por el MOPT) y la empresa 
constructora y supervisora de las obras de protección ejecutada por FOVIAI, 
conforme al Plan de Utilización del anticipo presentado. 

h) Mediante la visita de campo realizada al proyecto, se comprobó que se ejecutó 
conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. 

i) Mediante la evaluación técnica realizada al proyecto, se comprobó la funcionalidad 
de la obra, el proyecto ha hecho posible la conexión vial entre los municipios de San 
Isidro y Torola, cumpliendo con la calidad requerida de los procesos y materiales, 
según las especificaciones técnicas correspondientes. Respecto a la razonabilidad 
del costo, debido a que no se cuenta con un registro histórico de precios no es posible 
emitir una opinión, excepto sobre algunos de los materiales utilizados, como: 
cemento, arena, grava, cuyos precios están en el rango de precios de mercado. 

Por tanto, la Administración del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), así 
como el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), implementaron medidas de control 
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adecuadas y suficientes para la ejecución puente en camino municipal sobre el río Torola, 
departamento de Morazán, asimismo para las obras de Protección, excepto por las 
deficiencias identificadas y detalladas en el numeral 6. Resultados del Examen del presente 
informe. 

10. RECOMENDACIONES 

Recomendación 1 
Recomendamos al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, que a través de la Dirección 
de Inversión de la Obra Pública, gestione con la empresa realizadora CONSTRUEQUIPOS, 
S.A. DE C.V., la reparación de una de las juntas de dilatación entre el puente y los estribos, 
debido a que se ha dañado una de las tapajuntas, para evitar que siga deteriorándose la 
obra. 

Recomendación 2 
Recomendamos al Consejo Directivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que a 
través de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de FOVIAL, se asegure 
de que las condiciones y cláusulas que se establezcan en los documentos contractuales no 
contravengan las disposiciones legales, salvaguardando así los intereses institucionales. 

11. PÁRRAFO ACLARATORIO 

Este informe se refiere al Examen Especial a los procesos de Diseño, licitación, contratación, 
ejecución, supervisión, liquidación, reparación y obras de protección de puente en camino 
municipal sobre el río Torola, departamento de Morazán, ejecutados por el Ministerio de 
Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y por el Fondo de Conservación Vial, durante el 
período del 1 de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2021, por lo que no emitimos opinión 
de los Estados Financieros del Ministerio de Obras Públicas ni del Transporte y el Fondo de 
Conservación Vial por al período evaluado. 

San Salvador, 29 de marzo de 2022. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 
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