

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE AUDITORIA TRES



INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN
DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010

San Salvador, Mayo del 2012

INDICE

CONTENIDO	PÁGINA
I INTRODUCCIÓN	1
II OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN	1
III RESULTADOS DEL EXAMEN	2

Señores
Miembros del Concejo Municipal
2009/2010
Alcaldía Municipal de El Carmen,
Departamento de Cuscatlán
Presente.

I. INTRODUCCIÓN

De conformidad a los Artículos 195 y 207 incisos 4 y 5 de la Constitución de la República, 5 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y con base a la Orden de Trabajo No.07/2009, de fecha 6 de febrero del 2009, hemos efectuado Examen Especial a los Proyectos de infraestructura ejecutados por la Alcaldía municipal de El Carmen departamento de Cuscatlán correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL EXAMEN.

1. OBJETIVO GENERAL.

Comprobar la legalidad y veracidad de la Ejecución de los Proyectos de infraestructura ejecutados por la Alcaldía municipal de El Carmen departamento de Cuscatlán correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- a) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la Entidad.
- b) Constatar la aplicación de los Reglamentos, Instructivos y Manuales de Procedimientos.
- c) Verificar el cumplimiento de las Guías Técnicas del FISDL
- d) Determinar la legalidad y veracidad de los documentos de egreso.

3. ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro trabajo consistió en efectuar un Examen Especial a los Proyectos de infraestructura ejecutados por la Alcaldía municipal de El Carmen departamento de Cuscatlán correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

El Examen Especial fue realizado con base a las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

Al aplicar nuestros procedimientos de auditoría, no observamos ninguna irregularidad.

Este informe se refiere al Examen Especial a los Proyectos de infraestructura ejecutados por la Alcaldía municipal de El Carmen departamento de Cuscatlán correspondiente al período del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

San Salvador, 09 de mayo del 2012.

DIOS UNIÓN LIBERTAD.

Directora de Auditoría Tres

