



CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CINCO

INFORME FINAL



**EXAMEN ESPECIAL A LAS TRANSACCIONES DEL
PROYECTO 5131, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR,
EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, PERÍODO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.**

San Salvador, Diciembre de 2013

CONTENIDO

I	Antecedentes del examen	1
II	Objetivos del examen.....	1
	a) Objetivo General	1
	b) Objetivos Específicos	1
III	Alcance y resumen de procedimientos aplicados	1
	a) Alcance	1
	b) Resumen de procedimientos aplicados	2
IV	Resultados del examen.....	2



Doctora
María Isabel Rodríguez
Ministra de Salud (MINSAL).
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República y a los Arts. 5 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la Republica, hemos efectuado Examen Especial a las Transacciones del Proyecto 5131; Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador; ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.



I Antecedentes del examen

El examen realizado tiene su origen en el Plan de Trabajo de la Dirección de Auditoría Cinco, por lo que se emitió orden de trabajo No. 24/2013 de fecha 9 de septiembre de 2013, para realizar Examen Especial a las Transacciones del Proyecto 5131; Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador; ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

II Objetivos del examen

a) Objetivo General

Evaluar la legalidad de las transacciones realizadas por MINSAL asignados al Proyecto 5131; Construcción del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador, ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

b) Objetivo Específico

- Verificar el adecuado registro contable
- Verificar que la documentación de respaldo cumpla con requisitos legales y técnicos.
- Verificar el cumplimiento de los procesos de contratación de bienes y servicios

III Alcance y resumen de procedimientos aplicados

a) Alcance

El período sujeto a examen corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, período en el cual verificamos la documentación de respaldo de los pagos realizados al proyecto 5131.

b) Resumen de procedimientos aplicados

- Verificamos el adecuado registrado contable.
- Verificamos la legalidad de la documentación de respaldo
- Verificamos los procesos de contratación del personal del proyecto.


IV. Resultados del examen.

De acuerdo a la aplicación de los procedimientos de auditoría no identificamos asuntos que ameriten ser reportados en el presente informe.

Este informe se refiere al Examen Especial a las Transacciones del Proyecto 5131; Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador; ejecutado por el Ministerio de Salud, período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 y ha sido realizado de conformidad a Normas y Políticas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, por lo tanto, no emitimos opinión sobre los Estados Financieros del Ministerio de Salud tomados en su conjunto.

San Salvador, 19 de diciembre de 2013.

DIOS UNIÓN LIBERTAD


Dirección de Auditoría Cinco

